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Databaseret energiledelse
HVIDBOG:

KAN NYE DIGITALE MULIGHEDER STYRKE ARBEJDET MED ENERGI-
FORBRUG OG GIVE BESPARELSER?
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Som led i udmøntningen af energiaftalen fra 2012 har 
Energistyrelsen iværksat en tilskudspulje til fremme af 
databaseret energiledelse i kommuner og regioner.  Der 
er givet tilskud til 10 kommuner og to regioner. Denne 
hvidbog samler erfaringer og resultater fra projekterne 
og kommer på den baggrund med en række konkrete 
anbefalinger til gavn for andre kommuner, regioner og 
øvrige organisationer, som overvejer at implementere 
databaseret energiledelse.

Projekterne har arbejdet med databaseret energile-
delse ud fra vidt forskellige udgangspunkter, og der er 
ligeledes mange forskellige løsninger på at etablere et 
databaseret energiledelsessystem. På trods af disse 
forskelligheder er det dog langt hen ad vejen de samme 
typer af udfordringer og læringspunkter, som går igen i 
de forskellige projekter. 

Med udgangspunkt i projekternes resultaterne er der 
identificeret besparelser på 2-16% af det omfattede 
forbrug og tilbagebetalingstiden har været ml. 0,5-8 år. 
Hvad angår projekternes erfaringer, kan disse opsum-
meres til fem hovedanbefalinger relevante for andre, 
som også ønsker at implementere databaseret energi-
ledelse.

Start med et godt mandat
l   En afgørende forudsætning for et succesfuldt projekt, 

er, at indsatsen er forankret i hele organisationen, 
startende med ledelsen. Det er afgørende at have le-
delsens opbakning, da der skal afsættes ressourcer til 
projektet, både økonomisk og i form af medarbejdere. 

Kortlæg behov og muligheder
l   Der er uanede muligheder for at indsamle data, og li-

geledes uanede muligheder for at anvende disse data. 

For at undgå et uoverskueligt projekt, anbefales det 
at få kortlagt sine behov og muligheder indlednings-
vist - hvad det er man ønsker at opnå med database-
ret energiledelse. 

Afsæt de rigtige ressourcer
l   Datadrevet energiledelse tager tid og kræver res-

sourcer. Især i implementeringsfasen, men også i 
forbindelse med den løbende drift. Det er vigtigt, at 
man afsætter tid og ressourcer til arbejdet, så man 
får opbygget et troværdigt system. I den forbindelse 
skal man sørge for at allokere de fornødne ressourcer 
og de rette it- og tekniske kompetencer, som kan sikre 
vedligehold og kvalitetssikring af datagrundlaget 
løbende.

Start småt og gør plads til udvikling
l    Flere af projekterne har positive erfaringer med ind-

ledningsvist at rulle databaseret energiledelse ud i en 
afgrænset mængde bygninger og med en afgrænset 
mængde data. Det har gjort projekterne overskuelige 
og givet mulighed for at teste forskellige metoder og 
koncepter inden løsningen skaleres til en større byg-
ningsmasse.

Fif til den gode planlægning
l   Det er vigtigt at få skabt nogle faste rammer og 

rutiner for energiledelsesarbejdet blandt alle medar-
bejdergrupper i organisationen for at understøtte den 
løbende fremdrift og forankring i hele organisationen. 
Derudover kan det være gavnligt med ekstern bi-
stand, hvis der ikke er den fornødne viden, ressourcer 
og/eller kompetencer til rådighed internt i organisati-
onen.

RESUMÉ
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1. TILSKUDSPULJEN

DATABASERET ENERGILEDELSE

Baggrund
Regeringen og partierne bag energiaftalen fra 2012 
indgik i 2015 en aftale om at igangsætte initiativet 
”Energieffektive og Intelligente Bygninger”, som har 
til formål at fremme energieffektivisering og fleksibelt 
energiforbrug i bygninger via udnyttelse af data og 
databaserede løsninger. Der er som led i dette gennem-
ført en indsats til fremme af databaseret energiledelse i 
kommuner og regioner. I tidligere udarbejdede analyser 
om kommuner og regioners anvendelse af forbrugsdata 
i forbindelse med energieffektiviseringer, fremgår det, 
at der er et betydeligt energibesparelsespotentiale i 
at sikre et mere detaljeret overblik over data, som kan 
udnyttes som grundlag for energieffektiviseringer i 
kommunale og regionale bygninger.

På denne baggrund har 10 kommuner og to regioner 
opnået tilskud til demonstrationsprojekter af database-
ret energiledelse, hvilket denne hvidbog fungerer som 
erfaringsopsamling af. Tilskuddet er søgt af kommuner 
og regioner på betingelse af, at projektet gennemfør-
tes som et offentlig-privat samarbejde mellem en eller 
flere kommune(r) eller region(er) og minimum én privat 
virksomhed, som er kvalificeret til at understøtte imple-
menteringen af databaseret energiledelse. 

Projektperioden løb fra d. 1. januar 2019 – 31. august 
2020.

Formål
Projekterne i de 10 kommuner og to regioner sigter mod 
at afdække barrierer og løsningsmodeller i forhold til 
etablering og drift af databaseret energiledelse på en 
udvalgt del af bygningsmassen, herunder også med 
fokus på kompetencer og organisering. Tilskudsord-
ningen sigter dermed ikke på, at der skal etableres 
databaseret energiledelse i kommunens eller regionens 
samlede bygningsmasse, selvom det på sigt kan være 
målet. Grundlaget for tilskudsprojekterne er, at de kan 
udgøre et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan 
komme andre kommuner og regioner til gavn og dermed 
fremme udbredelsen af databaseret energiledelse. 
De 12 projekter er udvalgt, så de geografisk dækker 
landet bredt, og samtidig dækker forskellige niveauer af 
erfaringer med databaseret energiledelse og forskellige 
organisatoriske set-ups.

Projektforløbet 
Vidensopsamling og vidensdeling i projekterne er 
løbende sikret gennem: 

Erfaringsnetværk
Projekterne har været forpligtet til at deltage i et erfa-
ringsnetværk under projektperioden, som har været 
samlet fire gange. Formålet har været at styrke erfa-
ringsudvekslingen projekterne imellem, både i forhold 
til opståede barrierer og løsningsmodeller, således at 
netværket har bidraget til at sikre fremdrift og maksi-
mere udbyttet af projekterne. Derudover har erfarings-
netværket sikret en løbende erfaringsopsamling.

De fire møder i erfaringsnetværket har haft følgende 
temaer:

Første erfamøde:
l   Forventningsafstemning og ønsker til temaer for 

kommende møder
l    Energiledelse i Aarhus Kommune
l   Erfaringer med dataopsamling - Ewii Energi
l   Nyt fra Energistyrelsen

Andet erfamøde:
l   Baseline og nøgletal - forskellige metoder
l   Energiledelsesstandarden - hjælp til at tænke hele 

processen igennem
l   Data-opsamling
l    Visualisering af data 
l   Brugerinvolvering
l   Nyt fra Energistyrelsen

Tredje erfamøde:
l   Visualisering af data - herunder erfaringer med  

Power BI
l   Brugerinvolvering - forskellige målgrupper og forskel-

lig motivation
l   Nyt fra Energistyrelsen

Fjerde erfamøde (on-line):
l   Forankring
l   Business-case og baseline - Hvordan sikre man sig en 

metoder der passer til formået
l   Forankring i hele organisationen
l   Nyt fra Energistyrelsen
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Screeninger
Inden hvert netværksmøde er der gennemført en 
screening af alle projekter med henblik på at afdække 
fremdrift, aktuelle udfordringer, løsningsmodeller og 
relevante temaer til drøftelse på netværksmøderne. 
Screeningerne blev foretaget som telefoninterviews 
med en repræsentant fra hvert projekt. 

Ekspertpanel 
For at højne den faglige kvalitet af erfaringsnetværket 
er der i forbindelse med projektpuljen nedsat et eks-
pertpanel. Ekspertpanelet er etableret med henblik på 
at give input til og perspektiv på de erfaringer, der ind-
samles, og de anbefalinger, der udarbejdes på baggrund 
af projektet. Ekspertpanelet bestod af:
l   Bo Niebuhr, Frederikshavn Kommune
l   Christian Jarby, Rådet for Grøn omstilling og formand 

for DS-432 (energiledelse)
l   Julie Strandesen Hooge, Region Hovedstaden
l   Peter Noye, Niras
l   Troels Hartung, Tekniq Arbejdsgiverne

Afrapporteringer
Projektforløbet har omfattet to afrapporteringer til 
Energistyrelsen.

1)  Senest 1. september 2019: Midtvejsrapport indehol-
dende en evaluering på etableringsfasen, opstilling 
og/eller validering af baseline, eventuelle afvigelser 
fra tidsplanen, eventuelle udfordringer.

2)  Ved udgangen af projektforløbet den 31. august 
2020: Slutrapport af projektet indeholdende afrap-
portering af de samlede, opnåede resultater, en eva-
luering af resultater, og en vurdering af den videre 
proces med databaseret energiledelse.

 

1. TILSKUDSPULJEN
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2. KORT OM PROJEKTERNE

Fælles databaseret 
energiledelse

Favrskov Kommune og  
Vesthimmerland Kommune

Pilotprojekt med implementering 
af datadrevet energiledelse 
baseret på ISO 50.0001 mhp. 
fuldskala implementering.

Databaseret energi-
ledelse i Hillerød  
Kommune

Hillerød Kommune

Pilotprojekt med udvikling,  
 systematisering og forankring  
af databaseret energiledelse. 

Intelligent databaseret  
energiledelse i Viborg og  
Aarhus Kommune

Aarhus Kommune og  
Viborg Kommune

Implementering og videre- 
udvikling af databaseret energi- 
ledelse i to kommuner med 
forskellige udgangspunkter.

Etablering af databaseret 
energiledelse på Regions-
hospitalet i Gødstrup

Region Midtjylland

Planlægning af arbejdet med 
databaseret energiledelse på 
hospitalet mhp. at udnytte  
eksisterende datakilder og
software.  

Den databaserede 
klimakommune

Hørsholm Kommune

Implementering af databaseret 
energiledelse i fire haller i 
Hørsholm, som skal bidrage 
til optimal drift og forbedret 
indeklima.

Energiledelse i børne- 
institutioner

Fredericia Kommune

Implementering af databaseret 
energiledelse i børneinstitu- 
ioner med fokus på in-
volvering af slutbrugerne. 
 

Smart og databaseret  
energiledelse i  
Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Udvikling og afprøvning af et 
energiledelsesværktøj, som 
er udviklet med afsæt i en 
behovsanalyse, og som på sigt 
kan skaleres.

Effektivisering af energi- 
ledelse ved samkøring 
af EMS- og BMS-data og 
programmer

Kolding Kommune

Udvikling af nyt energi- 
ledelsessystem, hvor flere 
datakilder integreres mhp. en 
mere effektiv drift. 

Databaseret energiledelse 
på ventilationsanlæg i 
Roskilde Kommune

Roskilde Kommune

Indsamling og analyse af eldata 
på 195 ventilationsanlæg mhp.  
driftsoptimering.
  

Datakonsolidering som  
forudsætning for energi-
ledelse

Vejle Kommune

Etablering af et Data Ware- 
house til opsamling, struk- 
turering og konsolidering af 
data til brug for kommunens 
arbejde med energiledelse. 
 

Energioptimering og  
forbedret indeklima på 
Svendborg Sygehus

Region Syddanmark

Samling af data fra forskellige 
CTS-anlæg mhp. at etablere et 
system med et samlet overblik 
over forbrugs- og indeklimadata 
ifm. energiledelsesarbejdet.

Datadrevet energiledelse 
på apparatniveau

Odense Kommune

Videreudvikling af energi- 
ledelsessystem til at behandle 
data på apparatniveau og til 
automatisk at præsentere 
målrettede resultater.

Favrskov

Vesthimmerland

AarhusGødstrup

Vejle

Fredericia

Odense

Svendborg

Roskilde
Høje- 
Taastrup

Hillerød

Hørsholm

Kolding

Viborg
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3. OPSAMLING OG KONKLUSIONER

Som et led i energiaftalen fra 2012 har Energistyrel-
sen iværksat en række initiativer under overskriften: 
”Energieffektive og Intelligente Bygninger”, herunder 
en tilskudspulje til fremme af databaseret energiledel-
se i kommuner og regioner. Her har 10 kommuner og 
to regioner opnået tilskud til demonstrationsprojekter 
vedrørende databaseret energiledelse. Denne hvidbog 
samler resultater og erfaringer fra projekterne.

Datadrevet energiledelse har  
store potentialer
Det har været en betingelse for opnåelse af tilskud 
at alle projekter har skulle opstille en baseline og en 
business-case, og selv om 18 måneder er ganske kort 
tid til at realisere en business-case, så viser projekterne 
tydelige indikationer på, at der er store potentialer i 
datadrevet energiledelse.

Således er der identificeret besparelser på 2-16% af det 
omfattede forbrug og tilbagebetalingstiden har været 
fra 0,5-8 år. 

Samtidig giver arbejdet med datadrevet energiledelse 
også bedre forudsætninger for både energioptimering, 
driftsoptimeringer, bygnings-benchmarks og forbedret 
indeklima. Det styrker også muligheden for at målrette 
energioptimeringsindsatsen hvor gevinsten er størst og 
skaber basis for adfærdspåvirkning hos både ledelsen 
og driftsorganisationen. 

21 anbefalinger der letter vejen til vel-
forankret datadrevet energiledelse
Selvom potentialerne er store og business-casen god, er 
det vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser om de ud-
fordringer, der kan være på vejen. Til dette præsenteres 
her 21 anbefalinger fra projekterne, som kan lette vejen 
mod velforankret datadrevet energiledelse.

Start med et godt mandat
Det er en forudsætning for datadrevet energiledelse, at 
indsatsen er forankret i hele organisationen, startende 
med ledelsen. At opbygge og vedligeholde et energi-
ledelsessystem kræver ressourcer og prioritering og 
derfor skal man have et klart mandat fra ledelsen. 

 Anbefalinger:
1.  Gør databaseret energiledelse til en fælles sag ved 

at involvere og skabe forankring på alle niveauer 
i kommunen. Især ledelsen er afgørende for pro-

jektet, da de skal afsætte de fornødne ressourcer 
(både økonomiske midler og medarbejdere).

2.  Sørg for at have en række faste møder i forbindel-
se med energiledelsesarbejdet - og sørg for at alle 
medarbejdergrupper involveres i disse møder efter 
behov, så databaseret energiledelse kontinuerligt 
er på dagsordenen. Det er med til at sikre fremdrift 
og forankring.

3.  Lav en behovsanalyse og/eller forventningsaf-
stemning tidligt i processen og afklar kommunens 
behov og målsætninger på området. 

Derudover skal indsatsen være kontinuerlig, hvorfor 
der hele tiden er behov for målrettet kommunikation og 
involvering af brugerne. Energiledelsesindsatsen skal 
forblive relevant for dem og den kontekst, de bevæger 
sig i.

 Anbefalinger:
4.  Find ud af, hvad din(e) målgruppe(r) motiveres af, 

og brug dette i en kommunikationsindsats om da-
tabaseret energiledelse for at skabe engagement 
og forankring. Der er stor forskel på hvad ledelsen 
og driftspersonalet motiveres af - og engagement 
og forankring hos begge målgrupper er vigtigt for 
projektets succes.

5.  For at skabe forankring hos slutbrugere og drifts-
personale, kan det være en fordel med målrettede 
værktøjer eller rapporter. Sørg for at involvere 
nogle repræsentanter fra disse målgrupper løben-
de i processen, så deres motivationsfaktorer er 
afklarede og de føler ejerskab til arbejdet.

Kortlæg behov og muligheder
Der er uanede muligheder for at hente data, og kunsten 
består ikke i at finde og få data, men at udvælge hvilke 
data der er behov for og i hvilken kvalitet.

 Anbefalinger:
6.  Kortlæg hvilke data, der er behov for, i hvilken 

kvalitet det skal være, samt til hvilket formål, det 
skal bruges.

7.  Kortlæg hvilke ressourcer og kompetencer, der er 
til rådighed til at indsamle og behandle data. Er 
der evt. behov for uddannelse/træning af med-
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arbejdere? Allokering af medarbejdere fra andre, 
mere datatekniske, afdelinger? Ny software eller 
hardware? Eksterne ydelser?

8.  Husk at baseline og business case kan bestå af 
mange forskellige elementer - og ikke kun ener-
gibesparelser. Ved at inkludere andre afledte 
effekter, som fx reduceret CO2-udledning, reduce-
ret vandforbrug, bedre indeklima og mere effektiv 
arbejdstid, vil business casen stå endnu stærkere.

Når man har kortlagt behovet for data, er næste trin at 
kortlægge hvilke data man allerede har adgang til, samt 
at få afklaret ejerskabet til disse data. 

 Anbefalinger: 
9.  Skab et overblik over hvilke data, det er muligt at 

få leveret fra forsyningsselskaberne – ofte er der 
gode muligheder for at få data, som kan danne 
grundlag for databaseret energiledelse.

10.  Når der laves aftaler med forsyningsselskaber, 
så sørg for at have styr på hvilke CVR-numre, de 
enkelte bygninger hører ind under, så der ikke er 
tvivl om hvor data hører til.

11.  Få afklaret ejerskab til data. Uanset om man selv 
samler, vasker1  og bearbejder data, eller om man 
samarbejder med forskellige parter om dette, er 
det vigtigt at have en klar aftale om hvem, der ejer 
og har adgang til data – det er eksempelvis meget 
vigtigt, hvis man på et tidspunkt skifter EMS-leve-
randør.

Afsæt de rigtige ressourcer
Datadrevet energiledelse tager tid – i alle faser og kon-
tinuerligt. Det er særligt i opstartsfasen, men ikke kun i 
opstartsfasen.

 Anbefalinger: 
12.  Vær indstillet på, at udarbejdelsen af baseline og 

business case vil tage lang tid. Hvis der ikke på 
forhånd er valide og sammenhængende data til 
rådighed, skal dette først indsamles.

13.  Accepter, at de store potentielle gevinster og en 
troværdig business case, i mange tilfælde først vil 
blive realiseret efter et stykke tid. Brug i stedet 
den første tid på at sikre forankring af energiledel-
sessystemet blandt organisationens forskellige 
led, så man er klædt bedst muligt på til at videre-
føre indsatsen de kommende år.

14.  Afsæt de nødvendige ressourcer og kompetencer 
til at arbejde med data, så det sikres, at data er 
opdaterede og troværdige, så de kan anvendes i 
den løbende energiledelsesindsats. 

15.  Afsæt tilstrækkelige ressourcer (internt eller 
eksternt) til at vedligeholde og kvalitetssikre data-
grundlaget for arbejdet med databaseret energile-
delse.

Endelig er datadrevet energiledelse også en disciplin 
der kræver it-mæssige kompetencer, som fx kendskab 
til databaseopbygning, eksport og behandling af data 
m.v., som ikke nødvendigvis findes i den klassiske 
driftsorganisation, men som måske kan findes andre 
steder i organisationen.

 Anbefalinger: 
16.  Indtænk it-kompetencer til projektet fra start til 

håndtering af data og tilhørende databehandling. 
Skal nogle medarbejdere opkvalificeres? Eller kan 
man evt. med fordel “låne” en medarbejder fra en 
it-afdeling for en periode?

Start småt og gør plads til udvikling
Flere af projekterne har gode erfaringer med at starte 
småt, evt. med pilotprojekter, så de har haft et oversku-
eligt set-up og en overskuelig datamængde til at teste 
koncepter og metoder i. 

 Anbefalinger: 
17.  Start med et pilotprojekt med en begrænset 

mængde bygninger samt en begrænset mængde 
data. Sørg dog for at energiledelsessystemet er i 
stand til at blive skaleret til at omfatte flere byg-
ninger og til at kunne integrere flere datakilder og/
eller en højere detaljeringsgrad af data.

1 Datavask: Oprydning i data, så dubletter fjernes og data er opdaterede.

3. OPSAMLING OG KONKLUSIONER
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Fif til den gode planlægning
Ud over anbefalingerne til forskellige faser af energile-
delsesprocessen, er der også en række konkrete anbe-
falinger til den gode planlægning og drift af datadrevet 
energiledelse:

 Anbefalinger: 
18.  Når der laves aftaler med forsyningsselskaber, 

så sørg for at have styr på hvilke CVR-numre, de 
enkelte bygninger hører ind under, så der ikke er 
tvivl om hvor data hører til.

19.  Opbyg en datastruktur forud for indsamling og 
analyse af data. Prioritér i den forbindelse tid til 
at overveje og diskutere hvordan strukturen skal 
opbygges for at understøtte jeres projekt.

20.  Det kan være gavnligt med ekstern bistand, hvis 
I ikke har den fornødne viden, ressourcer og/eller 
kompetencer til rådighed ifm. databaseret energi-
ledelse internt i kommunen. 

21.  Etablér faste rammer og rutiner for energile-
delsesarbejdet, som involverer og vedrører alle 
niveauer af medarbejdergrupper i organisationen. 
Dette vil sikre den løbende fremdrift og forankring 
af databaseret energiledelse.

 

3. OPSAMLING OG KONKLUSIONER
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4. DATABASERET ENERGILEDELSE  
– EN KORT INTRODUKTION

Undervejs i projektet har ekspertpanelet kommet med 
gode råd og kommentarer til processen omkring dat-
adrevet energiledelse. Disse input er samlet til inspirati-
on i dette kapitel.

4.1  Energiledelse og databaseret 
energiledelse
Energiledelse er en arbejdsmetode og en kontinuerlig 
proces, som er blevet standardiseret i ISO 50001 stan-
darden. Nogen af dem der arbejder med energiledelse, 
bruger dog mest standarden som inspiration og vejled-
ning og udelader selve certificeringen.

Ifølge energiledelsesstandarden ISO 50001 er energi-
ledelse ”en veldokumenteret og systematisk måde at 
reducere en virksomheds energiforbrug”.  Med energi-
ledelse kan en organisations energi- og klimaindsats 
monitoreres via systematik, kvalitet og ledelsesfokus, 
hvilket vil medføre øget optimering og reducering af 
energiforbrug.

Energiledelse består af fire centrale elementer:
l   Planlægning: Ledelsen skal forpligte sig til løbende at 

arbejde med energiforbedringer og opsætte målsæt-
ninger. Energiforbruget skal kortlægges, og derudfra 
skal der identificeres potentialer, mål og handlings-
planer. Der skal allokeres ressourcer, så handlingspla-
nerne kan gennemføres

l   Iværksættelse og drift: Planerne skal gennemføres, 
herunder skal medarbejdernes trænes og resultater-
ne kommunikeres internt og eksternt.

l   Tjek og korriger: Energiarbejdet skal tjekkes løbende 
via målinger og overvågninger og der skal korrigeres 
for eventuelle afvigelser.

l   Ledelsens evaluering: Ledelsen skal evaluere energi-
ledelsesarbejdet og sikre fremdrift via iværksættelse 
af løbende forbedringer og der skal evt. fastlægges 
nye mål for den kommende periode.

Planlægning

Forankring i ledelsen
Energipolitik/klimapolitik/Mål

Energisyn/energiscreening
Handlingsplan + indkøbspolitik

Økonomiske og personale-
ressourcer

Evaluer

Tjek gennemførte tiltag og 
resulteter

ift. planer om målsætninger
Rapporter til ledelsen og foreslå 

ændringer
Opstil nye mål

Kontroller

Mål på forskellige parametre  
(fx el, vand og varme)

Kontroller/tjek i forhold til  
målsætninger i de enkelte  

projekter
Har tiltagene haft den  

ønskede effekt?

Gennemfør

Realiser handlingsplan
Kommunikation til medarbejdere  

og andre
Uddannelse/træning
Skab opmærksomhed
Gør det nærværende

Figur 1: Energiledelseshjulet
inspireret af Edwards Deming
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Processen i energiledelse er også illustreret i energi-
ledelseshjulet, som bør fungere som retningslinje for 
energiledelsesarbejdet.

Databaseret energiledelse er, hvad angår metode og 
systematik ikke anderledes end klassisk energiledelse 
og bør omfatte alle elementerne beskrevet i energile-
delseshjulet. Datadrevet energiledelse har særlig vægt 
på den løbende dataindsamling og databehandling, 
som nu er blevet mere tilgængeligt med sensorer og 
tilhørende software. Data vil kunne understøtte alle 
elementer i energiledelseshjulet og optimere den sam-
lede indsats. For at etablere databaseret energiledelse 
kræves investeringer, ressourcer og kompetencer, som 
på længere sigt kan give besparelser i energiforbrug og 
mandetimer.

4.2 Hav et klart formål og en plan – om to 
ofte oversete elementer i energi- 
ledelsescirklen

Energiledelse kan implementeres på mange forskellige 
måder og skaleres til forskellige ambitionsniveauer. Det 
er ikke nødvendigt at operere med en certificering, for 
at få glæde af principperne og processerne beskrevet i 
energiledelseshjulet.

Det er vigtigt, at man ikke ser energiledelse som en 
lineær proces, som slutter når man har dokumenteret 
sine første projektresultater. Energiledelse er en cirku-
lær proces, som løbende bringer organisationen videre 
mod nye mål og resultater.

Mange starter med energiledelse med det formål at 
dokumentere eller støtte op om et bestemt politisk mål 
eller et bestemt projektmål, fx. 2 pct. besparelser om 

Kvalitet

Evaluer Planlæg

Kontroller Gennemfør

Tid

4. DATABASERET ENERGILEDELSE – EN KORT INTRODUKTION

Figur 2: Energiledelse er en kontinuerlig proces inspireret af Edwards Deming
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året frem til 2025, CO2-fri i 2030 osv.  Men den store 
gevinst opnås og fastholdes ved en kontinuerlig proces, 
som illustreret i ovenstående figur 1 og 2

Samtidig er det helt afgørende for en succesfuld imple-
mentering af energiledelse, at man gennemgår alle led 
i energiledelseshjulet og at man starter med forankring 
i ledelsen, får defineret klare mål for hvad man vil nå, at 
der afsættes de nødvendige ressourcer (både penge og 
medarbejdere) og at der gennemføres en god planlæg-
ning.

Christian Jarby formand for Dansk Standards udvalg for 
Energiledelse og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstil-
ling udtaler:

“Det er ofte et problem at folk bare går ud og måler 
uden at have planlagt det først. De spørger ikke sig 
selv: – ”Hvad har vi overhovedet råd til, ressourcer til, 
hvad er formålet med at måle, hvilket overblik skal vi 
bruge og til hvad?”. På den måde kan det være svært at 
få opbakning til projektet i den øvrige organisation og 
man spilder en masse tid på data der ikke kan bruges til 
noget.”

Som beskrevet ovenfor, er det vigtigt at sætte mål, 
planlægge ud fra det, og så måle, om man når det mål 
man har sat sig. På baggrund af målingerne kan man så 
vurdere, om man er på vej til at nå besparelsesmålet, 
eller om der er behov for at sætte nye aktiviteter i gang.

I Region Hovedstaden skal man frem til 2025 investere 
1 milliard kroner i energibesparelser/ energioptimering. 
Opsamling og brug af data er her dels et værktøj til at 
realisere nogle af målene, men primært et værktøj til at 
dokumentere, overvåge og fastholde besparelserne. 

Ifølge Julie Strandesen Hooge fra Region Hovedstaden, 
har man endnu ikke energiledelse i regionen, men 
elementerne i energiledelsescirklen går igen i deres 
projekt. Det har haft stor værdi, at processen med at 
fremskaffe data og lave datainfrastruktur har været 
drevet af et klart formål, særligt når man skulle priori-
tere hvilke data der var vigtige. Julie Strandesen Hooge 
fortæller:

“Energiprogrammet er drivkraften, så vi skal kunne 
måle på de projekter der er en del af programmet. Vi 
skal have styr på gevinst-realiseringen. Vi skal kunne 

holde øje med om vi fastholder besparelsen på energi-
en eller ej. Nogle steder har vi kun hovedmålere andre 
steder flere målere, det kommer an på, om værdien af 
flere målinger står mål med arbejdet”

4.3  Forankring og formidling
For at sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbak-
ning, skal energiledelsen hænge sammen med emner 
ledelsen er vant til at forholde sig til, fx forbrug og 
regnskab. Det er også vigtigt at have klare målsætnin-
ger, der spiller ind i de værdier ledelsen i øvrigt arbejder 
ud fra, og som kan sikre forankring over tid. Det kunne 
fx være klima-mål, effektiv drift, godt indeklima osv. 
Det betyder også, at man skal formidle energidata i den 
kontekst. Formidling af data kommer på den måde til 
at spille en afgørende rolle, og her har Christian Jarby 
nogle konkrete råd:

l   skab begejstring – pral af de gode resultater
l   synliggør resultater internt og eksternt
l    gør det relevant og nærværende – brug en målestok 

der giver mening for målgruppen, kWh er sjældent 
relevant for ret mange.

Disse gode råd gælder også formidlingen til den øvrige 
organisation. Hvis forankringen skal gå hele vejen 
rundt, skal de forskellige dele af organisation kunne 
relatere sig til de budskaber der fortælles. Som Christi-
an Jarby fortæller:

“Det er ikke noget der bare skal foregå i et hjørne ovre i 
teknisk afdeling. Den enkelte bruger, som drejer nøglen 
og trykker på knappen, er den der sparer og derfor er 
det vigtigt at det er fælles eje og formidles med begej-
string og stolthed”

I Region Hovedstaden har man hele vejen igennem 
involveret drifts-organisationen i processen og det 
har været en vigtig del af planlægningsarbejdet at få 
afklaret hvor værdien opstår og dermed få en indikati-
on af hvem der skal bruge hvilke data og til hvad. Julie 
Strandesen Hooges gode råd er at inddrage alle relevan-
te interessenter tidligt i processen også i forhold til at 
definere formål og succes-kriterier.

I Frederikshavn kommune har man haft energiledelse 
siden 1999, men fokus og formål har udviklet sig med 
tiden. Bo Niebuhr fortæller:

4. DATABASERET ENERGILEDELSE – EN KORT INTRODUKTION
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“ I 1999 handlede det om at gøre driften klogere og mere 
fornuftigt, nu er det klima og verdensmål der er i fokus. 
Det vigtige er, at energi ikke er en løsrevet størrelse 
men en integreret del af et område fx bygninger. Det 
skal være relevant for dem vi ønsker at involvere. For 
politikerne er klima og økonomi, for driftsfolkene er det 
den tekniske viden - kører det som det skal?”

Bo Niebuhr pointerer at løbende formidling er afgø-
rende for om datadrevet energiledelse opleves som 
relevant: 

“Hver gang man praler med de gode resultater eller 
deler information om status og udvikling, skal man for-
tælle: “Hvorfor gør vi det her?” Og her er det bl.a. vigtigt 
at have fokus på det der er vigtig for ledelsen. Pointen 
er, at der hele tiden skal være et relevant formål med 
at indhente og bruge data og at hele organisationen 
løbende skal mindes om det”

 

4. DATABASERET ENERGILEDELSE – EN KORT INTRODUKTION
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5. ERFARINGER FRA ARBEJDET 
MED DATABASERET ENERGILEDELSE

Der vil i dette kapitel blive gennemgået en række 
udvalgte projekters erfaringer og resultater om emner, 
hvor kommunernes og regionernes arbejde med databa-
seret energiledelse viste sig mere komplekse, tidskræ-
vende eller udfordrende end forventet. Det er ligeledes 
inden for disse emner, at der er værdifulde erfaringer at 
hente for kommuner, regioner og andre, som vil begyn-
de arbejdet med energiledelse.

5.1 Baseline og business case
En baseline beskriver den nuværende driftssituation og 
energiforbrug for de omfattede bygninger og anvendes 
som udgangspunkt for det eller de mål, man gerne vil 
opnå ifm. databaseret energiledelse. Baseline anvendes 
til at kunne dokumentere og måle effekterne af ener-
giledelsesindsatsen og det er derfor essentielt at få 
kortlagt sin baseline tidligt i processen. 

Business casen for databaseret energiledelse dannes 
efterfølgende ud fra de gevinster, omkostninger og 
øvrige afledte effekter, som energiledelsesindsatsen 
medfører. Disse gevinster og omkostninger sammen-
holdes med baselinen, så effekten dokumenteres og 
bliver synlig og målbar. 

Dette arbejde bør prioriteres fordi, en veldokumenteret 
baseline og business case er et centralt kommunikati-
onsredskab, når ledelsen skal involveres og informeres 
om databaseret energiledelse. Ledelsens opbakning er 
afgørende for projektets succes, så på den måde er det 
også afgørende at få udarbejdet en troværdig baseline 
og business case, som dokumenterer og synliggør pro-
jektets omkostninger og gevinster.

Alle 12 projekter har både opstillet en baseline og en 
business case for deres projekter, og de har gjort sig en 
række erfaringer omkring dette, som beskrives i det 
følgende.

5.1.1 Baseline og business case kan bestå af  
mange forskellige elementer –  og ikke kun ener-
gibesparelser
Flere kommuner, bl.a. Høje-Taastrup og Vejle kan som 
følge af implementeringen af databaseret energiledel-
se, nu automatisk generere rapporter om energiforbrug, 
hvilket tidligere blev udarbejdet manuelt. I disse til-
fælde har der dermed også været en tidsbesparelse ift. 
udarbejdelse af rapporter, hvilket med fordel er blevet 
integreret i baseline og business case for kommunerne.

Ud over måling og optimering af energiforbrug (som 
el- og varmeforbrug) ser de fleste kommuner også på 
vandforbruget i samme ombæring, hvor der også er 
store gevinster at hente i forhold til at minimere vand-
spild og overvåge lækager. Særligt dataopsamlingen 
kan også væsentligt effektiviseres hvis denne foregår 
manuelt ved overgang til automatisk indsamling ifm. 
implementeringen af databaseret energiledelse.

En anden afledt effekt af energioptimering vil ofte være 
optimeret indeklima, hvilket flere projekter også foku-
serer på. Det er bl.a. Fredericia Kommune, som gennem 
det øgede fokus på energibesparelser også fik reduceret 
træk fra vinduer og sikret den rette temperatur i de 
forskellige bygninger. 

 Anbefaling: 
Husk at baseline og business case kan bestå af mange 
forskellige elementer - og ikke kun energibesparelser. 
Ved at inkludere andre afledte effekter, som fx reduce-
ret CO2-udledning, reduceret vandforbrug, bedre inde-
klima og mere effektiv arbejdstid, vil business casen stå 
endnu stærkere.

5.1.2 Udarbejdelse af baseline og business case 
kræver tid
Baseline udarbejdes typisk for et år (men det kan også 
godt være en kortere periode). Hvis man ikke har alt 
data til udarbejdelsen på forhånd, kræver det at man 
indsamler data og andre relevante informationer til-
knyttet baseline i løbet af et helt år. Business casen kan 
først udarbejdes, når baselinen er udarbejdet, og når 
man er kommet i gang med sine tiltag ifm. databaseret 
energiledelse. Effekterne af disse tiltag vil man regi-
strere gennem en periode som baselinen, typisk også et 
år. Så en tidshorisont på minimum to år for udarbejdel-
se af både baseline og business case er forventeligt. 

I Hillerød Kommune tog det længere tid end forventet at 
skaffe valide data, som kunne anvendes til at fastsætte 
en troværdig baseline. Tidshorisonten i dette projekt, 
blev derfor forskudt, men man erkendte også, at det var 
nødvendigt, da det er helt essentielt at have en valid 
baseline som udgangspunkt for det videre arbejde med 
databaseret energiledelse, da der ellers ikke er noget at 
sammenholde de positive effekter op mod.

I Viborg og Aarhus Kommune har man arbejdet med 
både en 1. generations baseline og en 2. generations 
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baseline. Her er 1. generations baseline en tilnærmet 
baseline, og 2. generations baseline er en valideret 
baseline baseret på troværdige, sammenhængende 
datakilder. I Viborg Kommune havde man f.eks. fra pro-
jektets start kun en 1. generations baseline på grund af 
manglende data, som var sammensat af flere forskellige 
års data. Senere i projektet fik man dog valideret data 
fra hele år 2018, som derfor blev anvendt til at udarbej-
de Viborg Kommunes 2. generations baseline. 

I Favrskov og Vesthimmerland Kommune har man 
også haft en erkendelse af, at opstillingen af en positiv 
business case vil tage lang tid; flere år - men samtidig 
har man dog også haft en tro på at resultaterne nok 
skal komme med tiden. Så i stedet for at fokusere på at 
kunne dokumentere konkrete gevinster i den kommen-
de business case, har man forsøgt at fokusere på at få 
energiledelsessystemet solidt op at køre blandt alle led i 
organisationen, så forankringen kommer godt på plads.

 Anbefalinger: 
Vær indstillet på, at udarbejdelsen af baseline og bu-
siness case vil tage lang tid hvis der ikke på forhånd er 
valide og sammenhængende data til rådighed.

Accepter, at de store potentielle gevinster og en tro-
værdig business case, i mange tilfælde først vil blive 
realiseret efter et stykke tid. Brug i stedet den første tid 
på at sikre forankring af energiledelsessystemet blandt 
organisationens forskellige led, så man er klædt bedst 
muligt på til at videreføre indsatsen de kommende år.

5.2 Dataindsamling
Dataindsamling er en tidskrævende og udfordrende 
disciplin. Derfor er mange af projekterne startet som 
pilot-projekter i mindre skala, hvor man får finpudset 
koncepter og metoder, med mere overkommelige data-
mængder, som senere kan udrulles i større skala med 
mere data.

Til dataindsamlingen har flere kommuner også erfarin-
ger med at indhente data direkte fra forsyningsselska-
berne og størstedelen af al fjernvarmedata kan, med få 
eller ingen tekniske justeringer, leveres fra fjernvarme-
selskabernes egne målere til kommunen el. regionen. 
Ud over data fra forsyningsselskaber kan man også op-
sætte egne målere/sensorer. Uanset hvor data kommer 
fra, er det dog vigtigt at have klare aftaler om hvem, der 

ejer og har adgang til data - især i tilfælde af, at man 
skifter EMS-leverandør.

For hurtigt at kunne bruge de indsamlede data, er det 
vigtigt at etablere en klar struktur for data, som gør 
data anvendelige til brug i energiledelsesarbejdet. Det 
kan være en tidskrævende proces at få skabt denne 
struktur og noget, som også kræver prioritering. Gene-
relt er dataindsamling, -strukturering og -validering 
tidskrævende processer, som kræver it- og tekniske 
kompetencer.

5.2.1 Start småt – men gør klar til flere data
I Viborg, Vesthimmerland, Hillerød og Favrskov har 
man valgt et repræsentativt udsnit af bygningsmassen, 
i Fredericia har man fokuseret på børneinstitutioner 
og i Roskilde har man fokuseret på ventilationsanlæg. 
Det har gjort det overkommeligt at komme i gang med 
dataindsamlingen og det har været overskueligt at 
rette system-, data- og konceptfejl, samt at vurdere om 
metoden man ønskede at bruge, kunne udrulles i større 
målestok.

Aarhus har bl.a. fremhævet: “Pas på med at få for 
mange data, hvis strukturen ikke er etableret. Sørg for, 
som en opstart, at have tilstrækkelige data til at kunne 
lave en benchmarking bygningerne imellem og ager 
derudfra.”

Alle steder er man enige om, at selv om man starter 
småt, så skal systemerne være gjort klar til flere data, 
fx fra flere bygninger eller installationer.

I Favrskov og Vesthimmerland, har man valgt at supple-
re data fra hovedmålerne med et sæt fleksible/flytbare 
bimålere, der kan sættes ind i de bygninger, der viser 
uregelmæssigheder. Man har ikke ressourcer til at ind-
samle og bearbejde et datasæt, der er mere detaljeret 
end det de faste hoved- og bimålere viser, men med de 
fleksible målere, kan man uddybe billedet i prioriterede 
bygninger, fx bygninger med højt forbrug, tomgangs-
forbrug eller uregelmæssigt forbrug.

I Hillerød ser man desuden store potentialer i at kom-
binere bygningsdata med energidata, så der kan opstå 
større synergi mellem bygningsdrift og energiledelse/
energioptimering. Denne synergi har været formålet 
med projektet på Svendborg Sygehus, hvor man har 
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samlet bygningsdata og energidata i et analysesystem, 
og det har ført til mere end 250 bud på optimeringsmu-
ligheder.

 Anbefalinger: 
Start med et pilotprojekt med en begrænset mængde 
bygninger samt en begrænset mængde data. Men sørg 
dog for at energiledelsessystemet er i stand til at blive 
skaleret til at omfatte flere bygninger og til at kunne 
integrere flere datakilder og/eller en højere detalje-
ringsgrad af data.

Overvej hvilket software/EMS-system, der vil egne sig 
bedst til jeres situation, ønsker og behov - og som også 
er tilpas fleksibelt på den lange bane, så fremtidige 
ønsker og behov kan imødekommes.

5.2.2 Levering af data fra forsyningsselskaber
I Vejle har man kontaktet alle kommunens forsynings-
selskaber (mht. varme og vand) for at kortlægge mu-
lighederne for at opsamle data direkte fra forsynings-
selskaberne. Det blev gjort for at få et billede af, i hvor 
stort omfang kommunen skulle opsætte egne målere 
for at indsamle data fra alle kommunale bygninger. 
Dermed var det fra start af muligt at komme med et 
realistisk bud på hvad etablering af dataindsamlingen 
ville koste. I den sammenhæng er det vigtigt at pointe-
re, at det jf. Energistyrelsens undersøgelse “Kommuner 
og regioners adgang til egne forsyningsdata”, fremgår 
at langt de fleste fjernvarmeselskaber med få tekniske 
justeringer kan levere varmedata, der kan bruges i en 
energiledelsesindsats. 

I Vesthimmerland Kommune har man med stor succes 
brugt en standardkontrakt for aftaler med forsynings-
selskaberne vedr. levering af data. På den måde starter 
man ikke fra bunde hver gang der skal laves en kon-
trakt, og skabelonerne kan tilpasses til lokale forhold. 
Den tilpassede udgave af standardkontrakten er med 
succes blevet testet på et lokalt forsyningsselskab og 
skal sidenhen rulles ud til flere. I Vesthimmerlands 
Kommune havde man også stor gavn af at inddrage 
kommunens jurister i denne del af arbejdet. Også i Vejle 
Kommune har man haft god gavn af at kunne tage 

udgangspunkt i en standardkontrakt i dialogen med 
forsyningsselskaberne.

Både Vesthimmerlands Kommune og Favrskov kom-
mune oplevede, at det skabte udfordringer, at man ikke 
fra start af vidste, hvilke CVR-numre de enkelte målere 
hørte ind under.

 Anbefalinger: 
Skab et overblik over hvilke data, det er muligt at få 
leveret fra forsyningsselskaberne - ofte er der gode 
muligheder for at få data, som kan danne grundlag for 
databaseret energiledelse.

Når der laves aftaler med forsyningsselskaber, så sørg 
for at have styr på hvilke CVR-numre, de enkelte byg-
ninger hører ind under, så der ikke er tvivl om hvor data 
hører til.

5.2.3 Få afklaret ejerskab til data
I Vejle kommune har ønsket om selv at råde over alle 
energidata været så stort, at de selv har udviklet et 
Data Warehouse til formålet. Det kræver en del it-kom-
petencer og de fleste andre projekter har fx EMS-sy-
stemer som mellemled, der ofte står for fx datavask. 
Det kræver klare aftaler om hvem der har ansvar for 
dataudfald, fejl i dataoverførsel m.v.  I Høje-Taastrup 
fremhæves det også at det var vigtigt at indgå klare 
databehandler- og dataejerskabsaftaler.

I Svendborg, hvor man opsamlede data fra HVAC-anlæg 
og BMS/CTS-anlæg, oplevede man udfordringer med at 
få adgang til de nødvendige servere for dataopsamling, 
hvilket kunne være undgået med en tidlig inddragelse 
af leverandørerne og klare aftaler om adgang til data.

 Anbefaling: 
Få afklaret ejerskab til data. Uanset om man selv sam-
ler, vasker3  og bearbejder data eller om man samar-
bejder med forskellige parter om dette, er det vigtigt 
at have en klar aftale om hvem, der ejer data og har 
adgang til data - det er eksempelvis meget vigtigt, hvis 
man på et tidspunkt skifter EMS-leverandør.

2  Datavask: Oprydning i data, så dubletter fjernes og data er opdaterede.
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5.2.4 Datastruktur før data – en fælles guide til 
datastrukturering kunne gøre nytte 
I de fleste projekter, men særligt i Hillerød, Aarhus, 
Viborg og Vejle har der været mange overvejelser 
omkring struktureringen af data. Erfaringerne har 
generelt været, at det har været en god investering at 
have opbygget og diskuteret den overordnede struk-
turering af data, inden man gik i gang med indsamling 
og analyse af data. I Aarhus vil man også fremadrettet 
have mere fokus på dataarkitekturen, samt hvordan 
andre typer af data kan kombineres med bygnings- og 
energidata.

I Gødstrup (Region Midtjylland) modtager EMS-syste-
met data fra bygningsautomatikken, men her anbefaler 
man, at man fremadrettet etablerer en løsning hvor 
EMS-systemet modtager data direkte fra målerne, så 
man på den måde undgår et led i databehandlingen.

Generelt har det været erfaringen, at det har været 
tidskrævende at etablere og diskutere sig frem til en 
god datastruktur og mange har på det punkt haft glæde 
af erfaringsudveksling med andre kommuner/regioner. 
På flere netværksmøder, blev det foreslået at der blev 
udarbejdet en guide for strukturering af data til brug 
for databaseret energiledelse, som andre i lignende 
projekter kunne have nytte af.

 Anbefalinger: 
Det anbefales at man opbygger sin datastruktur forud 
for indsamling og analyse af data. Prioritér i den forbin-
delse tid til at overveje og diskutere hvordan strukturen 
skal opbygges for at understøtte jeres projekt bedst 
muligt.

En fælles guide til etablering af en datastruktur vil 
være gavnlig for andre, som ønsker at arbejde med 
databaseret energiledelse.

5.2.5 Afsæt de nødvendige ressourcer og kompe-
tencer og vær kritisk over for data
I stort set alle projekter, er man blevet overrasket over 
hvor lang tid det har taget at ”få styr på data”. Men der 
er også over en bred kam enighed om at det har ”været 
besværet værd”. Business casene har været gode og 
potentialerne i en større udbredelse har været lovende.
I flere kommuner har man derfor besluttet at ansætte 
ekstra medarbejdere til arbejdet med energiledelse/

energistyring og i Roskilde har man besluttet at out-
source dele af arbejdet. 

Samtidig kræver det også kendskab til de konkrete 
bygninger og bygningsdrift generelt at kunne vurdere 
data kritisk. Fx fik man i Favrskov Kommune forbrugs-
data fra en sportshal der var urealistisk lave og disse 
data blev pillet ud af business casen og erstattet med et 
opgjort forbrug.

 Anbefaling: 
Afsæt de nødvendige ressourcer og kompetencer til at 
arbejde med data, så det sikres, at data er opdaterede og 
troværdige, så de kan anvendes i den løbende energile-
delsesindsats. 

5.3 Domæneviden/IT-udfordringer
Arbejdet med databaseret energiledelse ligger oftest 
hos de bygnings- og energiansvarlige i en kommune/re-
gion. Arbejdet kræver dog væsentlige it-kompetencer, 
som ikke nødvendigvis er at finde blandt de bygnings- 
og energiansvarlige. Derfor anbefales det at man som 
kommune eller region sikrer sig, at der er de fornødne 
it-kompetencer i det team, som skal arbejde med data-
baseret energiledelse. Hvilke specifikke kompetencer, 
der er behov for, afhænger af, hvordan man har valgt 
at etablere sit system ift. dataindsamling, -validering, 
-strukturering og -analyse. Vælger man at indsamle 
og bearbejde data på egen server og i sit eget system, 
kræver det kompetencer ift. at håndtere datastrømme 
og -struktur, lave datavask samt generelt at navigere 
i en database. Arbejder man med data i et eksternt 
EMS-system, som allerede har indsamlet og strukture-
ret data, kræver det alligevel nogle it-kompetencer at 
kunne anvende EMS-systemet til sine ønsker og behov, 
f.eks. at eksportere eller importere bestemte data, præ-
sentere data på en smart og visuel måde eller udarbejde 
benchmarks og nøgletal.

I en kommune skal der løses mange forskellige opgaver, 
og især i mindre kommuner kan det derfor være svært 
at etablere et energiteam, som både har tid nok og de 
rette kompetencer til at implementere og drive data-
baseret energiledelse i kommunens bygningsmasse. I 
disse tilfælde kan ekstern bistand være gavnligt, både 
fordi en kommune på den måde kan gøre brug af nyttig 
viden og kompetencer inden for området og fordi man 
ellers kunne have meget svært ved at afsætte den nød-
vendige tid, til at få databaseret energiledelse imple-
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menteret og drevet oveni de øvrige arbejdsopgaver, en 
kommune også skal løse. 

5.3.1 Husk it-kompetencer i energiteamet
Det er kommet bag på de fleste af kommunerne hvor 
tunge it-mæssige udfordringer, databaseret energile-
delse medfører. Mange kommuner har derfor manglet 
it-kompetencer og har haft svært ved at skabe det rette 
tværfaglige overblik over opgaverne. De anbefaler, at 
man indtænker it-kompetencer til energiteamet fra 
start, eksempelvis ved at få involveret kommunens 
it-afdeling i projektet.

I Vejle Kommune, hvor man har valgt selv at udvikle 
et Data Warehouse, er der i endnu højere grad brug for 
stærke it-kompetencer i teamet, som kan navigere i et 
Data Warehouse og vedligeholde det ved at opsætte 
nye drivere. Her har man opkvalificeret medarbejde-
re, så dette kan håndteres internt, og der er i samme 
forbindelse gjort en indsats for at denne særlige it- og 
domæneviden skal forankres i kommunen, så det ikke 
går tabt ved evt. medarbejderudskiftning.

 Anbefaling: 
Indtænk it-kompetencer til projektet fra start til hånd-
tering af data og tilhørende databehandling. Skal nogle 
medarbejdere opkvalificeres? Eller kan man evt. med 
fordel “låne” en medarbejder fra en it-afdeling for en 
periode?

5.3.2 Supplering med ekstern bistand kan være 
gavnligt på flere måder
For flere kommuner har det været gavnligt med ekstern 
sparring og bistand vedrørende databaseret energile-
delse. Odense Kommune har med succes gjort brug af 
universitetsmiljøet (SDU) til at udvikle brugerfladen 
i deres system, og derudover har kommunen haft en 
privat rådgiver, hvilket de har anset som en stor fordel. 
Selvom Odense Kommune helst ville have forankret 
arbejdet med databaseret energiledelse i kommunen, 
så har den eksterne bistand sikret at der var ressourcer 
til fremdrift og en faglighed, som kommunen ikke selv 
besidder. 

I Roskilde Kommune har man valgt at købe ekstern 
bistand til størstedelen af energiledelsesarbejdet, da 
man har erkendt, at man ikke har den fornødne tid 
internt i organisationen. Ved at købe sig til kompetencer 
og viden når kommunen meget langt i arbejdet med da-

tabaseret energiledelse i forhold til hvad de ville kunne, 
hvis de selv skulle stå for det, og projektet har på kort 
tid vist lovende resultater. Indsatsen har desuden bi-
draget til at øge opmærksomheden på energirigtig drift 
af ventilationsanlæg og løftet samarbejdet omkring en 
fælles indsats mellem den tekniske ledelse på rådhuset 
og driftspersonalet i institutionerne. På sigt forventes 
det desuden, at kommunen vil afsætte flere ressourcer 
internt til at overtage flere og flere elementer af ener-
giledelsesarbejdet, som på nuværende tidspunkt er 
outsourcet til eksterne. I dette tilfælde er forankringen 
internt i organisationen gået fra næsten ikke at eksiste-
re, til gradvist at vokse sig større og større i takt med at 
den eksterne bistand kan fremvise positive resultater 
fra projektet.

 Anbefaling: 
Det kan være gavnligt med ekstern bistand, hvis I ikke 
har den fornødne viden, ressourcer og/eller kompeten-
cer til rådighed ifm. databaseret energiledelse internt i 
kommunen. 
 
5.4 Operationalisering af data
Én ting er at indsamle data - en anden ting er at få disse 
data anvendt i arbejdet med databaseret energiledelse, 
så data tilføjer værdi i energiledelsesindsatsen. 

For at få data i spil, er det vigtigt at have et overblik 
over, hvad data skal bruges til og på hvilken måde 
de skal bringes i spil. På det grundlag kan der træf-
fes beslutninger om, hvorvidt der er behov for flere 
ressourcer, kompetencer eller indkøb af eksempelvis 
EMS-systemer.

Det er typisk via et EMS-system, at data bringes i spil 
og skaber værdi. Herigennem kan der dannes overblik, 
genereres rapporter, oprettes alarmer, dannes nøgletal 
og en lang række andre elementer, hvor data bidrager 
positivt til energiledelsesindsatsen. 

5.4.1 Skab overblik over databehov og -kompe-
tencer
De fleste projekter har erfaret, at arbejdet med data er 
ressourcekrævende. Det er derfor vigtigt at man fra 
starten af sit projekt kortlægger hvilke data, man skal 
bruge - og til hvad. I den forbindelse bør man desuden 
også få kortlagt, hvilke ressourcer og kompetencer, man 
har til rådighed, til at løse sin ønskede opgave ifm. ind-
samling af data og den efterfølgende databehandling.

5. ERFARINGER FRA ARBEJDET MED DATABASERET ENERGILEDELSE



19DATABASERET ENERGILEDELSE

Databehov, herunder detaljeringsgrad og frekvens, er 
et tema, som gik igen på flere erfa-netværksmøder. På 
andet erfa-møde blev følgende model for kortlægning 
af databehov udviklet på baggrund af projekternes 
erfaringer:

Der er ingen tvivl om at både for få og for mange data 
kan være et problem. Fx har man på Svendborg Sygehus 
opsamlet data fra en lang række CTS/BMS-systemer og 
efterfølgende brugt lang tid på at filtrere og vælge hvil-
ke data man reelt kunne bruge. Andre steder har man 
haft gavn af fra start at have valgt fokus. I Roskilde har 
man fx valgt at gå i dybden med ventilation og operere 
med data i realtid på ventilationsanlæggene.  I Aarhus/
Viborg og Vesthimmerland/Favrskov har man valgt 
en mere fleksibel tilgang, hvor data fra hovedmålerne 

Formål med data 

Nøgletal til politikere  

 Identificere energibesparelser 
fx spild og tomgang 

Operationel kontrol med for-
brug. Fx opsætning af alarmer 
der afslører merforbrug og 
tomgangsforbrug. 

 Se begge ovenstående

Dokumentation af besparelser

Hvilken type af data

Månedsbaserede forbrugsdata 
bagudrettet er fint

Timeværdier, evt. med forsin-
kelse

Evt. bimålere på store forbrug, 
som fx ventilation

Timeværdier i realtid, fra 
forsyningsselskaber eller egen 
logning

Det skal matche indsatsom-
rådet. Så har man fx målsæt-
ninger på belysning, skal man 
måle specifikt på belysning og 
ikke nøjes med data fra hoved-
måleren for el.

Hvordan skal data bruges

Man skal etablere en rutine for 
indsamling og analyser af data 
og aftale rammer for handling 
på data.

Man skal prioritere de vigtigste 
nøgletal (max 30)

 Se ovenstående.

Definer alarmer, så der ikke 
kommer flere end der kan hånd-
teres

Prioriter evt. et enkelt område 
ad gangen, fx ventilation eller 
belysning

Her er baseline af afgørende 
betydning

Tabel 1 – Kortlægning af databehov efter formål

suppleres med flytbare/fleksible målere, der sættes ind 
i de bygninger, hvor analyser baseret på data fra hoved-
målere giver anledning til en mere detaljeret analyse. 
Her har man vurderet, at det er vigtigt ikke at have flere 
data end man har ressourcer til at handle på. 

 Anbefalinger: 
Kortlæg hvilke data, der er behov for, i hvilken kvalitet 
det skal være, samt til hvilket formål, det skal bruges.

Kortlæg hvilke ressourcer og kompetencer, der er til 
rådighed til at indsamle og behandle data. Er der evt. 
behov for uddannelse/træning af medarbejdere? 
Allokering af medarbejdere fra andre, mere datatekni-
ske, afdelinger? Ny software eller hardware? Eksterne 
ydelser?
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5.4.2 Bring data i spil med det rette software/
EMS-system
For at bringe data i spil ifm. energieffektiviseringer, har 
alle projekter brugt en eller flere former for software, 
som kan indsamle, behandle, analysere og/eller visu-
alisere data. Softwaren har en afgørende rolle i forhold 
til, hvad man kan få ud af sit data. Det er gennem denne 
software/EMS-system, at der bl.a. dannes nøgletal til 
benchmarking, opsættes alarmer på afvigende for-
brug samt genereres automatiske rapporter målrettet 
forskellige grupper, hvilket mange af kommunerne har 
gjort brug af som en del af deres arbejde med databa-
seret energiledelse. Det er derfor vigtigt at overveje 
nøje hvilke funktionaliteter, man har behov for, samt 
hvorvidt det er muligt at skalere med mere/andet data 
på sigt, samt om softwaren kan integreres med andre 
systemer.

I Vejle Kommune har man fra starten gjort sig grundige 
overvejelser om, hvad man ønsker af et EMS-system 
og har kortlagt hvilke muligheder på markedet, som 
kan opfylde disse behov og ønsker bedst muligt. De har 
indgået et meget målrettet samarbejde med deres valg 
af EMS-leverandør, da de forud for aftalen vidste, hvad 
de ville have ud af systemet og samarbejdet. 
I Aarhus Kommune har man gennem projektet udviklet 
sit eksisterende EMS-system til at omfatte endnu flere 
funktionaliteter baseret på brugernes og organisatio-
nens ønsker og behov, som også løbende udvikler sig. 
Dette understreger vigtigheden af, at sørge for at have 
et fleksibelt EMS-system, som kan tilpasses og udbyg-
ges løbende.

 Anbefaling: 
Overvej hvilket software/EMS-system, der vil egne sig 
bedst til jeres situation, ønsker og behov - og som også 
er tilpas fleksibelt på den lange bane, så fremtidige 
ønsker og behov kan imødekommes.

5.5 Brugerinvolvering og forankring
Det er afgørende for projektets succes, at der er for-
ankring bredt i organisationen, på alle niveauer. På den 
måde får arbejdet den nødvendige prioritering - både 
hos slutbrugere, det tekniske driftspersonale, de ener-
giansvarlige og hos den øverste ledelse. Forankringen 
hos den øverste ledelse er især vigtig, da det er her fra 
de nødvendige ressourcer og den politiske prioritering 
kommer.

En måde at sikre løbende fremdrift og forankring i 
kommunen/regionen kan være ved at etablere målret-
tede kommunikationskanaler, så de forskellige medar-
bejder- og brugergrupper bliver involverede i projektet 
og får den relevante og nødvendige information, så det 
løbende arbejde med energiledelse bliver så effektivt 
som muligt. 

En anden måde at involvere medarbejdere og brugere 
er ved at udarbejde en behovsanalyse og/eller forvent-
ningsafstemning forud for implementeringen af data-
baseret energiledelse. På den måde kan man få klarhed 
og overblik over organisationens behov, ønsker og 
forventninger til, hvad et databaseret energiledelses-
system skal kunne håndtere og levere. På den måde kan 
man blive godt klædt på til at træffe beslutninger, som 
bedst muligt matcher kommunens/regionens behov. 
Derudover involveres en række centrale medarbejdere 
helt fra starten, hvilket vil øge deres ejerskabsfølelse og 
styrke forankringen af energiledelsesarbejdet i kom-
munen/regionen.

5.5.1 Sørg for at have bred forankring i kommu-
nen/regionen
Arbejdet med databaseret energiledelse vil ofte ud-
springe af den/de afdelinger, der arbejder med kommu-
nens/regionens bygninger på et operationelt niveau. 
De deltagende kommuner/regioner har dog erfaret, at 
det er vigtigt at sikre en bred forankring af databaseret 
energiledelse i alle kommunens organisatoriske niveau-
er af flere årsager: 

l    Det er afgørende, at indsatsen er forankret hos ledel-
sen, som kan sikre, at arbejdet prioriteres i kommu-
nens politiske agenda samt at der er de nødvendige 
rammer for at indsatsen kan udføres.

l   Arbejdet med databaseret energiledelse kræver 
kontinuerlige ressourcer til vedligehold og kontinuer-
lig opmærksomhed, hvilket skal allokeres fra øverste 
ledelsesniveau. 

l   Uden forankring risikerer arbejdet at drukne i andre 
presserende arbejdsopgaver. Arbejdet skal sikres 
kontinuerligt at være på dagsordenen. Det skal ac-
cepteres, at det kræver arbejde at høste et frugtbart 
udbytte af databaseret energiledelse, både i opstar-
ten og på den lange bane.  

● 
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l   Hvis arbejdet med databaseret energiledelse er af-
hængigt af blot én eller få medarbejdere, er det meget 
skrøbeligt ift. medarbejderes afgang og tilgang til 
arbejdspladsen.

I både Favrskov og Vesthimmerland Kommune er der 
udarbejdet en energiledelseshåndbog for hver kom-
mune, som indeholder faste procedurer i forbindelse 
med driften af databaseret energiledelse. Dette er gjort 
for at sikre en fast struktur og fremdrift. Håndbogen 
indeholder procedurer for både administrative og 
operationelle processer ifm. energiledelsesarbejdet. Fx 
indeholder håndbogen både en dagsorden til de faste 
energiteammøder, samt en procedure for fastlæggelse 
af nøgletal. I tillæg til håndbogen er der også udviklet 
et interaktivt årshjul, hvor energiteamet let kan få et 
overblik over kommende opgaver eller møder ifm. ener-
giledelsesarbejdet beskrevet i håndbogen. Hensigten er 
at håndbogen skal være et værktøj til at sikre løbende 
fremdrift og forankring bredt i kommunen, både på 
ledelsesniveauet, det operationelle niveau og driftsni-
veauet, så energiledelsesarbejdet ikke bliver nedpriori-
teret med tiden.

Flere af projekterne har oplevet det som meget vanske-
ligt at forankre projektet ud over et mindre energiteam. 
Yderligere er det erfaret, at projekterne ofte har en 
tendens til at blive personafhængige, hvilket kan skabe 
en skrøbelighed på den lange bane, da projektets for-
ankring, læring og fremdrift dermed risikerer at gå tabt 
ved medarbejderskifte. 

I Hillerød Kommune var projektet fra starten afgrænset 
til Ejendomsafdelingen, centreret om et mindre ener-
giteam, hvor man erfarede at rutinemæssige møder, 
opdateringer og samtaler vedrørende databaseret ener-
giledelse har været den bedste metode til at fastholde 
fokus og fremdrift. Teamet erfarede desuden hurtigt i 
processen, at de havde brug for yderligere forankring 
mere bredt i kommunen, især blandt den øverste ledel-
se, for at sikre de nødvendige ressourcer til implemente-
ringen. Derfor deltog projektledelsen i en række interne 
workshops og brainstormmøder på tværs af afdelinger 
med henblik på at synliggøre de store potentialer, som 
databaseret energiledelse vil medføre for kommunen. 
Denne indsats viste sig at bære frugt, idet energiledelse 
nu, som noget nyt, er blevet integreret i kommunens 
klimaplan.

I de kommuner, hvor det er lykkedes at have en bred 
forankring af projekterne, opleves det, at flere personer 
på tværs af organisationen føler ejerskab over projek-
tet og bliver bevidste om energi på en ny måde. En del 
projekter har nedsat et energiteam, som har det daglige 
ansvar for at implementere databaseret energiledelse 
i kommunen/regionen. Energiteamet kan sammen-
sættes på forskellige måder, mere eller mindre bredt i 
organisationen. Det mest centrale læringspunkt i denne 
forbindelse er, at energiteamet bør have en række faste 
møder med både ledelsesniveauet, driftsniveauet og 
evt. andre relevante medarbejdergrupper, for at sikre 
løbende information, sparring om og forankring af 
energiledelsesindsatsen. 

 Anbefalinger: 
Gør databaseret energiledelse til en fælles sag ved at 
involvere og skabe forankring på alle niveauer i kom-
munen. Især ledelsen er afgørende for projektet, da de 
skal afsætte de fornødne ressourcer (både økonomiske 
midler og medarbejdere).

Sørg for at have en række faste møder i forbindelse med 
energiledelsesarbejdet - og sørg for at alle medarbejder-
grupper involveres i disse møder efter behov, så data-
baseret energiledelse kontinuerligt er på dagsordenen. 
Det er med til at sikre fremdrift og forankring.

5.5.2 Få afklaret behov og forventninger så tidligt 
i processen som muligt
Høje-Taastrup Kommune indledte deres projekt med en 
behovsanalyse ved at interviewe fire forskellige med-
arbejdergrupper om deres ønsker og behov i forhold til 
hvilke funktionaliteter og outputs, de ønsker af et ener-
giledelsesværktøj. På denne måde kunne man målrette 
udviklingen af værktøjet til medarbejdernes behov og 
sikre sig, at værktøjet opfattes som værdifuldt for alle 
medarbejdergrupperne.  

I Vejle Kommune blev der udført en behovs- og kom-
petenceanalyse i starten af projektet for at afdække 
kommunens behov og ønsker til et kommende energile-
delsessystem, samt kommunens interne kompetencer 
og ressourcer. På denne måde har kommunen kunnet 
vælge leverandører og produkter, som matcher deres 
behov og de har haft grundlag for at sikre de rette 
interne kompetencer til systemet, enten via opkvali-
ficering eller indkøb af eksterne ydelser. Disse indle-
dende undersøgelser har vist sig værdifulde, bl.a. fordi 
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kommunen derefter har indkøbt produkter og ydelser, 
som lever op til deres behov - uden at betale for noget, 
de alligevel ikke bruger. Derudover har undersøgelserne 
også medvirket til at forankre energiledelsessystemet 
og det tilhørende arbejde blandt de involverede medar-
bejdere helt fra projektets opstart.

 Anbefaling: 
Få afklaret kommunens behov og forventninger til da-
tabaseret energiledelse. Lav derfor en behovsanalyse 
og/eller forventningsafstemning så tidligt i processen 
som muligt.

5.5.3 Målrettet og kontinuerlig kommunikation 
øger forankringen og effekten
Målrettet kommunikation af energiledelsesarbejdet og 
brugerinvolvering har været et tema for de fleste pro-

jekter. Der er en bred enighed om, at en målrettet kom-
munikationsindsats og brugerinvolvering vil bidrage 
positivt til at øge effekten og forankringen af indsatsen 
med databaseret energiledelse, så flere projekter har 
gjort forskellige tiltag i denne henseende.

I Aarhus Kommune har man etableret en kommunikati-
onsmodel, som inddeler kommunens organisation i tre 
niveauer; ledelse, mellemledere og teknisk personale. 
Disse tre niveauer har forskellige roller og fokuspunkter 
i projektet og har således brug for at få kommunikeret 
forskellige typer af information om projektet for at 
involvere alle niveauer mest hensigtsmæssigt. Fx er det 
ledelsen, der får information om den overordnede ud-
vikling af energiforbrug, mens det tekniske personale 
får rådgivning og vejledninger til konkrete problemstil-
linger vedr. energirigtig drift. 
 

Ledelse

Teknisk personale

Mellemledere

FOKUS PÅ BEDRE 
DRIFT

FOKUS PÅ LAVERE 
FORBRUG

Information om 
afsættelse af 
ressourcer til 

energi

Rådgivning til 
konkrete

problemer

Vejledninger i 
energirigtig drift

Information
om overordnet 
energiforbrug

Figur 3: Kommunikationsmodel udviklet af Aarhus Kommune
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I Favrskov og Vesthimmerland Kommune har man også 
inddelt personalet i tre niveauer; ledelsesniveau, ope-
rationelt niveau og driftsniveau. Her har man defineret 
hvordan medarbejdere fra hvert niveau skal deltage 
i faste energimøder, samt hvilke informationer, der 
skal udveksles til og fra disse niveauer. Der er fx opsat 
særskilte energirapporter målrettet til hhv. ledelses- 
og driftsniveauet. I begge kommuner har der desuden 
været et særligt fokus på at få engageret og involveret 
driftsniveauet i så høj grad som muligt, så de også kan 
bidrage til at reducere energiforbruget. 

Generelt har flere kommuner erfaret, at man med fordel 
bør involvere driftspersonalet tidligt i processen med 
energiledelse. På den måde vil de have lettere ved at 
føle ejerskab over energiledelsesarbejdet, og derved 
øges sandsynligheden for at energirelaterede værktø-
jer, systemer og driftsrutiner kan og vil blive anvendt 
i det daglige arbejde og ikke ender som spildt arbejde. 
I Vesthimmerland Kommune har man udviklet en in-
teraktiv guide målrettet de tekniske serviceledere med 
information og vejledning til at finde energibesparelser 
både via dataanvendelse og via inspektion af tekniske 
installationer. I denne proces er tre serviceledere blevet 
involveret flere gange med henblik på at målrette disse 
værktøjer specifikt til serviceledere, så de vækker mest 
muligt engagement og skaber mest værdi.

I Fredericia Kommune har man fokuseret på energi-
ledelse i daginstitutioner, som ikke har noget teknisk 
personale til daglig. Derfor har man ønsket at involvere 
det pædagogiske personale for at få forankret energile-
delsesarbejdet på slutbrugerniveau. Gennem en række 
møder med institutionslederne, har kommunen fået 
indsigt i, hvad de motiveres af, hvilket viste sig især at 
være CO2-aftryk samt månedlige benchmarkingrappor-
ter og konkurrencer. Kommunen har derfor udviklet en 
automatisk månedlig rapportering til institutionerne, 
som illustrerer hvordan de har klaret sig energimæs-
sigt i forhold til kommunens øvrige institutioner. Hver 
måned kåres der på den baggrund en vinder, som får 
et diplom, der kan hænges op i institutionen. Denne 
månedlige konkurrence har vist sig at have en meget 
positiv effekt ift. at få engageret slutbrugerne i energi-
ledelsesarbejdet.

 Anbefalinger: 
Find ud af, hvad din(e) målgruppe(r) motiveres af, og 
brug dette smart i en kommunikationsindsats om data-
baseret energiledelse for at skabe engagement og for-
ankring. Der er stor forskel på hvad ledelsen og drifts-
personalet motiveres af - og engagement og forankring 
hos begge målgrupper er vigtigt for projektets succes.

For at skabe forankring hos slutbrugere og driftsperso-
nale, kan det være en fordel med målrettede værktøjer 
eller rapporter. Sørg for at involvere nogle repræsentan-
ter fra disse målgrupper i starten af processen, så deres 
motivationsfaktorer er afklarede og så de i højere grad 
føler ejerskab over arbejdet.

5.6 Drift
Efter implementeringsprocessen, er det afgørende, 
at der følges op. Energiledelsessystemet skal driftes, 
og det er først i denne del af processen, hvor de store 
gevinster som følge af databaseret energiledelse bliver 
høstet.

I kommunale organisationer er der hele tiden forskellige 
driftsopgaver, der skal køre, men ikke desto mindre er 
det derfor vigtigt, at opgaven med at drifte energile-
delsessystemet prioriteres tilstrækkeligt blandt øvrige 
opgaver, så det tidligere udførte arbejde med implemen-
tering ikke går til spilde. 

En måde at sikre den løbende drift af energiledelsessy-
stemet, er ved at have etableret en række faste rutiner, 
som både sikrer fremdriften, fokus, vedligehold og 
forankring. 

Det vil typisk være i implementeringsprocessen, at 
der er det største fokus på indsamling, strukturering 
og validering af relevant data fra forskellige kilder. 
Men også i forbindelse med den efterfølgende drift af 
energiledelsessystemet er der behov for at holde fokus 
på dataindsamlingen, da der kan opstå udfald eller fejl 
i data, ligesom man fremadrettet kunne have brug for 
at ændre eller tilføje datakilder til sit energiledelsessy-
stem. Det er derfor vigtigt at afsætte ressourcer til at 
vedligeholde og kvalitetssikre datagrundlaget for ener-
giledelsesarbejdet, dette kan med fordel indgå som et 
element i de faste rutiner ifm. energiledelsessystemet.
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5.6.1 Etablering af faste rutiner kan øge forank-
ringen og sikre driften af energiledelsessystemet
I Favrskov, Vesthimmerland og på regionshospitalet 
Gødstrup har man forsøgt at sætte nogle faste rammer 
og rutiner for energiledelsesarbejdet via deres respek-
tive føromtalte energiledelseshåndbøger. Håndbøgerne 
er udarbejdet som et slags værktøj, hvor energiteamet 
kan finde alt nødvendig information om hvordan ener-
giledelsessystemet skal driftes i netop deres organisa-
tion - og endvidere hvordan roller og opgaver er fordelt 
på de forskellige medarbejdergrupper. Håndbøgerne 
forventes desuden at være et effektivt værktøj til nye 
medarbejdere i forhold til at få dem informeret om, og 
involveret i, kommunens arbejde med databaseret ener-
giledelse. På den måde er forankringen fremadrettet, 
med eventuelle personaleudskiftninger, bedre sikret.

I Favrskov og Vesthimmerland er der, ud over energi-
ledelseshåndbogen, udarbejdet et interaktivt årshjul, 
som minder de forskellige medarbejdergrupper om de 
opgaver og møder, der vil være ifm. driften af energile-
delsessystemet i løbet af et år, hvilket er medvirkende 
til at skabe forankring i organisationen.

I Viborg har man gennem projektet primært haft fokus 
på den løbende drift på driftsniveauet i kommunen, 
altså blandt de tekniske serviceledere. Kommunen har 
imidlertid erfaret, at det ikke har været nok i forhold til 
at driften af systemet får den nødvendige prioritering, 
og de vil derfor fremadrettet arbejde med at få involve-
ret ledelsesniveauet i driften i håbet om, at det kan øge 
fokus på opgaverne generelt i kommunen og dermed 
øge de potentielle muligheder for energieffektiviserin-
ger.

 Anbefaling: 
Etablér faste rammer og rutiner for energiledelses-
arbejdet, som involverer og vedrører alle niveauer af 
medarbejdergrupper i organisationen. Dette vil sikre 
den løbende fremdrift og forankring af databaseret 
energiledelse.

5.6.2 Det er vigtigt, men ressourcetungt, at vedli-
geholde og kvalitetssikre data
I Vejle Kommune har man valgt at udvikle og drive et 
Data Warehouse i kommunen, som indsamler, struk-
turerer og konsoliderer data. Der er allokeret interne 
ressourcer og kompetencer til at vedligeholde dette 
system, så kommunen selv har ejerskab over sine data 
og mulighed for at udvikle eller udvide systemet. 

Roskilde Kommune har valgt en anden model, hvor man 
har hyret eksterne konsulenter til at håndtere både 
dataindsamling, -validering, -analyse samt den løbende 
overvågning af data og energiforbrug, da kommunen 
ikke selv har interne kompetencer og tid afsat til dette. 

Begge modeller har fordele og ulemper, men fælles for 
de to kommuner er, at de har gjort sig nogle overvejel-
ser om, hvorvidt der er tilstrækkelige interne ressourcer 
og kompetencer til at forestå indsamling, vedligehold 
og kvalitetssikring af data, hvilket er en væsentlig 
overvejelse at have, så man er sikret et tilstrækkeligt 
datagrundlag til sin energiledelsesindsats.

 Anbefaling: 
Afsæt tilstrækkelige ressourcer (internt eller eksternt) 
til at vedligeholde og kvalitetssikre datagrundlaget for 
arbejdet med databaseret energiledelse.
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6. BEGREBSAFKLARING

Iso-standard: 
ISO står for International Organization for Standardi-
zation og dækker over standardiserede ledelsessyste-
mer indenfor en lang række områder, heriblandt miljø, 
arbejdsmiljø og kvalitetssikring. 

Forbrugsdata: 
Data om forbrug af fx el, varme, gas eller vand, baseret 
på måling fra validerede målere

Nøgletal: 
Vigtigt tal der belyser forholdene på et område, fx en 
virksomheds omsætning, energiforbrug pr. bruger, 
energiforbrug pr. m2 eller lign

CTS/BMS-systerm: 
CTS - Central Tilstandskontrol og Styring og BMS - Buil-
ding Managament System, dækker her over forskellige 
systemer der opsamler signaler fra tekniske installatio-
ner med henblik på styring og optimering

EMS System: 
Energy Management System; system der samler data 
om energiforbug til brug for energistyring

HVAC-anlæg: 
HVAC er et engelsk/amerikansk udtryk, som bruges 
internationalt i forbindelse med installation og vedli-
gehold af varmeanlæg, ventilationsanlæg, køleanlæg. 
Bogstaverne står for Heat, Ventilation, Aircondition, 
Control og dækker dermed de tekniske specialer inden 
for området med varmesystemer, ventilationsanlæg, 
køleanlæg, el-installation, automatik og regulering.

Tomgangsforbrug: 
Når et anlæg bruger energi uden at anlægget bruges 
eller producerer noget.

Data Warehouse: 
Et data warehouse er en samling af data, fra forskellige 
kilder, der er organiseret, så de bedst muligt giver mu-
lighed for at lave rapporter og analyser af data.
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