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1. Introduktion 

1.1 Om Hejre  

Dette dokument er et resumé af ansøgningen om klargøring af Hejre offshore installationen til olie og gas 
produktion herfra. Ansøgningen omfatter etablering og drift at en rørledning som fører Hejre-produktionen til 
den eksisterende Syd Arne platform for videre behandling.  

 

 

Figur 1: Kort over den Dansk sektor viser lokationen for Hejre og Syd Arne felterne 

Udviklingen af Hejrefeltet startede i 2011, og platformens fundament blev installeret i 2014, sammen med 5 
brønde, som blev boret, men ikke klargjort til produktion. Dette skyldes at projektet blev stoppet af de davæ-
rende ejere og kontrakten med leverandørkonsortiet for platformsmodulet blev opsagt i 2016.  

INEOS Energy overtog operatørskabet i 2017 og har efter granskninger af forskellige løsninger valgt at vide-
reudviklingen af Hejre skal bestå af følgende hovedtrin: 

• Nyt ubemandet topside modul (brøndhovedplatform), hvor det eksisterende fundament anvendes 

• Etablering af en ny 30 km rørledning fra Hejre til eksisterende Syd Arne platform, hvor brøndvæ-
sker fra Hejre behandles  

• Opgraderinger af Syd Arne platformen for at kunne modtage og behandle brøndvæsker (råolie, 
gas og vand) fra Hejre.  

 

Denne ansøgning beskriver tillige afvikling af brøndene, og nedtagning af Hejre platformen,  når feltet i sam-

arbejde med Syd Arne operatøren beslutter at stoppe produktion. 
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1.2 Overordnet retsgrundlag 

Dette dokument udgør resumé af ansøgning om godkendelse til udvikling og drift af Hejre feltet. 

Ansøgning  og miljøkonsekvensvurdering er udarbejdet i overensstemmelse med følgende dansk lovgivning: 

• Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Lov nr. 1533 af 12/12/2019) med senere ændringer. 

• Miljøvurderingsloven (Lov nr. 4 af 03/01/2023) 

• Offshore konsekvensvurderingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 786 af 14/06 2023) 

Dertil kommer anden lovgivning i forbindelse med regulering af miljøforholdene og påvirkningerne – eksem-

pelvis Lov om beskyttelse af havmiljøet, Havstrategiloven  og Habitatbekendtgørelsen. 

1.3 Ansøger, aktionær og operatør 

Ansøger er INEOS E&P A/S. 

INEOS E&P A/S er operatør af Hejre, som består af licens 5/98 i partnerskab med INEOS E&P (Norge) Pe-

troleum DK A/S og INEOS E&P (Petroleum Denmark) ApS.  

Syd Arne-platformen drives af operatøren INEOS Energy (Syd Arne) Aps i partnerskab med INEOS E&P A/S 

og Danoil Exploration A/S. 

1.4 Ansøgers kontaktperson 

Jannik Bray Christensen, Head of Developing Assets 

INEOS E&P A/S, Teknikerbyen 5, 1. sal, 2830 Virum 

Jannik.Christensen@ineos.com og tlf. +45 3018 6822 

 

2. Generelt overblik over Hejre Projektet  

En detaljeret beskrivelse og vurdering af projektet og dets påvirkninger på miljøet er beskrevet i Miljøkonse-
kvensvurderingen for projektet. Specielt kan henvises til vurderingsrapportens afsnit 6 til 10. 

2.1 Tidslinje til planlægning/design, konstruktion og drift 

Med hensyn til Hejre projektet forventes følgende tidslinje (og kan ændres efterhånden som den detaljerede 
planlægning og konstruktion skrider frem), se Tabel 1: 
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Tabel 1: Tidslinje for projektet Hejre med rørledning til Syd Arne. 

Aktivitet Tidspunkt 

Detaljeret planlægning 2024 – primo 2025 

Ny Hejre topside 2025 – slut 2027  

Rørledning fra Hejre til Syd Arne  2025 – slut 2026 

Opgradering af Syd Arne  2025 – slut 2027 

Drift  2027 – 2047* 

*Slut tidspunkt for afvikling af Hejre-brøndene er afhængig af, hvornår brøndene på Syd Arne-feltet skal afvikles. Licensen udløber i 2040, 
men der er ansøgt om forlængelse til 2047. 

2.2 Planlagt konstruktion og etablering af rørledning 

2.2.1 Konstruktion af Hejre topside, rørledning og opgradering af Syd Arne 

Hejre tie-back til Syd Arne udviklingskonceptet omfatter en fjernstyret ubemandet topside på Hejre og fler-

fase-forbindelse til værtsfeltet Syd Arne, hvor brøndvæsker bliver behandlet. Den flerfasede produktion fra 

Hejre vil blive eksporteret til Syd Arne gennem en ny 30 km flerfase rørledning (rør-i-rør). 

Hejre-olien vil blive behandlet på Syd Arne hovedplatformen og produceret til Syd Arne gravitetstank (GBS) til 

opbevaring og eksport med tankskib, ligesom Syd Arne-olien, dvs. ved hjælp af de eksisterende eksportfacili-

teter. Gassen vil efter oparbejdning til eksportgas kvalitet blive eksporteret gennem den eksisterende Syd Arne 

til Nybro rørledning.  

Hovedpunkterne i projektet omfatter: 

• Konstruktion og installation 

o Nedtagning af midlertidige elementer på topside fra oprindelig installation i 2014 

o Ny ubemandet topside på Hejre på eksisterende jacket 

o Perforering, rengøring og test af 3 eksisterende Hejrebrønde 

o Modifikation af Syd Arne for klargøring til at modtage og behandle brøndvæsker fra Hejre 

• Lægning og ibrugtagning af rørledning og strømkabel mellem Hejre og Syd Arne 

• Produktion 

• Nedtagning af installationer (berammet i 2046) 

2.3 Drift og vedligehold 

Under drift vil der være konstant overvågning af brøndene. Der vil desuden være planlagte og uplanlagte 
checks og vedligeholdelsesarbejde på brøndene for at imødegå nedbrud og lækager. 



 
Dok no.: HESA-INEO-S-GA-0002 Rev. No.: 1 

Dok. titel: ANSØGNING OM UDVIKLING OG DRIFT AF HEJRE - RESUMÉ Side: 6 of 7 

 

2.4 Data for Hejre installationen 

Tabel 2: Data for Hejre  

Data Enhed Værdi 

Hejre  Koordinater  6.234.174,9 mN, 559.510,8 mE (UTM-zone 31 på 
ED50 Datum) 

Hejre Brønde Antal Perforering og rensning af 3 allerede etablerede 
brønde 

Syd Arne Koordinater 6.215.682,45 mN, 576.701,45 mE (UTM-zone 31 
på ED50 Datum) 

Rørledning mellem Hejre og Syd Arne  Længde 30 km  

Reservoirdybde Meter 5000-5500 

Vanddybde Meter  68 

Produktionstid År ~20 

 

3. Risikovurdering 

3.1 Risikovurderingsmetode 

Design af udstyret er udført med princippet om at reducere risikoen til et niveau så lavt som rimeligt praktisk, 

også kaldet ALARP. Risikovurderingskriterierne, der er etableret for Hejre projektet, er i overensstemmelse 

med branchens bedste praksis baseret på tidligere erfaringer fra boringer af brønde samt sikkerhedsmæssig 

forsvarlig igangsættelse af produktionsbrønde.  

3.2 Risici i installationsfase 

For installationsfasen er farer hovedsalig forbundet med idriftsættelse af brønde forud for produktion. 

Ved perforering af brønde vil der være minimum to barrierer på plads hele tiden for at reducere risikoen for en 

udblæsning og dermed udslip fra brøndene til absolut minimum. Kravet om 2 sikkerhedsbarrierer er fastsat i 

dansk lovgivning samt er en anerkendt industri-sikkerhedsstandard. Der vil desuden være overvågning af pro-

cessen kontinuerligt. Skulle der ske udslip, vil oliespildsberedskabet ved INEOS E&P A/S blive aktiveret for at 

hindre spredning af olie og afbøde påvirkninger på miljøet. 

3.3 Risici i driftsfasen 

I driftsfasen er farer og risici forbundet med mulige udslip fra platform(ene) og lækager med multifase (olie og 

gas) fra rørledningen grundet skader. 

Risikoen i driftsfasen er forbundet med brøndvedligehold og normal produktion, hvor der kan ske udslip fra 

platformen. Risikoen for udslip er vurderet til at være lav på grund af sikkerhedssystemer og kontrolforanstalt-

ninger på platformen. Skulle der ske udslip fra enten platform eller rørledninger, vil oliespildsberedskabet fra 

INEOS E&P A/S blive aktiveret for at hindre spredning af olie og afbøde påvirkninger på miljøet. 

En lækage eller brud fra rørledning er relateret til udefrakommende påvirkning eller gennemtæring. Rørled-

ningssystemet er designet, så disse risici minimeres til et niveau, som er ALARP og der vil også være over-

vågning samt vedligehold af rørledninger for at minimere risici proaktivt. Rørledningen beskyttes yderligere, 

hvor det er nødvendigt ved f.eks. krydsninger med andre rørledninger eller kabler. Risikoen for lækage eller 
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brud og de deraf følgende indvirkninger på miljø og mennesker er med afbødende foranstaltninger nedbragt 

til under gældende risikoacceptkriterier. 

4. HSE-ledelsessystem 

Hejre projektet anvender principper i ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse og ISO 14001 Miljøledelsessystem som 

grundlag for arbejdsmiljø- og miljøledelse i projektet. INEOS Energy er certificeret efter miljøledelsesstandar-

den. 

Projektet identificerer de nødvendige sundheds-, sikkerheds, og miljørelaterede processer og aktiviteter, der 

strækker sig over designperioden, indkøb, konstruktion, boring og idriftsættelse. 

Som supplement til ovenstående vil entreprenørerne udarbejde sundheds-, sikkerheds- og miljøledelsespla-

ner, som viser, hvordan entreprenørerne vil opfylde bygherres krav, der tillige er afspejlet i deres kontrakter. 

Entreprenørerne vil blive forpligtet til at udarbejde deres egne HSE-planer inden påbegyndelse af aktiviteter.  


