Aftale om forpligtelse til at etablere og
nettilslutte et elproduktionsanlaeg, Anholt Havmellepark, i Kattegat

Aftale
mellem
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kabenhavn K
0g

DONG Energy - Anholt Offshore A/S
Krafiveerksvej 53
7000 Fredericia
CVR-nr.: 31176743
(i det folgende benzvnt koncessionshaveren)

om etablering og nettilslutning af et elproduktionsanleeg, Anholt Havmellepark
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1. Forpligtelse til at etablere og nettilslutte et elproduktionsaniaeg

Koncessionshaveren har 1 erklaeringen vedlagt tilbuddet forpligtet sig til at etablere og nettilslutte et
elproduktionsanleg, Anholt Havmellepark, i Kattegat.

Energistyrelsen giver samtidig med underskrivelsen af nervaerende aftale koncessionshaveren
tilladelse til forundersogelser og tilladelse til at etablere elproduktionsanleegget, Anholt
Havmellepark (herefter "koncession").

Koncessionshaveren forpligter sig til at etablere elproduktionsanlaegget i overensstemmelse med
vilkérene 1 tilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest den 1. september 2010 foreleegge en detaljeret tidsplan for
Energistyrelsen som angivet i etableringstilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest den 6. januar 2011 foreleegge detailprojektet for Energistyrelsen
som angivet 1 etableringstilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest 31. december 2012 tilslutte vindmelleparken til elforsyningsnettet.
Vindmelleparken er nettilsluttet, ndr den forste kWh fra en eller flere af mollerne leveres til det
kollektive net.

Nettilslutning efter 31. december 2012 vil have folgende konsekvenser:

- Hvis parken nettilsluttes senere end 31. december 2012 trackkes 1 ore fra den kWh-
pris, som udbetales for 20 TWh

- Hvis parken nettilsluttes senere end 1. maj 2013 treekkes endnu 1 are fra den kWh-
pris, som udbetales for 20 TWh, dvs. 2 gre 1 alt.

- Huvis parken nettilsluttes senere end 1. september 2013 trackkes endnu 1 ere fra den
kWh-pris, som udbetales for 20 TWh, dvs. 3 ere i alt.

Endvidere, hvis ikke alle meoller er nettilsluttet senest den 31. december 2013 ifalder
koncessionshaver en bod pa DKK 400 mio. kr.

2. Aftalens varighed
Nerveerende aftale treeder i kraft ved underskrivelsen.
Aftalen opherer, nér elproduktionsanlegget er nettilsluttet.
3. Garanti
Koncessionshaveren garanterer at ville etablere og nettilslutte elproduktionsanlegget.
Senest 7 dage efter indgdelsen af naervaerende aftale skal der ved separat dokument fra et anerkendt

pengeinstitut stilles anfordringsgaranti p4 100 mio. DKK til sikkerhed for koncessionshaverens
opfyldelse af forpligtelsen. Garantistillelsen vil 5 maneder efter indgéelse af denne kontrakt stige til
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200 mio. DKK og efter et ar stige til 400 mio. DKK. Anfordringsgarantien skal udformes i
overensstemmelse med bilag 9 til Energistyrelsens udbudsbetingelser.

Garantien tjener til skadesles sikkerhed for opfyldelse af ethvert krav, som Energistyrelsen fir mod
koncessionshaveren i forbindelse med narvarende aftale.

Energistyrelsen er forpligtet til at frigive anfordringsgarantien senest 2 méaneder efter, at
koncessionshaverens statsautoriserede eller registrerede revisor ved afgivelse af erklering har
dokumenteret, at koncessionshaveren efter tildelingen af koncessionen har atholdt udgifter pa
mindst DKK 1.000.000.000 (skriver én milliard danske kroner) anvendt til planlaegning,
projektering og til etableringen af elproduktionsanlegget, Anholt Havmellepark.

4. Koncessionshaverens misligholdelse

Safremt koncessionshaveren meddeler, at denne uanset grund alligevel ikke vil etablere og
nettilslutte elproduktionsanlegget, eller safremt omsteendighederne viser, at dette er tilfeeldet,
forfalder konventionalboden til gjeblikkelig betaling efter pakrav. Boden er i de forste 5 maneder
efter indgaelse af denne kontrakt pd 100 mio. kr. Herefter stiger boden til 200 mio. kr. og efter et ar
stiger den yderligere til 400 mio. kr.

Koncessionshaver kan ikke ifalde krav, der overstiger den samlede bod.

Bodsbelob betales ved Energistyrelsens skrifilige pakrav til koncessionshaveren. Séfremt
betalingskravet ikke efterkommes vanset grund, er koncessionshaveren forpligtet til at betale
morarenter efter § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fra betalingskravet til betaling sker.

5. Tidsfristforieengelse

Koncessionshaveren har ret til forleengelse af de 1 pkt. 1 og 4 angivne tidsfrister ved forsinkelse, der
er en folge af:

a) Andringer i etableringstilladelsen, som kreeves af Energistyrelsen.

b) Energistyrelsens forhold 1 gvrigt.

¢) Forhold, der opstar uden koncessionshaverens skyld, og over hvilke koncessionshaveren
ikke er herre, f.eks. krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller
haervark.

d) Nedber, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, nér sddant vejrlig forekommer 1 vaesentligt sterre omfang, end det er seedvanligt for
den pageeldende arstid og egn.

¢) Offentlige pdbud eller forbud, som ikke skyldes koncessionshaver forhold.

f) Beslutning om opsattende virkning truffet af Energiklagensevnet 1 anledning af klage over
etableringstilladelse.

g) Myndighedskrav om arkeologiske undersogelser, udgravninger el lign., som forer til
vaesentlig forsinkelse af byggeriet.

Koncessionshaveren skal dog sege forsinkelsen undgaet eller begraenset ved sddanne dispositioner,
som med rimelighed kan kreeves.
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Anser koncessionshaveren sig berettiget til forleengelse af en frist, skal Energistyrelsen snarest
muligt underrettes skriftligt. Koncessionshaveren skal pa forlangende godtgere, at den indtradte
forsinkelse skyldes det paberabte forhold.

6. Koncessionen betinget af klager over etableringstilladelsen

Safremt klager giver anledning til, at projektet ikke kan gennemferes som beskrevet i
etableringstilladelsen, bortfalder koncessionen, med mindre der indgas anden aftale mellem
Energistyrelsen og koncessionshaveren.

Séfremt koncessionen bortfalder, frigives bankgarantien, og Energistyrelsen godtger
koncessionshaverens udgifter til provision til pengeinstituttet for bankgarantien for den periode, der
lober fra garantiens udstedelse til Energistyrelsens tilbagekaldelse af koncessionen. Godtgerelsen er
maksimeret til DKK 1 mio. kr.

7. Overdragelse

Koncessionshaveren kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder
og forpligtelser ifolge nerverende aftale og koncessionen til tredjemand.

Energistyrelsen kan kun naegte samtykke til en overdragelse, séfremt der foreligger saglig grund.
8. Tvistigheder

Enhver tvist, som matte opsta i forbindelse med denne aftale, skal afgores endeligt ved voldgift
efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennavnte

regler. Klageren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer, mens indklagede i
sit svarskrift kan komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er
voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne

inden udlebet af fristen for indklagedes svar i feellesskab foreslar en formand.
Stedet for voldgift er Kebenhavn.

9. Lovvalg
Nervarende aftale er undergivet dansk ret.
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