
DokumentaƟon for gennemført projekt: Grafisk materiale Ɵl at understøƩe 
udvikling af nye energifællesskaber 
Termonet Danmark har gennemført projektet med ovennævnte Ɵtel, der er journaliseret med nummer:  
J nr. EFS-IP-2023-511586 

AkƟviteterne i projektet blev påbegyndt i starten af 2024 med at finde mulige underleverandører, indsamle 
inspiraƟonsmateriale, en følgegruppe og udarbejde et første udkast Ɵl manuskript.  

Det lykkedes at finde tre gode bud på underleverandører, som var interesseret i at udføre projektet: 
KIRTXTHOMSEN, Mark Thyrring og Write Away. 

Der blev søgt medlemmer Ɵl en følgegruppe blandt repræsentantskabsmedlemmer i Norlys og hos 
foreningen Energifællesskaber Danmark. Den følgegruppe blev brugt Ɵl sparring på manuskriptudkast under 
hele projektperioden. 

D. 21. august 2024 anmodede Termonet Danmark om udsæƩelse af slutdatoen for projektet Ɵl 30. juni 
2024, idet foreningen havde været nødsaget Ɵl at prioritere ressourcer Ɵl en poliƟsk proces, der startede i 
foråret 2024 og kulminerede i eŌerår og vinter 2024. Anmodningen blev godkendt d. 28. august 2024. 

I starten af 2025 aĬoldt foreningen en udbudsproces mellem de tre Ɵdligere idenƟficerede 
underleverandører. Alle leverandører var oplyst om maksimumbeløbet for projektet, deadline for projektets 
færdiggørelse og ønsker Ɵl indhold af det grafiske materiale. Inden for rammerne gav virksomheden Write 
Away det bedste Ɵlbud. Tilbuddet blev modtaget d. 3. februar 2025 og Ɵlbuddet blev accepteret d. 11. 
februar 2025. 

D. 9. maj anmodede Termonet Danmark igen om udsæƩelse af slutdatoen for projektet. Denne gang Ɵl 30. 
november 2025. Baggrunden for den ønskede udsæƩelse var, at den valgte leverandør var langt bagud i 
forhold Ɵl sin Ɵdsplan og på daværende Ɵdspunkt, ikke havde sikret Ɵlstrækkelig Ɵd Ɵl kvalitetssikring af 
materialet. Af denne grund forekom det risikabelt at holde fast i slutdato d. 30. juni 2025. Anmodningen om 
udsæƩelse Ɵl 30. november 2025 blev godkendt uden ændringer af projektet d.  16. maj 2025. 

I slutningen af maj kom der gang i leverancerne fra underleverandøren. Termonet Danmark blev betrygget i 
at den valgte leverandør var i stand Ɵl at løse opgaven, og vi fik en god dialog om det fremadreƩede 
arbejde, for at sikre kvaliteten. Det blev Ɵl 12 runder med større og mindre justeringer af både videoer og 
manuskript, fra maj Ɵl oktober, før videoerne var endeligt færdige.  

Underleverandøren endte med at levere langt mere videomateriale og langt flere illustraƟoner end 
oprindeligt lovet i Ɵlbuddet. Termonet Denmark brugte også markant flere interne Ɵmer på sparring med 
underleverandøren end forventet. Den større indsats fra begge parter har dog afspejlet sig i materialets 
kvalitet, der har modtaget rosende ord fra følgegruppen. 

I oktober og november blev kampagnen med markedsføring af materialet gennemført. Materialet blev 
offentliggjort på Energifællesskaber Danmarks hjemmeside: hƩps://www.energifaellesskaber.dk/video-og-
billedemateriale/  
Ud over at videoerne og illustraƟonerne kan downloades direkte, blev de også uploadet Ɵl YouTube på 
Energifællesskaber Danmarks YouTube kanal: 
hƩps://www.youtube.com/playlist?list=PLyE8mHd20C4a4p6CPZrzv72bajWlp1OTD  
Materialet er ifølge aŌale med Write Away udgivet som CreaƟve Commons Zero, hvilket betyder at 



materialet frit kan bruges og ændres af andre. DeƩe var en central del af den oprindelige ansøgning om 
informaƟonsprojektet. 

På baggrund af materialet opsaƩe Write Away kampagner på Energifællesskaber Danmarks Facebook og 
LinkedIn konto. Termonet Danmark valgte at materialet og kampagnerne skulle formidles gennem 
Energifællesskaber Danmark, hvor Termonet Danmark er medlem, af to årsager: (1) Fordi 
energifællesskaber er teknologineutrale og det derfor ville mudre kommunikaƟonen, at gennemføre en 
kampagne i Termonet Danmarks navn. (2) Fordi dem der ville respondere på kampagnen ville blive bedre 
hjulpet gennem Energifællesskaber Danmark end via Termonet Danmark. 

På de følgende sider kan en opsummering af kampagneresultaterne fra Write Away ses. Det blev Ɵl fire 
kampagner på Facebook og to på LinkedIn. Sammenlagt blev kampagnerne eksponeret 131.849 gange for i 
alt 76.008 forskellige brugerprofiler og med 1.842 reakƟoner over en periode på samlet 21 dage. 

Derudover har Energifællesskaber Danmark taget materialet Ɵl sig og bruger illustraƟonerne fliƫgt på egen 
hjemmeside og i dokumenter og publikaƟoner. Der er også skrevet to nyheder på hjemmesiden om 
kampagnerne på sociale medier, og materialet er beskrevet i et nyhedsbrev, der er sendt ud Ɵl 
medlemmerne. 

Endelig bliver materialet brugt og delt organisk på sociale medier både i opslag og kommentarer fra 
personer og organisaƟoner. Denne del er svær at måle effekten af, men på længere sigt forventes det at den 
organiske effekt af materiale langt vil oversƟge rækkevidden af de korte betalte kampagner. Materialet 
skulle dermed gerne føre Ɵl endnu mere synlighed omkring muligheden for at etablere energifællesskaber. 

D. 13. november var alle kampagner afsluƩet og Termonet Danmark modtog en opsummering fra Write 
Away, hereŌer fulgte en faktura d. 16. november, som er blevet betalt i dag d. 19. november, jf. 
regnskabsbilag 3, der viser at betalingen har forladt foreningens konto i Merkur Andelskasse. 

Projektet er dermed formelt afsluƩet pr. 19. november 20205. 
Skulle der være behov for yderligere dokumentaƟon, kan det fremskaffes. 

Med venlig hilsen 
Søren Skjold Andersen 
Termonet Danmark 
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