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Kapitel 1: Indledning

1.1 Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) Nr. 869/2022

Denne handbog har til formal at skabe et overblik for projektiveerksaettere over tilladelsesprocessen for
projekter, som er udvalgt til EU’s PCl-liste i Danmark, herefter benaevnt som PCl-projekter.

| 2022 vedtog Europa-Parlamentet og Radet forordning (EU) nr. 869/2022 af 30. maj 2022 om retningslinjer
for den transeuropaeiske energiinfrastruktur m.v. (herefter benaevnt infrastrukturforordningen).
Infrastrukturforordningen kan findes her:

Infrastrukturforordningen har til formal at opgradere Europas energiinfrastruktur og sammenkoble disse til et
kontinentalt energinet, navnlig for at kunne integrere energi fra vedvarende energikilder. For at opna det
formal udarbejder EU lister over PCl-projekter, som begraenses til de projekter, der bedst bidrager til
gennemfgrelsen af EU’s prioriterede strategiske mal.

Infrastrukturforordningens kapitel Il og bilag VI indeholder regler for tilladelsesprocessen for PCl-projekter
(projekter af faelles europaeisk interesse) for at bidrage til fremskyndelse og koordinering af behandlingen af
de ngdvendige tilladelser til PCl-projekter. Infrastrukturforordningen indeholder desuden regler om
offentlighedens deltagelse for at sikre de bedst mulige standarder for offentlighedens deltagelse og
gennemsigtighed i tilladelsesprocessen til PCl-projekter (jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3).

Efter infrastrukturforordningens regler skal PCl-projekter fortsat have de samme tilladelser, som geaelder for
andre infrastrukturprojekter. Der er dog fastsat regler om koordinering og fremskyndelse af
tilladelsesprocessen mellem de godkendende myndigheder.

1.2 Den kompetente myndighed i Danmark

Hvert land skal udpege en kompetent myndighed til at sikre fremdrift i indhentelsen af tilladelser til PCI-
projekter. Det er den kompetente myndigheds opgave at fglge og koordinere tilladelsesprocessen frem mod
udstedelsen af de endelige tilladelser til projektet. Energistyrelsen er primaer kontaktpunkt for
projektiveerksaettere til PCl-projekter og kan kontaktes pa:

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

TIf: 33926700

E-mail

For at sikre en smidig tilladelsesproces anbefales det, at projektivaerksaetteren til PCl-projektet tager kontakt
til Energistyrelsen i god tid — gerne inden projektet opnar den forngdne modenhed.

| Danmark gives tilladelserne til PCl-projekter efter samarbejdsordningen (lzes mere herom i
infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 3). Det indebaerer, at indhentningen af tilladelser koordineres af
Energistyrelsen, og at Energistyrelsen tilser, at de enkelte tilladelser udstedes inden for fristerne i
infrastrukturforordningen. Denne ordning indebaerer ogsa, at Energistyrelsen ikke har kompetence til at
aendre eller tilsidesaette afggrelser udstedt af andre myndigheder. Ydermere skal konceptet for
offentlighedens deltagelse tilretteleegges i et samarbejde mellem projektivaerksaetter, Energistyrelsen og
pageeldende miljgmyndighed (lzes mere herom i afsnit 2.5).

Den danske tilladelsesproces for PCl-projekter beskrives naermere nedenfor.
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Kapitel 2: Overordnet tilladelsesproces for PCl-projekter

Indeveerende kapitel beskriver tilladelsesprocessen for PCl-projekter med udgangspunkt i
infrastrukturforordningens krav til processen. Forud for tilladelsesprocessen har projektivaerksaetteren
gennemgaet en udveelgelsesproces for at komme i betragtning til EU’'s PCl-liste.

Tilladelsesprocessen for PCl-projekter m& som udgangspunkt hgjst vare 3 % ar. Processen opdeles i to
stadier, som beskrives nedenfor:

Stadie 1: Proceduren fgr indgivelse af ansggningen om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces. | dette
stadie skal alle relevante miljgrapporter udarbejdes, fx miljgkonsekvensvurderingsrapporten, der udggr en
vigtig del af ansggningsmaterialet til indhentelsen af de ngdvendige tilladelser til projektet. Dette farste
stadie ma som udgangspunkt hgjst vare 2 ar.

Stadiet for proceduren fgr indgivelse af PCl-ansggningen begynder formelt, ndr Energistyrelsen skriftligt har
anerkendt anmeldelsen fra projektivaerksaetteren (se afsnit 2.1). Processen overgar til naeste stadie i form af
den lovpligtige tilladelsesproces, nar Energistyrelsen har accepteret ansggningen fra projektivaerksaetteren
(se afsnit 2.7).

Stadie 2: Den lovpligtige tilladelsesproces. | dette stadie indhentes de ngdvendige tilladelser til projektet, fx
miljskonsekvensvurderingen. Dette andet stadie ma som udgangspunkt hgjst vare 1 % ar fra Energistyrelsen
har accepteret ansggningen om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces.

Den nationale tilladelsesproces for PCl-projekter fremgar af oversigten i afsnit 2.9.

2.1 Anmeldelse af projektet til Energistyrelsen

Formalet med projektanmeldelsen er bl.a., at Energistyrelsen far tilstraekkelige informationer til at
tilrettelaegge og koordinere tilladelsesprocesserne i de involverede lande inden for de tidsfrister, der er
angivet i infrastrukturforordningen.

Reglerne for anmeldelsen af projekter fglger af infrastrukturforordningens artikel 10. Anmeldelsen til
Energistyrelsen skal inkludere en detaljeret beskrivelse af projektet. Beskrivelsen af projektet skal indeholde
tilstraekkelige detaljer til, at Energistyrelsen, eventuelt med bidrag fra relevante myndigheder, kan tage stilling
til, om projektet er modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens fgrste stadie. Som tilstraekkeligt
regnes de krav, der er for at pabegynde en miljpkonsekvensvurdering og ikke mindre end, at Energistyrelsen
kan levere en liste med relevante tilladelser til projektivaerksaetteren og danne et overblik over tidplanen for
projektet.

Projektivaerksaetteren af et PCl-projekt, der krydser dansk territorie, skal skriftligt anmelde projektet til
Energistyrelsen og i samarbejde med Energistyrelsen sikre samarbejde og effektiv kommunikation til den
nationale kompetente myndighed i den/de gvrige bergrte medlemsstater i henhold til
infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 5-6. Energistyrelsen opfordrer desuden projektivaerksaetter til at
informere den nationale kompetente myndighed i evt. andre bergrte medlemsstater om anmeldelsen til
Energistyrelsen og vice versa.

Safremt projektet skennes med stor sandsynlighed at have negative konsekvenser for miljget i andre
medlemsstater, skal de relevante oplysninger stilles til radighed for den kompetente myndighed i de
relevante medlemsstater. Dette krav er ogsa omfattet af ESPOO-konventionen (Bekendtggrelse nr. 71 af 4.
november 1999 af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne pa miljget pa tveers af
landegraenserne).
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Den kompetente myndighed i den/de andre medlemsstater meddeler herefter, om den eller en anden bergrt
myndighed @nsker at deltage i de relevante offentlige hgringer, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 6.
Projektanmeldelsen skal derfor indeholde en vurdering af, om projektet risikerer at have negative
konsekvenser pa miljget i tilstedende medlemsstater.

Den endelig afggrelse, om hvorvidt projektet er omfattet af ESPOO-konventionen, treeffes af
ressortmyndigheden, hvilket i de fleste tilfaelde vil veere Miljgstyrelsen. Hvis ressortmyndigheden er en anden
end Miljgstyrelsen, er denne myndighed forpligtet til at sende information omkring projektet til Miljgstyrelsen.

2.2 Kvittering for anmeldelsen

Senest tre maneder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal Energistyrelsen skriftligt enten anerkende
eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at veere modent nok til at
pabegynde tilladelsesprocessens fgrste stadie, som er proceduren fgr indgivelse af ansggningen.
Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse, jf. infrastrukturforordningens artikel 10,
stk. 3. Hvis projektanmeldelsen anerkendes, gaelder datoen for Energistyrelsens skriftlige anerkendelse som
startdatoen for tilladelsesprocessen.

2.3 Fastsattelse af hvilke oplysninger der skal indgives

Efter kvitteringen for anmeldelsen fastlaegger Energistyrelsen i samarbejde med de @vrige relevante
myndigheder og projektivaerksaetteren omfanget, strukturen og detaljeringsgraden af de oplysninger, som
projektiveerksaetteren skal indgive som en del af ansggningerne for de for projektet relevante tilladelser, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a.

For de projekter, der kraever udarbejdelse af miljgkonsekvensvurderingsrapport, kommuneplantillaeg og/eller
lokalplan, sakaldte MKV-pligtige projekter, afklares dette i forbindelse med screeningfasen. Screeningen kan
finde sted fegr eller efter anmeldelsen af projektet til Energistyrelsen. Omfanget, strukturen og
detaljeringsgraden af de oplysninger, som projektivaerksaetteren skal indgive som en del af ansggningerne
for de relevante tilladelser, meddeles dermed f@rst projektivaerksaetteren, nar screeningfasen er afsluttet.

For de typer rapporter og redeggrelser, der skal indgives som en del af ansggninger, tages der udgangspunkt
i de tjeklister, som er angivet i kapitlerne for de specifikke typer af projekter i kapitel 3-10. Tjeklisten skal ses
som en bruttoliste, hvor ikke alle rapporter vil vaere ngdvendige for alle projekter.

2.4 Fastleeggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen
Projektivaerksaetteren udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og andre bergrte myndigheder en
detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra b.

Det folger af infrastrukturforordningens bilag VI, at den detaljerede tidsplan skal angive:

a) Afgerelser, der skal treeffes, og udtalelser, der skal indhentes

b) Myndigheder, interesseparter og den del af offentligheden, som forventes at blive bergrt

c) De forskellige etaper af proceduren og deres varighed

d) Stgrre milepaele, der skal nas, og deres frister i forhold til den samlede afggrelse, der skal treeffes
e) Ressourcer, som myndighederne har planlagt, og eventuelle yderligere ressourcebehov.

Nar Energistyrelsen anerkender anmeldelsen af et projekt, vil Energistyrelsen bede projektivaerksaetteren om
at udarbejde et udkast til detaljeret tidsplan, hvis dette ikke er medsendt i projektanmeldelsen. Nar der i
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punkt e) henvises til ressourcer, er det sandsynligvis ikke muligt at komme med et eksakt bud pa anvendelse
af ressourcer hos projektiveerksaetteren eller myndighederne. Men det vil veere vaesentligt for opgavens
smidige gennemfgrelse, at der er en oversigt over navngivne kontaktpersoner knyttet til projektet hos
projektiveerksaetteren og myndighederne for de enkelte afggrelser.

Energistyrelsen sender i samarbejde med projektiveerksaetteren et udkast til en tidsplan i hgring hos de
relevante myndigheder. Hvis der foreslas aendringer til udkastet, vil projektiveerksaetteren fa mulighed for at
komme med bemaerkninger til de foreslaede sendringer. Pa baggrund heraf godkender Energistyrelsen den
endelige detaljerede tidsplan og videresender denne til orientering til de relevante myndigheder. Den
detaljerede tidsplan vil sa vidt muligt blive sendt til projektiveerksaetteren og de bergrte myndigheder inden
for tre maneder fra accept af anmeldelse af projektet. Hvis der viser sig behov for at andre tidsplanen pa et
senere tidspunkt, eendrer Energistyrelsen tidsplanen i samarbejde med projektiveerksaetteren og de bergrte
myndigheder.

For projekter, som passerer graensen til en eller flere gvrige medlemsstater, vil Energistyrelsen tage kontakt
til de PCl-kompetente myndigheder med henblik pa at sammenpasse tidsplanerne i videst muligt omfang.
Dette sker i henhold til infrastrukturforordningens artikel 8, stk. 6.

2.5 Koncept for offentlighedens deltagelse og inddragelse

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter Energistyrelsens kvittering for projektanmeldelsen skal
projektiveerksaetteren udarbejde et koncept for offentlighedens deltagelse og forelaegge denne til
godkendelse for den kompetente myndighed, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3. | konceptet for
offentlighedens deltagelse skal det beskrives, hvordan offentligheden vil blive hgrt om projektet. Efter
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, skal projektiveerksaetteren desuden tilretteleegge gennemfgrelsen
af mindst én offentlig hgring, inden projektet overgar til tilladelsesprocessens andet stadie, den lovpligtige
tilladelsesproces. Dette er for at sikre de bedst mulige standarder for offentlighedens deltagelse.

For MKV-pligtige projekter vil hgringen, efter miljgmyndighedens vurdering, kunne gennemfgres som en del
af idéhgringen ogsa omtalt som 1. offentlighedsfase (indkaldelse af ideer og forslag). | sa fald vil hgringen
blive gennemfgrt i et samarbejde mellem projektivaerksaetteren og miljgmyndigheden.

Ved projekter, der kraever miljggodkendelse, sendes konceptet for offentlighedens deltagelse til pagaeldende
miljgmyndighed med inddragelse af Energistyrelsen. Miljgmyndigheden er den myndighed, der meddeler
tilladelse efter miljgvurderingslovens regler. Dette kan veere Miljgstyrelsen, Energistyrelsen eller
beliggenhedskommunen. Gaeldende for projekter uden MKV-pligt vil konceptet for offentlighedens deltagelse
blive godkendt af Energistyrelsen og hgringen afholdes efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.

Myndighederne skal anmode om andringer i konceptet eller godkende konceptet inden for tre maneder efter
modtagelse af konceptet for offentlighedens deltagelse. Konceptet for offentlighedens deltagelse skal veere
pa dansk eller engelsk.

Den offentlige hgring har til formal at informere interessenter om projektet pa et tidligt tidspunkt og bidrage
til at fastsla den bedst egnede placering eller linjefgring og de relevante spgrgsmal, der skal behandles i
ansggningen. Derfor skal hgringen gennemfgres inden linjefgringen for projektet er endeligt fastlagt. Den
offentlige hgring skal endvidere opfylde de krav, som fglger af infrastrukturforordningens bilag VI, punkt 3-6.
Herunder skal projektivaerksaetteren udarbejde en informationsfolder og et websted om projektet, ligesom
relevante interessenter skriftligt skal inviteres til saerlige mgder i forbindelse med hgringen.

Jf. infrastrukturforordningens bilag VI, punkt 4, skal konceptet for offentlighedens deltagelse mindst
indeholde oplysninger om:
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a) Hgringsparterne
Oversigt over samtlige parter og berarte myndigheder og interesseorganisationer som hgres, samt
hvilke metoder der taenkes anvendlt for at involvere disse grupper.

b) Péateenkte foranstaltninger
Kort beskrivelse af det overordnet omfang af og principperne for offentlighedens deltagelse, samt
tentativ lokalitet og dato for afholdelse af borgermade(r). Herunder foresldede steder og datoer for
seerlige mader.

c) Tidsplan
Tidsplan for samtlige planiagte aktiviteter, der skal gennemfiares for at implementere konceptet for
offentlighedens deltagelse.

d) Menneskelige ressourcer allokeret til de respektive opgaver.
En oversigt over navngivne kontaktpersoner knyttet til de respektive opgaver hos
profektivaerksaetteren og relevante myndigheder, og evi. mulige ressourceskon.

Ved gennemgangen af konceptet for offentlighedens deltagelse vil Energistyrelsen eller miligmyndigheden
undersgge, om den offentlige hgring meningsfuldt kan afholdes sammen med andre relevante hgringer om
projektet. Hvis projektivaerksaetteren gnsker at foretage vaesentlige sendringer af et godkendt koncept for
offentlighedens deltagelse, skal projektiveerksaetteren underrette Energistyrelsen og, hvis relevant, den
involverede miljgmyndighed. Den involverede myndighed vil i s8 fald kunne anmode om modifikationer, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3.

2.6 Hgringer i forbindelse med miljgvurdering

For MKV-pligtige PCl-projekter gaelder, at der gennemfgres mindst to hgringer, nemlig idéhgringen
(indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) og hgringen over miljgkonsekvensrapporten (2.
offentlighedsfase), jf. miljgvurderingslovens § 35, stk. 3-4.

Hvis der fgr anmeldelse af projektet allerede er gennemfgrt en eller flere hgringer, som opfylder kravene i
artikel 9, stk. 4 og bilag VI, tager miljgmyndigheden det med i betragtning ved godkendelsen af konceptet for
offentlighedens deltagelse. Inddragelse af offentligheden kan ske fgr anmeldelse. Miljgmyndigheden vil ved
godkendelse af konceptet tage stilling til, om den samlede inddragelse kan godkendes.

Hvis projektet passerer to eller flere medlemsstaters graenser, skal hgringerne i alle bergrte medlemsstater
afholdes inden for en periode pa to maneder fra datoen for igangsaettelsen af den fgrste hgring, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 5.

Efter gennemfgrelsen af de offentlige haringer skal projektivaerksaetteren udarbejde en rapport, som
sammenfatter resultaterne af de aktiviteter, der har veeret i forbindelse med offentlighedens deltagelse, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, 2. afsnit. Rapporten skal ogsa indeholde resultaterne af eventuel
inddragelse af offentligheden, der er gennemfgrt inden anmeldelse af projektet er sendt til Energistyrelsen.
Rapporten skal indgives til Energistyrelsen sammen med den endelige ansggning om, at
tilladelsesprocessen overgar til den lovpligtige tilladelsesproces (anden stadie). Energistyrelsen
videresender rapporten til de relevante myndigheder. | forbindelse med behandlingen af tilladelserne til
projektet vil myndighederne tage behgrigt hensyn til konklusionerne i rapporten.
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2.7 Ansggninger om tilladelser

Nar projektivaerksaetteren har indsendt PCl-projektanmeldelsen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk.
1, litra a, sender Energistyrelsen derefter en liste over tilladelser og miljgvurderinger, der skal indhentes til det
konkrete projekt i Igbet af tilladelsesprocessen. Det fremgar af kapitel 3-10, hvilke miljgvurderinger og
tilladelser, der er ngdvendige for de enkelte projekttyper.

Nar projektivaerksaetter har udarbejdet relevant ansggningsmateriale for de ngdvendige tilladelser i henhold
til dansk lovgivning og tilhgrende miljgvurderinger, skal der indsendes en kort ansggning til Energistyrelsen
om, at tilladelsesprocessen overgar til den lovpligtige tilladelsesproces (anden stadie). Ansggningen til
Energistyrelsen skal som naevnt ovenfor vedlaegges en rapport, der sammenfatter resultaterne af de
offentlige hgringer. Hvis det er ngdvendigt, anmoder Energistyrelsen evt. pa vegne af andre myndigheder om
nye oplysninger pa baggrund af ansggningsudkastet. Der kan dog kun anmodes om oplysninger, der er
omfattet af de informationer, som Energistyrelsen har bedt om efter modtagelse af anmeldelsen af projektet
i starten af proceduren fgr indgivelse af ansggningen (fgrste stadie), laes herom i afsnit 2.3. Nar eventuelt
manglende oplysninger er indsendt, skal Energistyrelsen acceptere behandlingen af ansggningen, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6. Herefter kan der kun anmodes om nye oplysninger, hvis de er
begrundede i nye omstaendigheder. Energistyrelsens accept af ansggningen markerer overgangen til den
lovpligtige tilladelsesproces.

| Igbet af den lovpligtige tilladelsesproces skal der udstedes en raekke tilladelser til projektet. Tilladelserne
for de forskellige projekttyper fremgar i kapitel 3-10. Alle tilladelserne til projektet skal som udgangspunkt
udstedes inden 1 % ar fra Energistyrelsens accept af ansggningen. Projektivaerksaetteren kan vaelge at bruge
Energistyrelsen som eneste kontaktpunkt i lsbet af den lovpligtige tilladelsesproces, saledes at alle relevante
ansggninger sendes til styrelsen, som videresender ansggningerne til de relevante myndigheder. Der er ogsa
mulighed for at sende ansggningerne direkte til de relevante myndigheder med Energistyrelsen i kopi.
Energistyrelsen skal koordinere tilladelserne og fgre tilsyn med, at de relevante afggrelser gives inden for
tidsfristerne.

2.8 Samlet afggrelse

Energistyrelsen bekraefter overfor projektiveerksaetteren, at tilladelsesprocessen er afsluttet, nar alle de
ngdvendige tilladelser er udstedt. Efter bestemmelserne i infrastrukturforordningens kapitel Ill afsluttes den
lovpligtige tilladelsesproces med, at den kompetente myndighed udsteder en samlet afggrelse. Da Danmark
har valgt samarbejdsordningen, jf. uddybning i afsnit 1.2, har Energistyrelsen ikke kompetence til at udstede
afgerelser pa vegne af andre myndigheder. Derfor udsteder Energistyrelsen ikke én samlet afggrelse til PCI-
projektet i Danmark.
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2.9 Skematisk oversigt over tilladelsesprocessen for PCl-projekter

Proceduren fgr indgivelse af

Projektiveerksaetteren

Den kompetente myndighed

ansggningen

Anmeldelse af projektet til Energistyrelsen
(afsnit 2.1).

Senest tre maneder efter
anmeldelse

Kvittering for anmeldelse eller
begrundet afslag (afsnit 2.2).

Udkast til detaljeret tidsplan.’

Inden for en vejledende
periode pa tre maneder
efter kvittering for
anmeldelse

Udkast til koncept for offentlighedens
deltagelse.

Endelig detaljeret tidsplan og
fastlaegge omfanget af
dokumentation og
detaljeringsgraden af
oplysninger? (afsnit 2.3 og 2.4).

Senest tre maneder efter
modtagelse af konceptet

Godkendelse af koncept for
offentlighedens deltagelse
(afsnit 2.5).

Oprettelse af hjemmeside,
informationsfolder og skriftlige invitationer
til mgder.

Afholdelse af mindst én tidlig offentlig
hgring (afsnit 2.5).

Inden indsendelse af Udarbejdelse af ansggningsmateriale og
ansggningsmateriale rapport om miljgvurderinger.
Nar alt relevant Udarbejdelse af rapport om

ansggningsmateriale og
tilharende miljgvurderinger
er udarbejdet

offentlighedens deltagelse.

Udarbejdelse af ansggninger til de enkelte
relevante afggrelser, disse kan sendes pa
et senere tidspunkt i processen.

Kort ansggning indsendes til
Energistyrelsen med en anmodning om at
overga til den lovpligtige
tilladelsesproces.

Anmodning om flere
oplysninger, hvis ngdvendigt.

Indsendelse af flere oplysninger, hvis
ngdvendigt.

Senest tre maneder efter
modtagelse af alle
oplysninger og senest to ar
efter kvittering for
anmeldelse

Accept af ansggning om
overgang til den lovpligtige
tilladelsesproces.

! Tidsplanen kan med fordel indsendes sammen med anmeldelsen af projektet.

2 Hvis der skal gennemfgres en screening for hele eller dele af projektet, afventes resultaterne af denne.
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Den lovpligtige

tilladelsesproces

Projektivaerksaetteren

Den kompetente myndighed

Energistyrelsen fastsaetter
rimelige tidsfrister for de enkelte
afggrelser i samarbejde med
relevante myndigheder.

Miljgmyndigheden koordinerer
hgringerne for MKV-pligtige
projekter sa hgringerne sa vidt
muligt afholdes samlet.

Sende relevante afggrelser til
projektiveerksaetter og fgre
tilsyn med, at tidsfristerne
overholdes.

Senest 1 % ar efter accept
af ansogningen

Bekraeftelse af, at alle
ngdvendige tilladelser er udstedt
(afsnit 2.8).
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Kapitel 3: Eltransmissionsnet, som anleegges pa land eller ilandfgres i Danmark

Energinet er den eneste transmissionsvirksomhed i Danmark, og det vil derfor i praksis altid vaere Energinet,
der er projektiveerksaetter af et eltransmissionsprojekt, som helt eller delvis anleegges pa land i Danmark.
Anderledes forholder det sig for offshore-projekter, som ikke ilandfgres i Danmark, hvor andre
projektiveerksaettere kan veere relevante. Reglerne herfor er beskrevet i kapitel 4 om regler og proces i forhold
til offshore eltransmissionsnet, som ikke ilandfgres i Danmark.

Det er en betingelse for Energinets investeringer i et projekt, at de skal indhente en tilladelse fra klima-
energi- og forsyningsministeren, jf. § 4 i lov om Energinet. Da der er tale om en tilladelse, som ministeren
udsteder i kraft af sine ejerbefgjelser over Energinet og tilladelsen ikke vil skulle gives til andre
transmissionsvirksomheder, som anlaegger transmissionsnet pa dansk territorium, anses § 4 tilladelsen ikke
som en del af tilladelsesprocessen i infrastrukturforordningen. Energinet kan ansgge om § 4 tilladelsen fgr
eller sidelgbende med tilladelsesprocessen.

3.1 Relevante miljgvurderinger og afggrelser

| dette afsnit angives de miljgvurderinger og afgerelser, som typisk vil indga i tilladelsesprocessen. Hvis der
for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljgvurderinger, eller indhentes yderligere afggrelser, vil det
senest blive oplyst i forbindelse med projektivaerksaetterens inddragelse af Energistyrelsen ved
udarbejdelsen af den detaljerede tidsplan for projektet.

Felgende miljgvurderinger og afgerelser indgar i det fgrste stadie forud for indgivelse af ansggningen:

¢ Kommuneplantilleeg, lokalplan (bergrte kommuner og ved landsplandirektiv (Plan- og
Landdistriktsstyrelsen).

e Afggrelse om krav om miljgvurdering (Milj@styrelsen)

e Miljgkonsekvensrapport

e Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader (Miljgstyrelsen)

Nar de naevnte tilladelser er indhentet, bekraefter Energistyrelsen, at projektivaerksaetteren har indhentet de
ngdvendige tilladelser til at anlaeegge den ngdvendige infrastruktur til realiseringen af projektet. Efter
afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat vaere ngdvendigt at indhente tilladelser, som ikke er
afggrende for, om projektet kan gennemfgres. Det kan fx vaere tilladelse ved Sikkerhedsstyrelsen til
ekspropriation og dispensationer til gennemfgrelse af den gnskede linjefgring.

Tilladelser som udstedes i andet stadie i den lovpligtige tilladelsesproces, nar det er relevant:

¢ Milijpkonsekvensvurdering (Miljgstyrelsen)

e Vedtagelse af ngdvendigt plangrundlag (relevante kommune(r)) og landsplandirektiver (Plan- og
Landdistriktstyrelsen

o Tilladelse til etablering af spkabler, hvis det er relevant (Energistyrelsen).

For offshore-projekter med ilandfgring skal fglgende endvidere gennemfgres eller indhentes:

e Miljgkonsekvensvurdering pa havet (Energistyrelsen)
e Forundersggelsestilladelse pa havet (Energistyrelsen)
o Tilladelse til arbejde pé sgterritoriet (Energistyrelsen).
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3.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCl-ansg@gningen

Nar de ngdvendige miljgvurderinger foreligger, kan projektiveerksaetteren indsende en ansggning til
Energistyrelsen om, at PCl-projektet overgar til den lovpligtige tilladelsesproces. Energistyrelsens accept af
ansggningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces. PCl-ansggningen skal vedlaegges
felgende dokumentation:

¢ Milijpkonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)

e Konsekvensvurdering for Natura 2000-omrader (hvis relevant)

e Forslag til kommuneplantilleeg og lokalplan (hvis relevant) og/eller landsplandirektiv
e Konsekvensvurdering pa havet (hvis relevant)

e Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfgrt i
forbindelse med offentlighedens inddragelse, herunder hgringer, som er gennemfgrt fgr
tilladelsesprocessens start og alle hgringer, som er gennemfgrt i Igbet af proceduren fgr indgivelse af
ansggningen. Rapporten skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4. Resultaterne fra 2.
offentlighedsfase skal derfor ikke indga i denne rapport, fordi denne hgring finder sted efter fremsendelse af
PCl-ansggningen og rapport om offentlighedens deltagelse til Energistyrelsen.

3.3 Arbejdsgangen og vejledende tidsramme

| dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for eltransmissionsprojekter, som ilandfgres i
Danmark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de konkrete
omstaendigheder. Derfor kan arbejdsgangene variere meget fra projekt til projekt.

Projektivaerksaetter anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskrivelse af
projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. | samarbejde med andre relevante
myndigheder, vurderer Energistyrelsen pa denne baggrund, om projektet er modent nok til, at
tilladelsesprocessen kan sattes i gang. Senest tre maneder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal
Energistyrelsen skriftligt enten anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet
vurderes ikke at veere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens fgrste stadie, som er proceduren
for indgivelse af ansggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at vaere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen.

Energistyrelsen beder de gvrige relevante myndigheder om at give deres bidrag til en opggrelse over
omfanget af dokumentation, og detaljeringsgraden af de oplysninger, som skal indgives, som en del af
ansggningen og til en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Energistyrelsen vil sa vidt muligt sende en opggrelse til projektiveerksaetteren senest tre maneder efter
kvitteringen for anmeldelsen. Projektivaerksaetteren udarbejder en detaljeret tidsplan i samarbejde med
Energistyrelsen. Skal der imidlertid udarbejdes afgraensning for projektet, afventer opggrelsen og den
detaljeret tidsplan resultaterne heraf.

Projektiveerksaetter ansgger om relevante tilladelser, herunder anmeldes projektet til kommunalbestyrelsen,
sa vidt det pataenkte anlaeg er opfert pa Miljgvurderingsloven bilag 1 eller 2. Kommunen videresender
anmeldelsen til Miljgstyrelsen, der i udgangspunkt varetager projektet. Nar projektet er anmeldt skal
Miljgstyrelsen tage stilling til, om der for projektet er krav om miljgvurdering eller ej og derefter meddele
denne afggrelse til Energinet med kopi til Energistyrelsen.

Inden for en vejledende periode, pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen, sender projektiveerksaetter
et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse. Ved MKV-pligtige eltransmissionsprojekter sendes
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konceptet for offentlighedens deltagelse til Miljgstyrelsen med inddragelse af Energistyrelsen. Hvis der for
projektet ikke fra Miljgstyrelsens side er krav om miljgvurdering, sendes konceptet for offentlighedens
deltagelse til Energistyrelsen. Kompetente myndighed skal inden for tre maneder enten anmode om
aendringer til konceptet eller godkende konceptet.

Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse gennemfgres fgrste offentlige hgring, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4, hvis den ikke allerede har veeret gennemfgrt. Senest pa dette
tidspunkt opretter projektivaerksaetter en hjemmeside med en ajourfert beskrivelse af projektet. Endvidere
udarbejdes der en informationsfolder om projektet og projektiveerksaetter skal sgrge for at indkalde til
informationsmgde(r) om projektet skriftligt. Som udgangspunkt gennemfgres de offentlige hgringer
sammen med hgringerne pakraevet i henhold til Miljgvurderingsloven. Endvidere kan idéhgringen for
kommuneplantilleeg, lokalplan og landsplandirektiv gennemfgres, som en del af den samlede hgring, hvis det
vurderes at vaere hensigtsmaessigt.

Efter den forste runde med inddragelse offentligheden fastsaetter projektiveerksaetteren i samarbejde med
Miljgstyrelsen miljskonsekvensrapportens indhold. Rapporten kan omfatte en vurdering af offshore-delen af
projektet. Endvidere skal projektivaerksaetteren udarbejde en rapport, som sammenfatter resultaterne af
aktiviteter i forbindelse med offentlighedens deltagelse efter infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.

Pa baggrund af notaterne udarbejder projektivaerksaetteren udkast til hhv. miljgkonsekvensrapporten for
landdelen og konsekvensvurderingen for havdelen. Hvis der skal udarbejdes lokalplan og
kommuneplantillaeg for projektet, skal den/de relevante kommuner endvidere udarbejde forslag til
plangrundlaget. Forslag til plangrundlaget kan udarbejdes og behandles sidelgbende med
miljgkonsekvensvurderingsprocessen.

Nar rapporten om offentlighedens deltagelse, og de relevante miljgvurderinger foreligger, kan
projektiveerksaetteren sende en ansggning til Energistyrelsen om, at sagen overgar til den lovpligtige
tilladelsesproces. Nar Energistyrelsen modtager ansggningen, hgrer Energistyrelsen de relevante
myndigheder, om sagen er tilstraekkeligt oplyst til, at de kan udstede de relevante tilladelser. Energistyrelsen
anmoder om supplerende oplysninger pa de relevante myndigheders vegne, hvis det er ngdvendigt. Derefter
accepterer Energistyrelsen, senest tre maneder efter ansggningen er modtaget, at projektiveerksaetteren har
tilvejebragt de relevante oplysninger. Hvis sagen er tilstraekkeligt oplyst, accepterer Energistyrelsen
ansggningen hurtigst muligt.

Som en del af den lovpligtige tilladelsesproces sendes udkastene/forslagene til hhv.
miljgkonsekvensrapport, konsekvensvurdering og plangrundlag til de respektive myndigheder, som tilretter
og sender i hgring, som en del af den 2. offentlighedsfase. Hvis det skgnnes hensigtsmaessigt, sendes
miljgkonsekvensvurderingen, konsekvensvurderingen for offshore-delen, kommuneplantillaeg og lokalplan i
hgring samtidigt, som en del af 2. offentlighedsfase. De relevante tilladelser skal udstedes inden 1% ar efter
Energistyrelsens accept af ansggningen.

3.4 Relevant lovgivning

Dette afsnit indeholder oplysninger om relevant lovgivning, hvorpa afggrelser og udtalelser vedrgrende
eltransmissionsnet, som anlaegges pa land, eller som ilandfgres i Danmark, er baseret, herunder
miljglovgivning. Der er ikke tale om en fuldsteendig liste, da der afhaengigt af det konkrete projekt, kan vise
sig at veere andre regler, som ogsa er relevante, eksempelvis projekter med behov for szerlovstilladelser.
Afsnittet er inddelt i tre dele:

a) Relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekters landdel,
b) Relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekters havdel og
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c) Enindikativ liste over anden lovgivning, som kan vzere relevant for projekterne.

3.4.1 Hovedtilladelser for projekters landdel

Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 705 af 29. maj 2020).

Planloven (lovbekendtggrelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

Bekendtggrelse om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(bekendtggrelse nr. 806 af 14. juni 2023).

Miljgvurderingsloven (lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. februar 2023)
Habitatbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1098 af 21. august 2023).

3.4.2 Hovedstilladelser for projekters havdel

Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 705 af 29. maj 2020).

Lov om Energinet (lovbekendtggrelse nr. 271 af 9. marts 2023).

Kabelbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 939 af 27. november 1992).

Bekendtggrelse om sejladssikkerhed ved entreprengrarbejder og andre aktiviteter mv. i danske
farvande (bekendtggrelse nr. 1351 af 29. november 2013)

Bekendtggrelse om miljgvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (bekendtggrelse
nr. 806 af 14. juni 2023).

3.4.3 Anden relevant lovgivning afhangig af det konkrete projekt

Vandlgbsloven (lovbekendtggrelse nr. 1217 af 25. november 2019)
Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
Vandforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 602 af 10. maj 2022)
Museumsloven (lovbekendtggrelse nr. 358 af 8. april 2014)

Fiskeriloven (lovbekendtggrelse nr. 205 af 1. marts 2023)

Skovloven (lovbekendtggrelse nr. 690 af 26. maj 2023).

3.5 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

Energistyrelsen,

Andre relevante myndigheder:
Listen indeholder navne pd de myndigheder, som kan vaere relevante for PCl-projekter.

Banedanmark,
Beredskabsstyrelsen,

By og Havn,

Forsvarets Ejendomsstyrelse,
Kystdirektoratet,
Miljgstyrelsen,

Slots- og Kulturstyrelsen,
Sofartsstyrelsen,
Trafikstyrelsen,
Vejdirektoratet,
Erhvervsstyrelsen,

Relevante kommuner (afhanger af den planlagte linjefgring).
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mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:sfs@dma.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:vd@vd.dk
mailto:erst@erst.dk

Vigtige bergrte interessenter:
Listen indeholder navne pa interesseorganisationer, som normalt hgres i forbindelse med kabelprojekter. For
hvert konkret projekt skal det desuden overvejes, om der skal hgres andre private interessenter, f.eks. naboer
til en ny transformerstation eller nationalparker.

Fglgende interesseorganisationer er desuden relevante for offshore-projekter:

Danmarks Jaegerforbund,

Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk Forening,

Dansk Skovforening,

Dansk Vand- og Spildevandsforening,
Danske Museer,

Friluftsradet,

Danmarks Fiskeriforening, Producent Organisation,
Dansk Rederier,

Danmarks Sportsfiskerforbund,

Dansk Akvakultur,

Danske Havne,
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Kapitel 4: Offshore eltransmissionsnet, som ikke ilandfgres i Danmark

| dette afsnit angives de miljgvurderinger og afggrelser, som typisk vil indga i tilladelsesprocessen. Hvis der
for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljgvurderinger, eller indhentes yderlige afggrelser, vil det
blive oplyst i forbindelse med, at projektivaerksaetteren, med inddragelse af Energistyrelsen, udarbejder den
detaljerede tidsplan. Nar de naevnte tilladelser er indhentet bekraefter Energistyrelsen, at
projektiveerksaetteren har indhentet de ngdvendige tilladelser til at bygge den, til realiseringen af projektet,
ngdvendige infrastruktur. Efter afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat veere ngdvendigt at
indhente tilladelser, som ikke er afggrende for, om projektet kan gennemfgres.

Miljgvurderinger og afggrelser i proceduren, jf. lov om Energinet eller lov om elforsyning, fgr indgivelse af
ansggningen:

e Konsekvensvurdering pa havet (Energistyrelsen)
e Forundersggelsestilladelse pa havet (Energistyrelsen)
o Tilladelse til arbejde pa sgterritoriet (Energistyrelsen)

Tilladelser som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces:
e Tilladelse til etablering af spkabler pa havet (Energistyrelsen).

Tilladelsesprocessen vil blive koordineret med de tilladelser og afggrelser, der traeeffes i de lande, hvor
transmissionsforbindelsen ilandfgres. Der meddeles typisk ikke tilladelse til arbejder pa dansk territorium, fgr
tilladelse foreligger eller er naert forestaende i de lande, hvor forbindelsen ilandfgres.

4.1 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansggningen

Nar de ngdvendige miljgvurderinger, og afggrelser i proceduren fgr indgivelse af ansggningen foreligger, kan
projektiveerksaetteren indsende en ansggning til Energistyrelsen om, at tilladelsesprocessen overgar til den
lovpligtige tilladelsesproces. Energistyrelsens accept af ansggningen markerer overgangen til den lovpligtige
tilladelsesproces.

Ansggningen skal vedlaegges:

e Konsekvensvurdering pa havet
e Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.
Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfgrt i forbindelse med
offentlighedens deltagelse, herunder hgringer, som er gennemfgrt fgr tilladelsesprocessens start og alle
hgringer, som er gennemfgrt i Igbet af proceduren fgr indgivelse af ansggningen.

4.2 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

| dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for offshore-eltransmissionsprojekter, som
ikke ilandfgres i Danmark. Den konkrete arbejdsgang for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de
konkrete omstaendigheder. Derfor kan arbejdsgangene variere fra projekt til projekt.

Projektivaerksaetteren anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskrivelse af
projektet (se afsnit 2.1). Pa baggrund af den medsendte beskrivelse vurderer Energistyrelsen, efter
konsultation af de relevante myndigheder i de lande, hvor forbindelsen ilandfgres, og hvis territorium
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forbindelsen eventuelt krydser, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan saettes i gang.
Hvis projektet vurderes at veere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen. Hurtigst
muligt herefter, og senest inden for tre maneder, sender Energistyrelsen en opggrelse over bemaerkninger,
hvis dette er relevant. Projektiveerksaetteren sender den detaljerede tidsplan til Energistyrelsen.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder, efter kvittering for anmeldelsen, sender
projektiveerksaetteren et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse hos Energistyrelsen (afsnit
2.5). Energistyrelsen skal enten anmode om aendringer i konceptet, eller godkende konceptet inden for tre
maneder.

Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse gennemfgres den offentlige inddragelse.
Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksaetteren en ajourfgrt hjiemmeside om projektet. Endvidere
udarbejdes der en informationsfolder om projektet, og der indkaldes skriftligt til informationsmgde(r) om
projektet.

Efter offentlighedsfasen sammenfattes de bemaerkninger, som er indsamlet. Projektivaerkszetteren skal
dernaest udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilladelsesprocessen. Projektivaerksaetteren
foranstalter endvidere, at en kompetent virksomhed eller fagperson udarbejder en miljgkonsekvensvurdering,
jf. lov om elforsyning § 22 b, af projektet.

Nar projektivaerksaetteren har udarbejdet rapporten om offentlighedens deltagelse og
miljgkonsekvensvurderingsrapporten, kan projektiveerksaetteren indsende sin ansggning om, at sagen kan
overga til den lovpligtige tilladelsesprocedure til Energistyrelsen. Begge rapporter vedlaegges i ansggningen.

Nar Energistyrelsen modtager ansggningen sendes den i hgring hos de relevante danske myndigheder.
Energistyrelsen kan, pa vegne af de gvrige myndigheder, anmode om supplerende oplysninger. Derefter
accepterer Energistyrelsen senest ansggning tre maneder efter, at projektivaerksaetteren har tilvejebragt de
relevante oplysninger. Hvis sagen er tilstraekkeligt oplyst, accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst
muligt.

Tilladelsen skal udstedes senest 1'% ar efter Energistyrelsens accept af ansggningen. Udstedelsen af
tilladelsen til etablering af sgkabler pa havet markerer afslutningen pa tilladelsesprocessen. Energistyrelsen
sender en samlet afggrelse med en bekraeftelse p3, at alle de ngdvendige tilladelser er givet.

4.3 Relevant lovgivning

e Museumsloven (lovbekendtggrelse nr. 358 af 8. april 2014).

¢ Kontinentalsokkelloven (lovbekendtggrelse nr. 1189 af 21. september 2018).

e Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 705 af 29 maj 2020).

e Kabelbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 939 af 27. november 1992).

e Bekendtggrelse om sejladssikkerhed ved entreprengrarbejder og andre aktiviteter mv. i danske
farvande (bekendtggrelse nr. 1351 af 29. november 2013).

e Bekendtggrelse om administration af internationale naturbeskyttelsesomréder og beskyttelse af
visse arter ved videnskabelige undersggelser, forundersggelser, efterforskning og indvinding af
kulbrinter, lagring i undergrunden, rgrledninger, m.v. offshore (bekendtggrelse nr. 786 af 14. juni
2023).

e Bekendtggrelse om konsekvensvurdering vedrgrende internationale naturbeskyttelsesomrader samt
beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlaeg og elforsyningsnet
pa havet (bekendtggrelse nr. 803 af 14. juni 2023).
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4.4 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

e Energistyrelsen,
Andre relevante myndigheder:

e Sgfartsstyrelsen,

e Miljgstyrelsen,

e Kystdirektoratet,

e Geodatastyrelsen,

e Slots- og Kulturstyrelsen,

Energistyrelsen vil inddrage de landes myndigheder, hvor forbindelsen skal ga i land, fgr tilladelsen pa dansk
territorium gives. Det kan generelt anbefales, at der fgrst ansgges om at indhente godkendelse for
udleegning af kabel pa dansk territorium, nar linjefgringen er fastlagt i de lande, hvor kablet har sit udspring
og endepunkt. Ellers kan linjefgring gennem dansk farvand andre sig i forlgbet, og
miljskonsekvensvurderingen kan undervejs blive foreeldet. Det er spgrgsmal, som vil blive taget i betragtning
ved Energistyrelsens vurdering af projektets modenhed med hensyn til accept af projektivaerksaetterens
ansggning.

Vigtige bergrte interessenter:

e Danske Museer,

e Danmarks Fiskeriforening, Producent Organisation,
e Dansk Rederi,

e Danmarks Sportsfiskerforbund,

e Dansk Akvakultur,

e Danske Havne,
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Kapitel 5: Intelligente elnet

| Danmark er der ikke szerlige tilladelsesprocesser for opsaetning og idriftseettelse af intelligente elnet pa
distributions- eller transmissionsniveau. Projektivaerksaetter skal derfor iagttage de almindelige regler for el-
virksomhed, afhaengigt af projektets stgrrelse og karakter. Herudover er der en raekke tekniske netveaerkskrav
og krav til eimalere, som kan veere relevante for gennemfgrelse af projektet. Der kan ogsa vaere forskel p3,
hvilke myndigheder der skal inddrages i forbindelse med vurderinger af miljgpavirkninger.

| det felgende afsnit (distribution) fglger en kort gennemgang af reglerne for netvirksomhed pa
distributionsniveau, som kan have relation til projekter om intelligente elnet. En introduktion af regler og
processer for netvirksomhed pa transmissionsniveau fremgar af kapitel 3 og 4.

5.1 Distribution

Netvirksomhed pa distributionsniveau i Danmark er en bevillingspligtig aktivitet.® Det er Energistyrelsen, der
udsteder bevillingerne og fgrer tilsyn med, at de fastsatte vilkar overholdes.

Med bevillingen fglger en eneret og pligt til at varetage netvirksomhed, dvs. eje, udbygge og drive
distributionsnet, nettilslutte m.v., i et afgraenset geografisk omrade. | det bevillingshavende omrade skal
netvirksomheden eje de anlaeg, der hogrer til de bevillingsmaessige aktiviteter. Bevillinger er i praksis givet
med 20 ars Igbetid, og udstedes bl.a. efter en vurdering om virksomhedens evne til at udgve netvirksomhed,
herunder om virksomheden har den forngdne tekniske, finansielle og personelle kapacitet, om
virksomhedens sikring af forbrugerrepraesentation og om virksomheden er tilstraekkeligt adskilt fra
eksempelvis elproduktions- eller elhandelsvirksomheder. De nuveaerende bevillinger udlgber den 1. januar
2026, hvorved nye bevillinger skal udstedes.

Efter nettilslutningsbekendtggrelsen er der krav om, at netvirksomheden nettilslutter enhver producent eller
forbruger i netomradet, pa vedkommendes anmodning.* Netvirksomheden skal anvise et tilslutningspunkt,
og et spaendingsniveau, med de laveste samlede omkostninger.

Endeligt er netvirksomheders aftaler underlagt princippet om markedsmaessighed, hvorefter
Forsyningstilsynet fgrer tilsyn. Det vil sige, at aftaler netvirksomheden indgar med andre, skal indgas pa
vilkar, som normalt ville kunne opnas, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhaengige parter.®
Forsyningstilsynet fgrer tilsyn med netvirksomhedernes aftaler og foretager en vurdering heraf.

5.1.1 Relevante miljgvurderinger og afggrelser
Det kan veere relevant at indhente en miljgkonsekvensvurdering fra Miljgstyrelsen, fgr der pa land anlsegges
luftledninger eller jordkabler med spaendinger pa over 100 kV, eller tilhgrende stationsanlaeg.

Safremt der anlaegges, eller der skal ske en veesentlig andring af, kabler pa segterritoriet, skal der gives
tilladelse hertil af Energistyrelsen. Dette geelder kabler af alle spaendingsniveauer. Tilladelserne fglger dels af
§ 22 aog §22bilovom elforsyning® og af § 4 a og § 4 b i lov om Energinet.” | processen for behandling af
sadanne sager, skal der ske en forudgaende hering af en reekke myndigheder, fer tilladelsen kan gives.

3§19 i lovbekendtggrelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

4 § 3 i bekendtggrelse nr. 1090 af 14. august 2023 om nettilslutning af vindmgller, solcelleanlzaeg, bolgekraftanlaeg og vandkraftvaerker.
5§ 46 i lovbekendtggrelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

6 Lovbekendtggrelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning.

7 Lovbekendtggrelse nr. 271 af 9. marts 2023 om Energinet.
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Miljg-tilladelser til kabler pa land, eller tilladelser til kabler pa sgterritoriet, kraever ofte en hgring af en reekke
myndigheder, fgr tilladelsen kan gives.

Herudover kan der blive behov for, at projektet skal indga i den lokalplan, der geelder for omradet, hvor net-
udbygningen og tilhgrende anlaegsarbejder finder sted. Safremt kommunen vurderer, at der skal ske en
andring til lokalplanen (kommuneplantillaeeg) kan der til brug herfor skulle vedleegges en miljgvurdering. Det
anbefales, at projektivaerksaetter kontakter beliggenhedskommunen for at afdaekke
tilrettelaeggelsesprocessen.

Hvis der for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljgvurderinger, eller indhentes yderligere
afggrelser, vil det senest blive oplyst i forbindelse med, at projektiveerksaetter sammen med Energistyrelsen
udarbejder den detaljerede tidsplan for PCl-projektet (se pkt. 2.4.). Efter afslutningen af tilladelsesprocessen
kan det fortsat vaere ngdvendigt at indhente tilladelser, som ikke er afggrende for, om projektet kan
gennemfgres.

Miljgvurderinger og afggrelser, der eventuelt kraeves i proceduren fgr indgivelse af ansggningen:

e Screeningafggrelse om MKV-pligt (Miljgstyrelsen eller Energistyrelsen (for kabler pa sgterritoriet))
¢ Miljgkonsekvensvurderingsrapport
e Miljgvurdering til kommuneplantillaeg og lokalplan (for relevante kommune(r))

Tilladelser, der eventuelt skal udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces:

e Miljgkonsekvensvurdering (Miljgstyrelsen) og/ eller konsekvensvurdering (Energistyrelsen).
¢ Lokalplan og kommuneplantilleeg (relevante kommune(r)).

5.1.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCl ans@gningen
Projektiveerksaetteren kan indsende en ansggning til Energistyrelsen om, at tilladelsesprocessen overgar til
den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de ngdvendige miljgvurderinger og tilladelser foreligger i proceduren
for indgivelse af ansggningen. Energistyrelsens accept af ansggningen markerer overgangen til den
lovpligtige tilladelsesproces.

Ansggningen skal vedlaegges:

¢ Miljgkonsekvensvurderingsrapport, hvor det er relevant
e Miljgvurdering til kommuneplantillaeg og lokalplan, hvor det er relevant
e Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.
Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfgrt i forbindelse med
offentlighedens deltagelse, herunder hgringer, som er gennemfgrt fgr tilladelsesprocessens start og alle
hgringer, som er gennemfgrt i lgbet af proceduren fgr indgivelse af ansggningen (lses mere herom i afsnit
2.5).

5.1.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme
Projektivaerksaetteren anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskrivelse af
projektet (se afsnit 2.1).
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Inden for en vejledende periode pa tre maneder, efter kvittering for anmeldelsen, sender
projektiveerksaetteren et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse hos Energistyrelsen.
Styrelsen skal enten anmode om aendringer i konceptet, eller godkende konceptet inden for tre maneder.

Efter godkendelse af konceptet for offentlighedens deltagelse, gennemfgres offentlighedsfasen. Senest pa
dette tidspunkt opretter projektiveerksaetteren en ajourfgrt hjemmeside om projektet. Endvidere udarbejdes
der en informationsfolder om projektet, og der indkaldes skriftligt til informationsmgde(r) om projektet.

Efter offentlighedsfasen sammenfattes de bemaerkninger, som er kommet ind. Projektiveerksaetteren skal
derefter udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i tilladelsesprocessen til Energistyrelsen.

5.2 Relevant lovgivning
Den relevante lovgivning for netvirksomhed i Danmark bestar hovedsageligt af falgende:

Elforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 984 af 12. maj 2021)

Lovbekendtggrelse af lov om Energinet (lovbekendtggrelse nr. 271 af 9. marts 2023).
Bekendtggrelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (Bekendtggrelse nr. 1048 af 27. juni
2022).

Bekendtggrelse om indtaegtsrammer for netvirksomheder (bekendtggrelse nr. 444 af 27. april 2023).
Bekendtggrelse om nettilslutning af vindmeller, solcelleanlzaeg, belgekraftanlaeg og vandkraftveerker
(bekendtggrelse nr. 1090 af 14. august 2023).

Bekendtggrelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag
(bekendtggrelse nr. 1595 af 18. december 2017).

Miljgvurderingsloven (lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Bekendtggrelse om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(bekendtggrelse nr. 806 af 14. juni 2023).

EU-lovgivning

Europa-Parlamentets og Radets Direktiv (EU) 2019/944 om feelles regler for det indre marked for
elektricitet (elmarkedsdirektivet)

Réadets forordning (EU) 2022/2577 af 22. december 2022 om en ramme for fremskyndelse af
udbredelsen af vedvarende energi

Europa-Parlamentets og Radet Direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra
vedvarende energikilder (omarbejdning) (VE-direktivet)

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsaettelse af netregler om krav til
nettilslutning for produktionsanlaeg

Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. August 2016 om fastsaettelse af netregler om
nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

Network Code on Cybersecurity aspects of cross-border electricity flows - draft 2022

Selvom der i Danmark ikke er saerskilte tilladelsesprocesser til intelligente elsystemer, er der en raekke
tekniske forskrifter og regler, der kan vaere relevant for projektiveerksaetter:

Elsikkerhedsloven (lovbekendtggrelse om sikkerhed ved elektriske anlaeg, elektriske installationer og
elektrisk materiel nr. 26 af 10. januar 2019).

Bekendtggrelse om anvendelse af maleinstrumenter til maling af forbrug af vand, gas, el eller varme
(bekendtggrelse nr. 582 af 28. maj 2018).

Bekendtggrelse om fjernafleeste elmalere og maling af elektricitet i slutforbruget (bekendtggrelse nr.
477 af 10. maj 2023).
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e Energioplysningsbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 734 af 23. maj 2022).

Sikkerhedsstyrelsen har i gvrigt samlet en raekke henvisninger til regler der vedrgrer steerkstrgm her:

Herudover er det vigtigt, at projektivaerksaetterne overholder de gaeldende GDPR forpligtelser i henhold til:

e Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018)

e Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sadanne
op-lysninger og om ophaevelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

5.3 Kontaktoplysninger pd myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

e Energistyrelsen,
Andre relevante myndigheder:

o Sikkerhedsstyrelsen,

e Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur,
e Miljgstyrelsen,

e Plan- og Landdistriktsstyrelsen (Kgbenhavn),
e Banedanmark,

o Kystdirektoratet,

e Sopfartsstyrelsen,

e Erhvervsstyrelsen,
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Kapitel 6: Energilagerfaciliteter

| dette kapitel beskrives reglerne og processen for energilagerfaciliteter. | Infrastrukturforordningens bilag I,
punkt 1, litra c, defineres energilagerfacilitet som et anlaeg, (..) der anvendes til permanent eller midlertidig
oplagring af energi i infrastruktur over eller under jorden eller i geologiske formationer, forudsat at der er en
direkte forbindelse til hgjspaendingstransmissionslinjer og distributionsledninger konstrueret til en spaending
pa mindst 770 kV.” For at et projekt om energilagring kan vaere pa PCl-listen, skal projektet efter
Infrastrukturforordningens bilag IV, punkt 1, litra b, opfylde kravet om, at “Jp/rojektet skal tilvejebringe en
installeret kapacitet pa mindst 225 MW og har en lagerkapacitet, der muliggar en arlig
nettoelproduktionskapacitet pa mindst 250 GWh/ar.”

Energilagring og energilageranlaeg bliver i Europa-Parlamentets og Radets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni
2019 om feelles regler for det indre marked for elektricitet og om aendring af direktiv 2012/27/EU, artikel 2,
nr. 59 og 60, som er fuldt implementeret i dansk lovgivning, herunder elforsyningsloven. Elforsyningslovens §
5, nr. 16 definerer energilagering som: */ elektricitetssystemet, udsaettelse af den endelige anvendelse af
elektricitet til et senere tidspunkt end det, hvor den blev produceret, eller konvertering af elektrisk energi til en
energiform, der kan lagres, lagringen af sadan energi og den efterfalgende rekonvertering af sadan energi til
elektrisk energi eller anvendelse som anden energibzerer.” Et energilageranizeg bliver defineret i
elforsyningslovens § 5, nr. 15 som I elektricitetssystemet, et anlaeg, hvor der sker energilagring.” Der er
desuden en naermere teknisk definition i Energinets tekniske forskrift 3.3.1 for elektriske energilageranleeg.

Hvis et energilageranlaag over 25 MW pa land har funktion af et elproducerende anlaeg og pavirker
elsystemet pa samme made som et elproducerende anlaeg, kan energilageranleegget efter en konkret
vurdering vaere omfattet af Energistyrelsens regulering og dertilhgrende tilladelsesproces for
elproduktionsanlaeg jf. elforsyningslovens §§ 10, stk. 1 og 11 og elproduktionsbekendtggrelsens §§ 11 og
13. Hvis et energilageranlaeg skal tilsluttes det kollektive net, skal energilageranlaegget ikke fglge kravene i
Requirements for Generators, jf. Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsaettelse
af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlaeg, herefter RfG-forordningens artikel 3, stk. 2, litra d.
RfG’en er i gang med en revidering, hvor der laegges op til, at stgrre energilageranlasg bliver omfattet af
RfG’en og dermed skal leve op til de fastsaette krav. Et energilageranlaeg skal ikke fglge kravene i Demand
Connection Code, jf. Kommissionens forordningen (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsaettelse af
netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer, herefter DCC-forordningens artikel 3, stk. 2,
litra b. Energinet har i medfgr af systemansvarsbekendtggrelsen, § 7, stk. 1, udarbejdet forskrifter for
benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, herunder den fgrnaevnte tekniske forskrift 3.3.1 for elektriske
energilageranlaeg. Et energilageranlaeg skal felge de fastsatte krav i den ovenstaende forskrift for at blive
nettilsluttet det kollektive net.

6.1 Relevante miljgvurderinger og afggrelser

| dette afsnit angives de miljgvurderinger og afggrelser, som typisk vil indga i tilladelsesprocessen. Som
skrevet tidligere, kan et energilageranlaeg vaere omfattet af Energistyrelsens tilladelsesproces for
elproduktionsanlaeg over 25 MW pa land. Hvis et energilageranlaeg efter Energistyrelsens konkrete vurdering
vurderes at have funktion som et elproducerende anlaeg kraever det en tilladelse til etablering og
tilladelse/bevilling til elproduktion efter elforsyningslovens §§ 10, stk. 1 og 11, stk. 1. En tilladelse eller
bevilling til elproduktion er betinget af, at virksomheden har den forngdne tekniske og finansielle kapacitet til
varetagelsen af den tilladelses- eller bevillingspligtige aktivitet, jf. elforsyningslovens §§ 10, stk. 3 og 11, stk.
3. Hvis et energilageranlag installeres ved etablering af et nyt elproduktionsanlaeg over 25 MW eller senere
tilfgjes til et bestaende elproducerende anlaeg over 25 MW, skal der tilsvarende indhentes tilladelse fra
Energistyrelsen, jf. elforsyningslovens § 11, stk. 1.
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Nar der indgives en ansggning om etableringstilladelse eller vaesentlig zendring af en eksisterende
elproduktionsanlaeg, skal ansggningen indeholde en teknisk beskrivelse af anlaegget, jf.
elproduktionsbekendtggrelsen, §§ 12, stk. 1,17, stk. 1, 28, stk. 1 og 31, stk. 1 hvori der efter
bestemmelsernes punkter, skal gives oplysning om en “Je/ventuel forventet tilslutning af et separat eller
kombineret energilageranlaeg, herunder angivelse af energilageranlaeggets anvendelige
energilagringskapacitet i kWh. “Energistyrelsen opfatter tilfgjelsen af et energilageranleeg, som en vaesentlig
andring ved et elproduktionsanlaeg, og energilageranleegget indgar i Energistyrelsens vurdering af
elproduktionsanlaeggets tekniske kapacitet.

Diverse tilladelser for et energilageranlaeg kan ses nedenfor:
Miljgvurderinger og afgerelser i proceduren fgr indgivelse af ansggningen:

e Screeningafggrelse om § 25 tilladelse (Miljgstyrelsen)

¢ Miljpkonsekvensrapport (projektiveerksaetter og Miljgstyrelsen)

e Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader (Miljgstyrelsen)
e Miljgvurdering til kommuneplantillaeg og lokalplan (relevante kommune(r)).

Afggrelser som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, nar det er relevant:

e Afggrelse om miljgvurdering (Miljgstyrelsen)

e Miljpkonsekvensrapport (Miljgstyrelsen)

e Vedtagelse af ngdvendigt plangrundlag (relevante kommune(r))

e Tilladelse til etablering af et elproduktionsanlaeg over 25 MW (Energistyrelsen)

¢ Tilladelse/bevilling til elproduktion pa anlaeg 25 MW pa land (Energistyrelsen)

o Tilladelse til vaesentlige zendringer i et bestaende elproduktionsanlaeg over 25 MW (Energistyrelsen).
e Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energi-, forsynings- og klimaministeren)

e Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energi-, forsynings- og klimaministeren)

e Afggrelse om godkendelse af etablering og drift af naturgaslagervirksomhed (Miljgministeriet)

6.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansggningerne
Nedenstaende afsnit omhandler ansggningerne i den lovpligtige tilladelsesproces til etablering af et
energiproducerende anleeg, elproduktion fra et elproducerende anleeg samt vaesentlige sendringer i et
bestaende elproducerende anlaeg. Et energilageranlaeg kan have funktion af et elproduktionsanlaeg og kan
pavirke elsystemet pa samme made som et elproducerende anlaeg og kan derfor efter en konkret vurdering
vaere omfattet af Energistyrelsens regulering og dertilhgrende tilladelsesproces for elproduktionsanlaeg. Ved
ansggningerne i forbindelse med anvendelse af Danmarks undergrund henvises der til den tidligere PCI-
handbog for 2018 kapitel 8 om regler og proces for underjordiske naturgaslagre.

Afsnittet indeholder bade en beskrivelse af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i
ansggningerne (etablering, elproduktion og vaesentlige sendringer) for vedvarende energianlaeg og
braendselsbaserede kraft- og kraftvarmeanlaeg. Den konkrete ansggningsproces og detaljeringsgrad af
oplysninger for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de konkrete omstaendigheder. Derfor kan
ansggningsprocessen variere fra projekt til projekt. | dette afsnit bliver der skrevet elproducerende anlaeg,
hvilket et energilageranlaeg kan have funktion af, alt efter energilageranlaeggets karakter, ydelse og
pavirkning af elsystemet. Energilageranlaegget vil efter en konkret vurdering, kunne blive omfattet af
terminologien elproduktionsanlaeg i nedenstaende afsnit.

Oplysninger der altid skal vedlaegges en ansggning om etablering eller vaesentlig eendring af et
elproducerende anlaeg:
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e Information om anlaegget
e Udtalelse fra Energinet ift. nettilslutning
¢ Miljpkonsekvensrapport hvis den foreligger.

Oplysninger der altid skal vedlaagges en ansggning om elproduktion fra et elproducerende anlaeg:

o Arsrapport for det seneste regnskabsar for virksomheden, hvis muligt

e Koncerndiagram for virksomheden

e 10-ars budget med finansielle nggletal for virksomheden

e Dokumentation for, at der er tilknyttet en driftsansvarlig person godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

e Dokumentation for adgang til personale med tilstraekkelig erfaring og ekspertise til at servicere
anleegget.

6.2.1 Vedvarende energiproducerende anlaeg

Energistyrelsen traeffer afggrelse om tilladelse til etablering af nye solcelleanlaeg, vindmglleanlaeg og andre
braendselsfrie elproduktionsanlaeg, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 11. Et energilageranlaeg kan have
karakter af et braendselsfrit elproduktionsanlaeg alt efter energilageranlaeggets funktion, ydelser og
pavirkning pa elsystemet. Ved etablering af et vedvarende energiproducerende anlaeg sendes ansggningen
til Energistyrelsen med de ngdvendige oplysninger vedhzeftet. Ved etablering af et elproducerende anlaeg
skal ansggningen indeholde en teknisk beskrivelse af anlaegget, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 12, stk.
1. Der kan ses en mere dybdegaende liste om de oplysninger, der skal veere indeholdt i ansggningen i
elproduktionsbekendtggrelsens § 12, stk. 1, nr. 1-22. Her skal der ggres opmaerksom pa bestemmelsens stk.
1, nr. 12: en “Jelventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageraniaeg, herunder
angivelse af energilageranlaeggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh.” Der skal i ansggningen vaere
vedlagt en udtalelse fra Energinet i forbindelse med tilslutningen til det kollektive net, jf.
elproduktionsbekendtggrelsens § 12, stk. 3. Der skal i ansggningen indsendes en foreliggende vurdering af
anlaeggets virkning pa miljget (miljskonsekvensrapport), jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 12, stk. 4.

Energistyrelsen traeffer afgerelse om tilladelse til elproduktion fra anlaeg over 25 MW pa land, jf.
elproduktionsbekendtggrelsens § 13, pkt. 1. Tilladelse til elproduktion er betinget af, at virksomheden har
den forngdne tekniske og finansielle kapacitet. jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 13, pkt. 2. Et
energilageranlag ville kunne have karakter af et elproducerende anlaeg, hvis energilageranlaegget yder
funktion som et elproducerende anlaeg og pavirker elsystemet pa samme made som et elproducerende
anlaeg. Ved elproduktion fra et energiproducerende anlaeg indgives ansggning til Energistyrelsen med de
ngdvendige oplysninger vedhaeftet. Ved ansggning om tilladelse til elproduktion, skal ansggningen indeholde
de relevante oplysninger til brug for Energistyrelsens vurdering af den finansielle og tekniske kapacitet. Der
kan ses en mere dybdegaende liste om de oplysninger, der skal veere indeholdt i ansggningen i
elproduktionsbekendtggrelsens § 14, stk. 2, nr. 1 — 4 og § 15, stk. 2, nr. 1 — 2. Der kan lseses mere om
elproduktionstilladelser i Energistyrelsens eksterne praksisnotat for elproduktionstilladelser til
elproduktionsanlaeg pa land. Det kraever en konkret vurdering af det elproducerende anlaeg, herunder
anlaeggets funktion, karakter, ydelse og pavirkning pa elsystemet, og sagens yderligere omstaendigheder for,
at Energistyrelsen kan vurdere om det kraever en elproduktionstilladelse eller elproduktionsbevilling.

Ved tilladelse til vaesentlig eendring traeffer Energistyrelsen afggrelse om tilladelse til vaesentlige aendringer i
bestaende solcelleanlaeg, vindmglleanleeg og andre breendselsfrie elproduktionsanleeg, jf.
elproduktionsbekendtggrelsens § 27. Ved vaesentlig eendring pa et vedvarende elproducerende anlaeg
sendes ansggningen til Energistyrelsen med de ngdvendige oplysninger vedhaeftet. Ved ansggning om
vaesentlige andring, skal ansggningen indeholde diverse informationer, herunder teknisk beskrivelse af
anlaegget, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 28, stk. 1. Der kan ses mere dybdegaende liste om de
oplysninger, der skal vaere indeholdt i ansggningen i elproduktionsbekendtggrelsens § 18, stk. 1, nr. 1-14. Her
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skal der ggres opmaerksom pa bestemmelsens stk. 1, nr. 13: en “Je/ventuel forventet tilslutning af et separat
eller kombineret energilageraniaeg, herunder angivelse af energilageraniaeggets anvendelige
energilagringskapacitet i kWh.” Ansggningen skal vaere bilagt en udtalelse fra Energinet, jf.
elproduktionsbekendtggrelsen § 28, stk. 3. Ansggningen skal endvidere indeholde en eventuel foreliggende
miljgskonsekvensrapport, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 28, stk. 4.

6.2.2 Braendselshaserede kraft- og kraft-varme-anlaeg

Energistyrelsen traeffer afggrelse om tilladelse til etablering af nye kraft-anlaeg og kraft-varme-anlaeg, jf.
elproduktionsbekendtggrelsens § 16. Ved etablering af et braendselsbaseret kraft- og kraftvarmeanlaeg,
sendes ansggningen til Energistyrelsen med de ngdvendige oplysninger vedhzaeftet. Ved etablering skal
ansggningen indeholde en teknisk beskrivelse af anleegget. Der kan ses mere dybdegéende information om
de oplysninger, der skal veere indeholdt i ansggningen i elproduktionsbekendtggrelsens § 17. Her skal der
geres opmaerksom pa bestemmelsens stk. 1, nr. 20: en “Je/ventuel forventet tilslutning af et separat eller
kombineret energilageranlaeg, herunder angivelse af energilageranlaeggets anvendelige
energilagringskapacitet i kWh. ”Der skal i ansggningen indsendes en udtalelse fra Energinet i forbindelse
med tilslutningen til det kollektive net, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 17, stk. 3. Der skal i ansggningen
indsendes en foreliggende vurdering af anlaeggets virkning pa miljget (miljskonsekvensrapport), jf.
elproduktionsbekendtggrelsens § 17, stk. 4.

Elproduktion fra anleeg med en kapacitet pa over 25 MW pa land kan kun udgves af virksomheder, der har
opndet bevilling fra miljg- og energiministeren, jf. elforsyningslovens § 10, stk. 1. Denne kompetence er
uddelegeret til Energistyrelsen. Tilladelse til elproduktion er betinget af, at virksomheden har den forngdne
tekniske og finansielle kapacitet. jf. elforsyningslovens § 10, stk. 3. Et energilageranlaeg kan have karakter et
elproducerende anlaeg, hvis energilageranlaegget har funktion som et elproducerende anlaeg og pavirker
elsystemet pa samme made som et elproducerende anlaeg. Ved elproduktion fra et energiproducerende
anleeg indgives ansggningen til Energistyrelsen med de ngdvendige oplysninger vedhaeftet. Ved ansggning
om tilladelse til elproduktion, skal ansggningen indeholde de relevante oplysninger til Energistyrelsens
vurdering af den finansielle og tekniske kapacitet. Der kan laeses mere om elproduktionsbevillinger i
Energistyrelsens eksterne praksisnotat for elproduktionsbevillinger til elproduktionsanlaeg pa land. Det
kraever en konkret vurdering af det elproducerende anlag, herunder anlaeggets funktion, karakter, ydelse og
pavirkning pa elsystemet, og sagens yderligere omstaendigheder for, at Energistyrelsen kan vurdere om det
kreever en elproduktionstilladelse eller elproduktionsbevilling.

Energistyrelsen traeffer afggrelse om tilladelse til veesentlige andringer i bestdende kraft-anlaeg og kraft-
varme-anlaeg, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 30. Ved vaesentlige aendringer af et breendselsbaseret
kraft- og kraft-varme-anlaeg, sendes ansggningen til Energistyrelsen med de ngdvendige oplysninger
vedhaeftet. Ansggningen skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlaegget, jf.
elproduktionsbekendtggrelsens § 31, stk. 1. Der kan ses mere dybdegdende information om de oplysninger,
der skal vaere indeholdt i ansggningen i elproduktionsbekendtggrelsens § 31. Her skal der ggres
opmaerksom pa bestemmelsens stk. 1, nr. 21: en “fefventuel forventet tilslutning af et separat eller
kombineret energilager-anlaeg, herunder angivelse af energilagerani/aeggets anvendelige
energilagringskapacitet i kWh. ”Der skal i ansggningen indsendes en udtalelse fra Energinet i forbindelse
med tilslutningen til det kollektive net, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 31, stk. 3. Der skal i ansggningen
indsendes en foreliggende vurdering af anleeggets virkning pa miljget (miljgkonsekvensrapport), jf.
elproduktionsbekendtggrelsens § 31, stk. 4.
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Hvis energilageranlaagget sendrer pa varmekapaciteten pa kraft-varme-anlaegget skal ansggningen
vedlaegges materiale fra den bergrte fjernvarmevirksomhed, som redeggr for forhold vedrgrende
afsaetningen af anlaeggets varmeproduktion, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 31, stk. 5. Energistyrelsen
vil herefter pa baggrund af det fremsendte materiale treeffe afggrelse om tilladelse til vaesentlig eendring af
det bestdende kraft-anlaeg og kraft-varme-anlaeg, jf. elproduktionsbekendtggrelsens § 30.

Der kan veere andre ansggninger og processer, som der ikke er taget hgjde for i den generelle skematisering i
ovenstaende afsnit.

6.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

| dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for energilageranlaeg i Danmark. Den
konkrete arbejdsgang for et projekt vil blive fastlagt med hensyntagen til de konkrete omstaendigheder.
Derfor kan arbejdsgangene variere fra projekt til projekt.

Projektivaerksaetter anmelder deres PCl-projekt til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskrivelse af
projektet efter infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. Pa baggrund af den medsendte beskrivelse
vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante myndigheder, om projektet er modent nok til, at
tilladelsesprocessen kan sattes i gang. Senest tre maneder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal
Energistyrelsen skriftligt enten anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet
vurderes ikke at veere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens forste stadie, proceduren fgr
indgivelse af ansggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse. Hvis
projektet vurderes at veere tilstraskkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen. Energistyrelsen
beder de gvrige relevante myndigheder om bidrag til opggrelse over omfanget af dokumentation og
detaljeringsgrad af de oplysninger, som skal indgives som en del af ansggningen og til en detaljeret tidsplan
for tilladelsesprocessen. Hurtigst muligt og senest tre maneder herefter sender Energistyrelsen opgerelsen
og den detaljerede tidsplan til projektivaerksaetter.

Hvis projektivaerksaetter ikke allerede har ansggt om de relevante tilladelser og afggrelser, ansgger
projektiveerksaetter om tilladelserne og afggrelserne. Nar disse tilladelser eller ansggninger er modtaget hos
projektiveerksaetter afslutter det tilladelsesprocessens fgrste stadie, proceduren fgr indgivelse af
ansggningen.

Nar de ngdvendige miljgvurderinger og afgerelser i proceduren fgr indgivelse af ansggningen foreligger, kan
projektiveerksaetteren indsende en ansggning til Energistyrelsen om, at tilladelsesprocessen overgar til den
lovpligtige tilladelsesproces. Energistyrelsens accept af ansggningen markerer overgangen til den lovpligtige
tilladelsesproces. Nar Energistyrelsen modtager ansggningen om etablering, elproduktion eller vaesentlig
andring, vil Energistyrelsen pa baggrund af det fremsendte materiale vurdere, om sagen er fuldt oplyst.
Energistyrelsen vil, ndr ansggningen er anerkendt som fuldt oplyst, starte deres sagsbehandling af den
fremsendte ans@gning. Projektivaerksaetter kan indsende ansggningen til Energistyrelsen uden alle de
pakraevet oplysninger efter elproduktionsbekendtggrelsens §§ 12, 17, 28 og 31 eller yderligere, og herefter
eftersende de ngdvendige oplysninger. Udstedelsen af tilladelserne og/eller bevillingen til elproduktion eller
afvisningen af ansggningerne om etablering, elproduktion eller veesentlig aendring markerer afslutningen pa
tilladelsesprocessen.
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6.4 Relevant lovgivning

Elforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 984 af 12. maj 2021).

Elproduktionsbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1363 af 29. september 2022).

Bekendtggrelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. i
medfgr af lov om elforsyning (bekendtgerelse nr. 589 af 24. maj 2023).

Varmeforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 2068 af 16. november 2021).

Lovbekendtggrelse om anvendelse af Danmarks undergrund (lovbekendtgerelse nr. 1533 af 16.
december 2019).

Lovbekendtggrelse om fremme af vedvarende energi (lovbekendtggrelse nr. 1791 af 2. september
2021).

Bekendtggrelse om nettilslutning af vindmgller, solcelleanlaeg, bglgekraftanlaeg og vandkraftveerker i
medfgr af lov om vedvarende energi (bekendtggrelse nr. 14. august 2023).

Kommunerne/Miljgstyrelsen

Planloven (lovbekendtggrelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

Miljgvurderingsloven (lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Bekendtggrelse om miljgvurdering af planer og programmer af konkrete projekter i medfgr af lov om
miljgvurdering (bekendtggrelse nr. 806 af 10. juni 2023).

Miljsmalsloven (lovbekendtggrelse nr. 692 af 26. maj 2023).

Bekendtggrelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesomrader samt
beskyttelse af visse arter (bekendtggrelse nr. 1098 af 21. august 2023).

Miljgbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 5 af 3. januar 2023).

Vandplanlaegningsloven (Lovbekendtggrelse nr. 126 af 26. januar 2017).

6.5 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

Energistyrelsen,

Andre relevante myndigheder:
Listen indeholder navne pa de myndigheder, som kan vaere relevante for PCl-projekter.

Beredskabsstyrelsen,
Miljgstyrelsen,
Naturerhvervsstyrelsen,
Trafikstyrelsen,
Vejdirektoratet,
Erhvervsstyrelsen,
Relevante kommuner.
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Kapitel 7: Smarte gassystemer

Intelligente gassystemer er en ny type PCl-projekter i infrastrukturforordningen vedrgrende metangas. |
forordningen kaldes det for intelligente gasnet.

Der er her tale om projekter, hvor innovative og digitale Igsninger udnyttes til p4 en omkostningseffektiv
made at integrere og fremme forskellige kulstoffattige og vedvarende gaskilder. Det vil sige
greenseoverskridende projekter, som har til formal at udskifte den fossile naturgas med kulstoffattige eller
vedvarende metangasser i det sammenhaengende europaeiske gassystem. Det er i den forbindelse ogsa
relevant, om projekterne forbereder en eventuel konvertering til brint.

Der er ikke alene tale om fysiske infrastrukturprojekter som tilbagefgrelsesanlaeg, men der kan navnlig ogsa
veere tale om eksempelvis digital infrastruktur til at integrere kulstoffattige og vedvarende gaskilder.

Typisk vil et greenseoverskridende projekt udformes pa transmissionsniveau, der netop er direkte forbundet
med nabolandene. Men kategorien er ikke begraenset til transmissionsniveau. Det afggrende er den
graenseoverskridende effekt af projektet.

Hvis der er tale om projekter pa transmissionsniveau, udformes de af Energinet som landets eneste
gastransmissionsselskab med fuldt ejerskab over gastransmissionssystemet i Danmark.

Tilsvarende gaelder, hvis der er tale om projekter vedrgrende gaslagring. Her udformes projekterne af Gas
Storage Denmark, der er et helejet datterselskab under Energinet. Gas Storage Denmark har fuldt ejerskab
over de danske gaslagre.

Hvis der er tale om projekter pa distributionsniveau, udformes de af Evida som landets eneste
gasdistributionsselskab med fuldt ejerskab over gasdistributionssystemerne i Danmark.

Hverken tilladelserne for Energinet efter lov om Energinet eller for Evida efter enten lov om varmeforsyning
eller lov om gasforsyning betragtes som en del af tilladelsesprocessen omfattet af
infrastrukturforordningen.

Der stilles ikke krav om godkendelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren for andre projektejere end
Energinet. Indmeldelsen af et projekt som potentiel PCl-kandidat er for Energinets del, omfattet af krav om
tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Dette fglger af bekendtgerelse nr. 1047 af 28. maj 2021,
om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet. Ifglge bekendtggrelsens § 15, stk. 1, nr. 3,
skal Energinet indhente tilladelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren til indmeldelse af PCl-projekter
til Europa-Kommissionen.

Uanset processen for indmelding af et PCl-projekt, og uanset eventuelle tilladelser efter lov om Energinet, lov
om varmeforsyning eller lov om gasforsyning, skal alle andre relevante tilladelser ogsa indhentes for
projektet. Det sker uafhaengigt af indmeldingen til Europa-Kommissionen af et kandidatur som PCl-projekt.

7.1 Relevante miljgvurderinger og afggrelser

For et projekt er miljgvurderinger og afggrelser ofte helt afggrende. Det er derfor en vaesentlig del af
tilladelsesprocessen. Listen nedenfor er ikke udtgmmende. Der kan navnlig vaere projekter, hvor ikke alle
tilladelser er relevante. Der kan ogsa veere tilfaelde med yderligere tilladelser. | givet fald vil det senest blive
oplyst i den detaljerede tidsplan for tilladelsesprocessen. Projektivaerksaetter udarbejder i samarbejde med
Energistyrelsen og andre bergrte myndigheder den detaljerede tidsplan. Se naermere i kapitel 2.4 om
fastleeggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.
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Miljgvurderinger og afggrelser i proceduren fgr indgivelse af PCl-ansggningen, hvis de er ngdvendige:

e Miljgvurdering af plangrundlag
e Miljgkonsekvensvurdering af projektet
e Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader.

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er ngdvendige:

e Vedtagelse af plangrundlag (kommunen) eller landsplansdirektiv (Plan- og Landdistriktsstyrelsen)

e Miljgkonsekvensvurderingsrapport (kommunen eller Miljgstyrelsen)

e Miljggodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (kommunen eller
Miljgstyrelsen)

e Bygge- og anlagstilladelser (kommunen)

e Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energistyrelsen)

e Tilladelse til nedleeggelse af rgrledninger til transport af kulbrinter pa havet (Energistyrelsen)

e Godkendelse af etablering og drift af lagervirksomhed som listevirksomhed (Miljgministeriet)

e Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energistyrelsen)

e Tilladelse efter bekendtggrelsen om beredskab for gassystemet (Energistyrelsen)

e Tilladelse efter bekendtggrelsen om it-beredskab for gassystemet (Energistyrelsen).

Yderligere information om myndighedsbehandling findes i Miljgstyrelsens vejledning om miljggodkendelse:

7.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCl ansggningen

Nar de ngdvendige miljgvurderinger er udarbejdet, har projektet mulighed for ansgge om at overga til den
lovpligtige tilladelsesproces. Det sker ved, at projektiveerksaetteren indsender en ansggning til
Energistyrelsen, om at tilladelsesprocessen skal overga til den lovpligtige tilladelsesproces. Nar
Energistyrelsen accepterer ansggningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces, igangsaettes den
lovpligtige tilladelsesproces (mere herom i kapitel 2).

Ansggningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces skal vedleegges:

e Miljgkonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)

e Konsekvensvurdering for Natura 2000 omrader (hvis relevant)
e Forslag til kommuneplantilleeg og lokalplan (hvis relevant)

e Konsekvensvurdering pa havet (hvis relevant)

e Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.
Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfgrt i forbindelse med
offentlighedens deltagelse. Det omfatter hgringer, som er gennemfegrt for tilladelsesprocessens start og alle
hgringer, som er gennemfgrt inden indgivelse af ansggningen. Dette betyder, at resultaterne fra den 2.
offentlighedsfase ikke indgar i denne rapport, da denne hgring finder sted efter PCl-ansggningen, inkl.
rapport om offentlighedens deltagelse, er fremsendt til Energistyrelsen.
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7.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektivaerksaetter anmelder projektet til Energistyrelsen. Vedlagt skal veere en detaljeret beskrivelse af
projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. Pa baggrund af det vedlagte, vurderer
Energistyrelsen, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan szettes i gang. Energistyrelsens
vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndigheder. Energistyrelsen skal senest tre maneder efter
modtagelsen af anmeldelsen skriftligt enten anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives,
hvis projektet vurderes ikke at vaere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens fgrste stadie,
proceduren fgr indgivelse af ansggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en
anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at veere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen.

Proceduren fgr indgivelse af ansggningen

Energistyrelsen fastlaegger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal
indgives som en del af ansggningen. Det sker sammen med gvrige relevante myndigheder og fglger
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., om projektet er MKV-pligtigt, om det
kreever udarbejdelse af kommuneplantillaeg og/eller lokalplan, og om projektet er omfattet af
risikobekendtggrelsen.

Projektivaerksaetteren udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og andre relevante myndigheder en
detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra b. Senest 6
maneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljerede tidsplan veere fastlagt og sendt til
projektiveerkseetter.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen sender projektivaerksaetter et
koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf. infrastrukturforordningens artikel
9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre maneder efter modtagelse af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode
om andringer til konceptet eller godkende konceptet.

Nar konceptet er godkendt gennemfares fgrste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk.
4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksaetter en hjemmeside om projektet,
som opdateres jeevnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en
informationsfolder om projektet, og der indkaldes skriftligt til informationsmgde om projektet.

Som udgangspunkt gennemfgres 1. offentlighedsfase saledes, at hgringen efter infrastrukturforordningen
og idehgringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter miljgvurderingslovens § 35
gennemfgres samlet.

Hvis projektet er MKV-pligtigt, udarbejder miljgvurderingsmyndigheden (Miljgstyrelsen eller kommunen) efter
1. offentlighedsfase et afgraensningsnotat om afgraensning af miljgkonsekvensvurderingens indhold.

Pa baggrund af afgraensningsnotatet udarbejder projektiveerksaetteren udkast til miljgkonsekvensvurdering.
Samtidig hermed udarbejdes gvrigt ansggningsmateriale, herunder ansggning om miljggodkendelse,
anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillaeg og lokalplan, hvis dette er relevant for
projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljgvurdering heraf kan udarbejdes og behandles sidelgbende
med miljskonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen igangsaettes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.

Forslag til miljpkonsekvensvurdering sendes til miljgvurderingsmyndigheden, som efter gennemgang af
rapporten sender den i hgring som en del af 2. offentlighedsfase sammen med udkast til miljiggodkendelse.
Hvis det skennes hensigtsmaessigt sendes kommuneplantilleeg, lokalplan og evt. miljgvurdering heraf i
hgring samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.
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Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces

Ansggning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. Ansggning om de
enkelte relevante afggrelsen kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller gennem Energistyrelsen. Nar
Energistyrelsen modtager ansggningen, hgrer Energistyrelsen de relevante myndigheder, om sagen er
tilstraekkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle sagen med henblik pa udstedelse af de relevante
tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger pa de relevante myndigheders vegne, hvis
det er ngdvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst muligt og senest tre maneder
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1% ar efter Energistyrelsens accept af ansggningen.
Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afggrelser i samarbejde med relevante
myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

7.4 Relevant lovgivning
Nedenfor fglger en ikke fuldsteendig liste, da der afhaengig af det konkrete projekt, kan vise sig at veere andre
regler, som ogsa er relevante. Afsnittet er inddelt i 2 dele:

a) relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekter
b) en indikativ liste over anden lovgivning, som kan veere relevant for projekterne

7.4.1 Relevant lovgivning for tilladelser for projekter
e Lovom Energinet (lovbekendtggrelse nr. 271 af 9. marts 2023)
e Gasforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 1100 af 16. august 2023)
¢ Varmeforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 2068 af 16. november 2021)
e Planloven (lovbekendtggrelse nr. 1157 af 1. juli 2020)
e Miljgvurderingsloven (lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. januar 2023).
e Habitatbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1098 af 21. august 2023).
e Bekendtggrelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlaeg og bionaturgasanlaeg efter lov om
arbejdsmiljp (bekendtgorelse nr. 1988 af 9. december 2020).

7.4.2 Anden relevant lovgivning afhaengig af det konkrete projekt
¢ Kontinentalsokkelloven (lovbekendtggrelse nr. 1189 af 21. september 2018).
e Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (lovbekendtggrelse nr. 1533 af 26. december 2019)
e Skovloven (lovbekendtggrelse nr. 690 af 26. maj 2023)
o Vandigbsloven (lovbekendtggrelse 1217 af 25. november 2019)
e Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
e Vandforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 602 af 10. maj 2022)
o Fiskeriloven (lovbekendtggrelse nr. 205 af 1. marts 2023)
e Museumsloven (lovbekendtggrelse nr. 258 af 8. april 2014)
e Godkendelsesbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1083 af 9. august 2023).
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7.5 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

Energistyrelsen, ens@ens.dk

Andre relevante myndigheder:

Arbejdstilsynet,

Banedanmark,

Beredskabsstyrelsen,

By og Havn,

Forsvarets Ejendomsstyrelse,
Kystdirektoratet,

Landbrugsstyrelsen,

Miljgstyrelsen,

Plan- og Landdistriktsstyrelsen,

Slots- og Kulturstyrelsen,

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
Sgfartsstyrelsen,

Trafikstyrelsen,

Vejdirektoratet,

Relevante kommuner (afhaenger af den planlagte linjefgring).

Vigtige bergrte interessenter:

Interesseorganisationer, som normalt hgres i forbindelse med infrastrukturprojekter:

Danmarks Jeegerforbund,

Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk Forening,

Dansk Skovforening,

Dansk Vand- og Spildevandsforening,
Danske Museer,

Friluftsradet,
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Kapitel 8: Brint og lager

Brintinfrastruktur er en ny type PCl-projekter i infrastrukturforordningen.

Der er her tale om projekter med graenseoverskridende effekt. Ifglge infrastrukturforordningen kan der
grundleeggende veere tale om nyetablering eller hel eller delvis konvertering af den eksisterende metan-
/naturgasinfrastruktur.

Der vil kunne veere tale om:

o Rgrledninger til transport af brint hovedsageligt ved hgjt tryk.

e Lagringsfaciliteter.

e Terminaler til modtagelse, oplagring eller forgasning af brint.

e Udstyr eller anlaeg, der er afggrende for sikkerhed og effektiv drift samt tovejskapacitet, herunder
kompressorstationer.

e Der ogsa vaere tale om udstyr eller anlaeg, der muligger anvendelse af brint eller brintbaserede
braendstoffer i transportsektoren og PCl-projekter inden for infrastrukturforordningen for transports
anvendelsesomrade.

Foruden den graenseoverskridende effekt af projektet, er det ogsa relevant, hvordan projektet er med til at
sikre et gennemsigtigt og ikkediskriminerende marked for brint.

Selvom det i infrastrukturforordningen fremgar, at PCl-projekter hovedsageligt vil transportere brint ved hgijt
tryk, er der for nuvaerende ingen klar EU-definition for brinttransmission (transmission er ssedvanligvis
hgjtryk) og brintdistribution (distribution er sadvanligvis lavtryk). Den danske nationale regulering af brint
indeholder dog en sadan sondring mellem brinttransmission og brintdistribution. Den politiske aftale: 1.
delaftale om ejerskab og drift af fremtidens danske, rgrbundne brintinfrastruktur, giver imidlertid en national
retning for infrastrukturen. | henhold til denne skal Energinet som udgangspunkt forbinde
greenseoverskridende rgrbunden brintinfrastruktur til et dansk modtagerpunkt, offshore rgrbunden
brintinfrastruktur, og graenseoverskridende brintrgr pa tvaers af landet til et brintlager. Evida skal som
udgangspunkt forbinde indenlandske brintproducenter og —forbrugere og kan tilslutte disse til et
sammenkoblet brintsystem. Der forventes dog med den kommende regulering af gas- og brintpakken mere
klarhed. Den er pt. under forhandling. Det afggrende for ethvert PCl-projekt er imidlertid fortsat den
graenseoverskridende effekt af selve projektet frem for omtalen som transmission/distribution eller ordlyden
i infrastrukturforordningen med hgjtryksrgr.

Hvis der er tale om projekter pa dansk transmissionsniveau, udformes de af Energinet som landets eneste
brinttransmissionsselskab med kommende fuldt ejerskab over brinttransmissionssystemet i Danmark.

Hvis der er tale om projekter vedrgrende brintlagring, udestar der fortsat politisk stillingtagen til ejerskab.
Gas Storage Denmark — et helejet datterselskab under Energinet — arbejder pt. med projekter med brint-

lagring. Gas Storage Denmark har fuldt ejerskab over de danske gaslagre til metan/naturgas i dag. De vil
kunne spille en rolle ved brintlagring.

Hvis der er tale om projekter pa distributionsniveau, udformes de af Evida som landets eneste
brintdistributionsselskab med forventet fuldt ejerskab over gasdistributionssystemerne i Danmark.

Hverken tilladelserne for Energinet efter lov om Energinet eller for Evida efter lov om gasforsyning, betragtes
som en del af tilladelsesprocessen omfattet af infrastrukturforordningen.

Indmeldelsen af et projekt som potentiel PCl-kandidat forventes for Energinets del, omfattet af krav om
tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Dette forventes at fglge af en kommende opdatering af
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bekendtggrelse nr. 1047 af 28. maj 2021, om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet.
For Energinets hidtidige gasprojekter (metan/naturgas) fglger det af bekendtggrelsens § 15, stk. 1, nr. 3, hvor
Energinet skal indhente tilladelse hos klima-, energi- og forsyningsministeren til indmeldelse af PCl-projekter
til Europa-Kommissionen. Der forventes heller ikke at blive stillet krav om godkendelse hos klima, energi- og
forsyningsministeren for andre projektejere end Energinet.

Uanset processen for indmelding af et PCI-projekt, og uanset eventuelle tilladelser efter lov om Energinet
eller lov om gasforsyning, skal alle andre relevante tilladelser ogsa indhentes for projektet. Det sker
uafhaengigt af indmeldingen til Europa-Kommissionen af et kandidatur som PCl-projekt.

8.1 Relevante miljgvurderinger og afggrelser

For et projekt er miljgvurderinger og afggrelser ofte helt afggrende. Det er derfor en vaesentlig del af
tilladelsesprocessen. Listen nedenfor er ikke udtgmmende. Der kan navnlig vaere projekter, hvor ikke alle
tilladelser er relevante. Der kan ogsa veere tilfaelde med yderligere tilladelser. | givet fald vil det senest blive
oplyst i den detaljerede tidsplan for tilladelsesprocessen. Energistyrelsen udarbejder som kompetent
myndighed den detaljerede tidsplan i samarbejde med andre bergrte myndigheder og projektiveerksaetteren.
Se naermere i kapitel 2.4 om fastlaeggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Miljgvurderinger og afggrelser i proceduren fgr indgivelse af PCl-ansggningen, hvis de er ngdvendige:

e Miljgvurdering af plangrundlag
e Miljgkonsekvensvurdering af projektet
e Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er ngdvendige:

e Vedtagelse af plangrundlag (kommunen) eller landsplansdirektiv (Plan- og Landdistriktsstyrelsen)

e Miljgkonsekvensvurdering (kommunen eller Miljgstyrelsen)

e Miljggodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (kommunen eller
Miljgstyrelsen)

e Bygge- og anlaegstilladelser (kommunen)

e Tilladelse til anvendelse af Danmarks undergrund (Energistyrelsen)

¢ Tilladelse til nedleeggelse af rgrledninger til transport af kulbrinter pa havet (Energistyrelsen)

e Godkendelse af etablering og drift af lagervirksomhed som listevirksomhed (Miljgministeriet)

e Bevilling til drift af lagervirksomhed (Energistyrelsen)

o Tilladelse efter beredskab for brintinfrastruktur (under udarbejdelse).

Yderligere information om myndighedsbehandling findes i Miljgstyrelsens vejledning om miljggodkendelse:

8.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCl ansggningen

Nar de ngdvendige miljgvurderinger er udarbejdet, har projektet mulighed for ansgge om at overga til den
lovpligtige tilladelsesproces. Det sker ved, at projektiveerksaetteren indsender en ansggning til
Energistyrelsen, om at tilladelsesprocessen skal overga til den lovpligtige tilladelsesproces. Nar
Energistyrelsen accepterer ansggningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces, igangsaettes den
lovpligtige tilladelsesproces (mere herom i kapitel 2).

Ansggningen om brug af den lovpligtige tilladelsesproces skal vedlaegges:

e Miljgkonsekvensvurderingsrapport (hvis relevant)
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e Konsekvensvurdering for Natura 2000 omrader (hvis relevant)
e Forslag til kommuneplantilleeg og lokalplan (hvis relevant)

e Konsekvensvurdering pa havet (hvis relevant)

e Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.
Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfgrt i forbindelse med
offentlighedens deltagelse, herunder hgringer, som er gennemfegrt for tilladelsesprocessens start og alle
hgringer, som er gennemfgrt inden indgivelse af ansggningen. Dette betyder, at resultaterne fra den 2.
offentlighedsfase ikke indgar i denne rapport, da denne hgring finder sted efter PCI ansggningen, inkl.
rapport om offentlighedens deltagelse, er fremsendt til Energistyrelsen.

8.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiveerksaetter anmelder projektet til Energistyrelsen. Vedlagt skal veere en detaljeret beskrivelse af
projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. P& baggrund af det vedlagte, vurderer
Energistyrelsen, om projektet er modent nok til, at tilladelsesprocessen kan saettes i gang. Energistyrelsens
vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndigheder. Energistyrelsen skal senest tre maneder efter
modtagelsen af anmeldelsen, skriftligt enten anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives,
hvis projektet vurderes ikke at veere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens fgrste stadie,
proceduren fgr indgivelse af ansggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en
anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at veere tilstraskkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen.

Proceduren fgr indgivelse af ansggningen

Energistyrelsen fastlaegger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal
indgives som en del af ansggningen. Det sker sammen med @vrige relevante myndigheder og fglger
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., om projektet er MKV-pligtigt, om det
kreever udarbejdelse af kommuneplantillaeg og/eller lokalplan, og om projektet er omfattet af
risikobekendtggrelsen.

Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med projektiveerksaetteren og de relevante myndigheder en
detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra b. Senest 6
maneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljerede tidsplan veere fastlagt og sendt til
projektiveerksaetter.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen sender projektiveerksaetter et
koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf. infrastrukturforordningens artikel
9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre maneder efter modtagelse af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode
om andringer til konceptet eller godkende konceptet.

Nar konceptet er godkendt gennemfgres fgrste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk.
4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksaetter en hjemmeside om projektet,
som opdateres jaevnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en
informationsfolder om projektet, og der indkaldes skriftligt til informationsmgde om projektet.

Som udgangspunkt gennemfgres 1. offentlighedsfase saledes, at hgringen efter infrastrukturforordningen
og idehgringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter miljgvurderingslovens § 35
gennemfgres samlet.
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Hvis projektet er MKV-pligtigt, udarbejder miljgvurderingsmyndigheden (Miljgstyrelsen eller kommunen) efter
1. offentlighedsfase et afgraensningsnotat om afgraensning af miljgkonsekvensvurderingens indhold.

Pa baggrund af afgraensningsnotatet udarbejder projektivaerksaetteren udkast til miljpkonsekvensvurdering.
Samtidig hermed udarbejdes gvrigt ansggningsmateriale, herunder ansggning om miljggodkendelse,
anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillaeg og lokalplan, hvis dette er relevant for
projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljgvurdering heraf kan udarbejdes og behandles sidelgbende
med miljskonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen igangsaettes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.

Forslag til miljgkonsekvensvurdering sendes til miljgvurderingsmyndigheden, som efter gennemgang af
rapporten sender den i hgring som en del af 2. offentlighedsfase sammen med udkast til miljggodkendelse.
Hvis det skennes hensigtsmaessigt sendes kommuneplantilleeg, lokalplan og evt. miljgvurdering heraf i
hgring samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces

Ansggning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. Ansggning om de
enkelte relevante afggrelsen kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller gennem Energistyrelsen. Nar
Energistyrelsen modtager ansggningen, hgrer Energistyrelsen de relevante myndigheder, om sagen er
tilstreekkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle sagen med henblik pd udstedelse af de relevante
tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger pa de relevante myndigheders vegne, hvis
det er ngdvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst muligt og senest tre maneder
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1% ar efter Energistyrelsens accept af ansggningen.
Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afggrelser i samarbejde med relevante
myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

8.4 Relevant lovgivning
Nedenfor fglger en ikke fuldsteendig liste, da der afhaengig af det konkrete projekt, kan vise sig at veere andre
regler, som ogsa er relevante.

Afsnittet er inddelt i 2 dele:

a) relevant lovgivning for hovedtilladelser for projekter
b) enindikativ liste over anden lovgivning, som kan vaere relevant for projekterne

8.4.1 Tilladelser og lovgivning for projekter
e Lovom Energinet (lovbekendtggrelse nr. 271 af 9. marts 2023)
e Gasforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 1100 af 16. august 2023)
e Varmeforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 2068 af 16. november 2021)
e Planloven (lovbekendtggrelse nr. 1157 af 1. juli 2020)
e Miljgvurderingsloven (lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. januar 2023)
e Habitatbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1098 af 21. august 2023)
e Bekendtggrelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlaeg og bionaturgasanlaeg efter lov om
arbejdsmiljg (bekendtgarelse nr. 1988 af 9. december 2020).
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8.4.2 Anden relevant lovgivning afhaengig af det konkrete projekt
e Kontinentalsokkelloven (lovbekendtggrelse nr. 1189 af 21. september 2018)
¢ Undergrundsloven (lovbekendtggrelse nr. 1533 af 26. december 2019)
e Skovloven (lovbekendtggrelse nr. 690 af 26. maj 2023)
e Vandlgbsloven (lovbekendtggrelse 1217 af 25. november 2019)
e Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
e Vandforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 602 af 10. maj 2022)
o Fiskeriloven (lovbekendtggrelse nr. 205 af 1. marts 2023)
e Museumsloven (lovbekendtggrelse nr. 258 af 8. april 2014)
e Godkendelsesbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1083 af 9. august 2023).

8.5 Kontaktoplysninger pad myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

e Energistyrelsen,
Andre relevante myndigheder:

e Arbejdstilsynet,

e Banedanmark,

e Beredskabsstyrelsen,

e By og Havn,

e Forsvarets Ejendomsstyrelse,

o Kystdirektoratet,

e Landbrugsstyrelsen,

e Miljgstyrelsen,

e Plan- og Landdistriktsstyrelsen,

o Sikkerhedsstyrelsen,

e Slots- og Kulturstyrelsen,

e Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
e Sgfartsstyrelsen,

e Trafikstyrelsen,

o Vejdirektoratet,

e Relevante kommuner (afhaenger af den planlagte linjefgring).

Vigtige bergrte interessenter:
Interesseorganisationer, som normalt hgres i forbindelse med infrastrukturprojekter:

e Danmarks Jeegerforbund,

e Danmarks Naturfredningsforening,

e Dansk Ornitologisk Forening,

e Dansk Skovforening,

e Dansk Vand- og Spildevandsforening,
e Danske Beredskaber,

e Danske Museer,

e  Friluftsradet,
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Kapitel 9: Kuldioxid (CO2)

CO; lagring samt transport af COz er nyt i Danmark og der er derfor ingen erfaringer med
myndighedsprocesserne for tilladelser til etablering af rgrledninger, mellemstationer til bearbejdning af CO,
eller lagringslokaliteter.

Etablering og drift af dedikerede r@rledninger til transport af kuldioxid direkte til lager kraever tilladelse efter
Undergrundsloven § 23 u. Denne tilladelse efter Undergrundsloven erstatter helt eller delvis en
miljgkonsekvensvurdering efter Miljgvurderingsloven § 25.

| forhold til etablering og drift af dedikerede rgrledninger til transport af kuldioxid til mellemlager, er der pt.
nyt forslag under udarbejdelse. | den forbindelse pataeenkes det, at miljpvurderingsloven vil omfatte al rgrfgrt
CO..

For anlaeg til flydendeggrelse, bufferlagring og konvertering af kuldioxid kreeves forudgdende
miljgkonsekvensvurdering efter miljgvurderingsloven § 25, som erstattes helt eller delvis af godkendelse
efter Undergrundslovens § 23 d, stk. 2.

Projektivaerksaetteren kan til en vis grad sgge parallelt om miljgkonsekvensvurdering og tilladelse efter
undergrundsloven.

9.1 Relevante miljgvurderinger og afggrelser

| dette afsnit angives de miljgvurderinger og afgerelser, som typisk vil indga i tilladelsesprocessen. Hvis der
for et konkret projekt skal udarbejdes yderligere miljgvurderinger eller indhentes yderlige afggrelser, vil det
senest blive oplyst i forbindelse med, at projektivaerksaetteren i samarbejde med Energistyrelsen udarbejder
den detaljerede tidsplan. Nar alle tilladelser til det konkrete projekt er indhentet bekraefter Energistyrelsen, at
projektiveerksaetteren har indhentet de ngdvendige tilladelser til realiseringen af projektet ngdvendige
infrastruktur. Efter afslutningen af tilladelsesprocessen kan det fortsat veere ngdvendigt at indhente
tilladelser, som ikke er afggrende for, om projektet kan gennemfgres.

Miljgvurderinger og afggrelser i proceduren fgr indgivelse af ansggningen:

e Screeningafgarelse om ikke MKV-pligt efter screening onshore (Miljgstyrelsen)

e Screeningafggrelse om ikke MKV-pligt efter screening offshore (Energistyrelsen)

e Afggrelse om MKV-pligt onshore efter screening (Miljgstyrelsen)

e Afggrelse om MKV-pligt offshore efter screening (Energistyrelsen)

¢ Miljpkonsekvensvurderingsrapport (til relevant myndighed for hhv. onshore og offshore)

¢ Miljgvurdering til kommuneplantilleeg og lokalplan samt gvrige myndighedsomrader (relevante
kommune(r))

e Veesentligheds - og konsekvensvurderinger i henhold til habitatdirektivet (hvis relevant)
(tilladelsesmyndigheden)

e Byggetilladelser og anlzegstilladelser (hvis relevant) (kommunen)

e Tilladelse til anvendelse af undergrunden (Energistyrelsen)

e Miljggodkendelse til listevirksomhed (hvis relevant) (kommunen eller miljgstyrelsen)

Tilladelser som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces for dedikerede rgrledninger direkte til lager fra
mere end en kilde samt forventet for dedikerede rgrfgringer til mellemlager, der anvendes til transport af
kuldioxid fra mere end en kilde:

e Tilladelse til etablering og drift af rgrledningsanleeg til brug ved transport og lagring af CO2
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e * Miljgskonsekvensvurdering onshore (Miljgstyrelsen)

e *Konsekvensvurdering offshore (Energistyrelsen)

e Onshore, Lokalplan og kommuneplantilleeg efter planloven, eventuel tilladelse efter
miljgbeskyttelsesloven (§ 19 eller § 42), eventuelle dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven
samt eventuelle byggetilladelser (relevante kommune(r))

e Offshore, eventuelle udledningstilladelser (Miljgstyrelsen).

*Note miljgmyndighederne skal i overensstemmelse med bekendtggrelse nr. 806 af 14. juni 2023 om
Miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter kapitel 5, anvende en faelles procedure eller
samordnet procedure, eller en kombination af disse, hvis et projekt forudsaetter, at der foretages en vurdering
efter miljgvurderingsloven samt en vurdering efter en af fem andre miljgbekendtggrelser, herunder
offshorekonsekvensvurderingsbekendtgarelsen, der er relevant for CO2-lagring.

9.2 Omfanget af dokumentation og detaljeringsgrad af oplysninger i PCI ansggningen

Nar de ngdvendige miljgvurderinger og afggrelser i proceduren fgr indgivelse af ansggningen foreligger, kan
projektiveerksaetteren indsende en ansggning til Energistyrelsen om at tilladelsesprocessen overgar til den
lovpligtige tilladelsesproces i overensstemmelse med artikel 10 i henhold til infrastrukturforordningen.
Energistyrelsens accept af ansggningen markerer overgangen til den lovpligtige tilladelsesproces.

Ansggningen skal vedlaegges:

¢ Miljgkonsekvensvurderingsrapport
e Miljgvurdering til kommuneplantilleeg og lokalplan
e Rapport om offentlighedens deltagelse.

Rapporten om offentlighedens deltagelse skal opfylde kravene i infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4.
Rapporten skal sammenfatte resultater af alle aktiviteter, som er gennemfgrt i forbindelse med
offentlighedens deltagelse, herunder hgringer, som er gennemfgrt fgr tilladelsesprocessens start og alle
hgringer, som er gennemfgrt i Igbet af proceduren fgr indgivelse af ansggningen.

Indhold i ansggning om lagringstilladelser i overensstemmelse med Undergrundsloven (efter forudgdende
eneretslicens til efterforskning) i overensstemmelse med kapitel 3 i CCS-bekendtggrelsen:

¢ Miljgkonsekvensvurderingsrapport.

e Generel info for virksomheden, navn og adresse.

e Redeggrelse for finansiel kapacitet.

e Redeggrelse for teknisk kapacitet.

e Karakterisering af CO2-lagringslokaliteten og lagringskomplekset.

e Plan for udvikling, udbygning, operation og injektion; de forventede kilder og transportmetoder,
oplysninger om CO2 strgmmenes sammensaetning og tekniske beskrivelser af anlaeggene.

e Risikovurdering af den forventede sikkerhed ved lagringen og beskrivelse af foranstaltninger til
hindring af vaesentlige uregelmaessigheder.

e Moniteringsplan.

e Plan for udbedrende foranstaltninger

e Forelgbig efterbehandlingsplan

e Plan for nedlukning og dekommissionering.

Ansggning om miljgkonsekvensvurdering efter miljgvurderingsloven skal i overensstemmelse med
lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. januar 2023 om vurdering af visse offentlige og private anlaegs virkning pa
miljget § 20 og bilag 7 typisk indeholde:
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e Beskrivelse af anlaeggets fysiske udformning — projektbeskrivelse.

e Mulige alternativer til det gnskede anlaeg eller maden det udfgres pa.

e Den nuvaerende miljgtilstand

e Anlaeggets pavirkninger pa den omgivende miljg

e Foranstaltninger der kan forhindre eller nedbringe vaesentlige skadelige virkninger pa miljget
o Etikke-teknisk resumé.

9.3 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme

Projektiveerksaetter anmelder deres PCl-projekt til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskrivelse af
projektet efter infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 1, litra a. P& baggrund af den medsendte beskrivelse
vurderer Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante myndigheder, om projektet er modent nok til, at
tilladelsesprocessen kan saettes i gang.

Energistyrelsens vurdering sker i samarbejde med andre relevante myndigheder. Energistyrelsen skal senest
tre maneder efter modtagelsen af anmeldelsen, skriftligt enten anerkende eller give afslag pa anmeldelsen.
Afslag kan gives, hvis projektet vurderes ikke at veere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens
forste stadie, proceduren fgr indgivelse af ansggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa
en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at veere tilstraskkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen.

Proceduren fgr indgivelse af ansggningen

De juridiske rammer for etablering og drift af rgrfgringer til transport af kuldioxid til mellemlager er pt under
udarbejdelse. Rammerne for processen for ansggning til rgrfgring til mellemlager forventes at blive en
viderefgrelse af allerede eksisterende lovgivning og pa samme betingelser som de gvrige ansggnings-
processer for rgrfgring direkte til lager.

Energistyrelsen fastlaagger omfanget af dokumentation og detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal
indgives som en del af ansggningen. Det sker sammen med gvrige relevante myndigheder og fglger in-
frastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., om projektet er MKV-pligtigt eller om det
kreever udarbejdelse af kommuneplantillaeg og/eller lokalplan.

Projektivaerksaetteren udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og @vrige relevante myndigheder en
detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra b. Senest 6
maneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljerede tidsplan veere fastlagt og sendt til
projektiveerksaetter.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen (se ovenstdende) sender
projektiveerksaetter et koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf.
infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre maneder efter modtagelse af konceptet
skal Energistyrelsen enten anmode om andringer til konceptet eller godkende konceptet.

Nar konceptet er godkendt gennemfgres fgrste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk.
4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksaetter en hjemmeside om projektet,
som opdateres jaevnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en
informationsfolder om projektet, og der indkaldes skriftligt til informationsmgde om projektet.

Ved MKV-pligt onshore udarbejder miljgvurderingsmyndigheden (kommunen eller Miljgstyrelsen) efter 1.
offentlighedsfase et afgraensningsnotat om afgraensning af miljgkonsekvensvurderingens indhold.

Ved MKV-pligt for projekter pa havomradet, afgiver miljgvurderingsmyndigheden (Energistyrelsen) kun
udtalelse om afgraensning, hvis ansgger anmoder herom, jf. miljgvurderingsloven § 23, stk. 3
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Safremt projektet er MKV-pligtigt og myndigheden afgiver afgreensningsudtalelse kan 1. offentlighedsfase
gennemfgres saledes, at hgringen efter infrastrukturforordningen og idehgringen (indkaldelse af ideer og
forslag/1. offentlighedsfase) efter miljgvurderingslovens § 35 gennemfgres samlet.

Pa baggrund af afgreensningsnotatet udarbejder projektiveerksaetteren udkast til miljgkonsekvensvurdering.
Samtidig hermed udarbejdes gvrigt ansggningsmateriale, herunder ansggning om miljggodkendelse,
anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillaeg og lokalplan, hvis dette er relevant for
projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljgvurdering heraf kan udarbejdes og behandles sidelgbende
med miljskonsekvensvurderingsprocessen.

Milijgkonsekvensvurderingsrapporten sendes til miljgvurderingsmyndigheden, som efter gennemgang og
godkendelse af rapporten sender den i hgring som en del af 2. offentlighedsfase sammen med udkast til
miljgkonsekvensvurderingen.

Tidsramme for meddelelse af miljgkonsekvensvurdering efter miljgvurderingsloven § 25 afhaenger af
indholdet af det konkrete projekt, og haenger desuden sammen med de ngdvendige vurderinger og hgring af
offentligheden af mulige miljpmaessige pavirkninger (miljgkonsekvensvurderingsproces) af et konkret
projekt. Tidsramme for miljgkonsekvensvurderingsprocessen skgnnes til minimum 12 maneder.

En miljgkonsekvensvurdering for lagring af CO2 erstattes helt eller delvis af godkendelser efter
undergrundsloven § 23d stk. 2.

Projektivaerksaetteren skal desuden udarbejde en rapport om offentlighedens deltagelse i
tilladelsesprocessen.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces
Ansggning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. Ansggning om de
enkelte relevante afggrelser kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller gennem Energistyrelsen.

Nar Energistyrelsen modtager ansggningen, hgrer Energistyrelsen de relevante myndigheder, om sagen er
tilstraekkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle sagen med henblik pa udstedelse af de relevante
tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger pa de relevante myndigheders vegne, hvis
det er ngdvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst muligt og senest tre maneder
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf. infrastruktur-
forordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1% ar efter Energistyrelsens godkendelse af
ansggningen. Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afggrelser i samarbejde med
relevante myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCI-projekter generelt.

Efter Undergrundslovens skal der inden lagring eller anden anvendelse af undergrunden og dertil sigtende
foranstaltninger iveerksaettes, udarbejdes en plan for denne virksomhed, herunder driftens tilrettelaeggelse og
anlaeggene hertil, samt en plan for udbedrende foranstaltninger i tilfeelde af udsivning eller vaesentlige
uregelmaessigheder, som indebaerer risiko for udsivning fra et lagringskompleks. Dette skal godkendes af
energi-, forsyning- og klimaministeren.
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9.4 Relevant lovgivning

Lovbekendtggrelse nr. 1533 af 16. december 2019 om anvendelse af Danmarks undergrund
Miljgbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 5 af 3. januar 2023).

Godkendelsesbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1083 af 9. august 2023).

Planloven (lovbekendtggrelse nr. 1157 af 1. juli 2020)

Byggeloven (lovbekendtggrelse nr. 1178 af 23. september 2016)

Naturbestyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 1392 af 4. oktober 2022).

Bekendtggrelse om Miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(bekendtggrelse nr. 806 af 14. juni 2023).

Habitatsbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 2091 af 12. november 2021)

Bekendtggrelse om konsekvensvurdering vedrgrende internationale naturbeskyttelsesomrader og
beskyttelse af visse arter ved forundersggelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i
undergrunden, rgrledninger, mv. offshore, som andret ved bekendtggrelse nr. 1433 af 25. Juni 2021
om andring af bekendtggrelse om konsekvensvurdering vedrgrende internationale
naturbeskyttelsesomrader og beskyttelse af visse arter ved forundersggelser, efterforskning og
indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rgrledninger, m.v. offshore (bekendtggrelse nr. 434
af 2. maj 2017).

9.5 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
Den kompetente myndighed efter infrastrukturforordningen er:

Energistyrelsen,

Andre relevante myndigheder:

Miljgstyrelsen,
Relevante kommuner
Arbejdstilsynet,
Beredskabsstyrelsen,
Sikkerhedsstyrelsen,

Vigtige bergrte interessenter:

Listen indeholder navne pa interesseorganisationer, som normalt hgres i forbindelse med C02
lagringsprojekter. For hvert konkret projekt skal det desuden overvejes, om der skal hgres andre private
interessenter, f.eks. naboer til en nyt CO2 lagringslokalitet eller rgrfgring.

Danmarks Jeaegerforbund,

Danmarks Naturfrednignsforening,
Dansk Ornitologisk Forening,

Dansk Skovforening,

Dansk Vand- og Spildevandsforening,
Danske Museer,

Friluftsradet,

DCE - Nationalt center for Miljg og Energi, Aarhus Universitet,
GEUS,

Dansk Offshore,

Greenpeace Danmark,

NOAH - Friends of the Earth Denmark,
WWEF Verdensnaturfonden,

Danmarks Lystfiskerforbund,
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Kapitel 10: Elektrolyseanleeg

Elektrolyseanlaeg til brintfremstilling er industrianlaeg, der i hgj grad kan variere i udformning og
produktionskapacitet. Det vil derfor vaere forskelligt, hvilke godkendelser og tilladelser, der er pakraevet for
det enkelte anlaeg.

10.7 Relevante miljgvurderinger og afggrelser

| dette afsnit angives de miljgvurderinger og afggrelser, som ofte vil indga i tilladelsesprocessen. Der kan
vaere konkrete projekter, hvor ikke alle de naevnte tilladelser er relevante. Hvis yderligere tilladelser er
pakreevet, vil det senest blive oplyst i den detaljerede tidsplan for tilladelsesprocessen, som Energistyrelsen
udarbejder i samarbejde med andre bergrte myndigheder og projektiveerksaetteren. Se naermere i kapitel 2.4
om fastlaeggelse af en detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen.

Miljgvurderinger og afggrelser i proceduren fgr indgivelse af PCl-ansggningen, hvis de er ngdvendige:

e Miljgvurdering af plangrundlag
¢ Miljgkonsekvensvurderingsrapport
e Konsekvensvurdering af projektets virkninger pa Natura 2000-omrader

Tilladelser og godkendelser, som udstedes i den lovpligtige tilladelsesproces, hvis de er ngdvendige:

e Vedtagelse af plangrundlag (kommunen)

e Miljgkonsekvensvurdering (Miljgstyrelsen eller kommunen)

¢ Milipgodkendelse, herunder eventuel myndighedsaccept af risikovirksomhed (Miljgstyrelsen eller
kommunen)

e Tilladelse til indvinding af grundvand eller overfladevand (kommunen)

¢ Tilladelse til udledning af spildevand eller tilslutningstilladelse til spildevandsanlaeg (Miljgstyrelsen
eller kommunen)

e Bygge- og anlaegstilladelser (kommunen)

e Tilladelse efter beredskabsloven (det kommunale redningsberedskab)

e Nettilslutningsaftale med Energinet eller netvirksomheden.

Kommunen er myndighed for miljgkonsekvensvurdering, miljggodkendelse og spildevands- og
udledningstilladelse, hvis der alene er tale om brintfremstilling ved elektrolyse. Hvis der ogsa er tale om
aktiviteter, som i bilag 1 eller 2 til godkendelsesbekendtggrelsen er s-maerket, er Miljgstyrelsen myndighed
for disse tilladelser. Det gaelder f.eks. anlaeg, hvor der bade er brintproduktion og viderekonvertering af brint
til f.eks. metanol eller ammoniak. Det er dog altid kommunen, der giver tilladelse til tilslutning af spildevand
til anlaeg, der tilhgrer spildevandsforsyningsselskaber (omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens
organisering og gkonomiske forhold). Det gaelder uanset, om miljggodkendelsen meddeles af kommunen
eller af Miljgstyrelsen.

Yderligere information om myndighedsbehandling for etablering af PtX-anleeg pa land kan findes i
Energistyrelsens vejledning: https://veprojekter.dk/anlaeg/ptxanleag og i Miljgstyrelsens vejledning om
miljggodkendelse:
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10.2 Beskrivelse af arbejdsgangen og vejledende tidsramme
| dette afsnit angives en vejledende arbejdsgang og tidsramme for PCl-elektrolyseprojekter pa land i
Danmark.

Projektivaerksaetter anmelder projektet til Energistyrelsen og medsender en detaljeret beskrivelse af
projektet, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 3. P& baggrund af den medsendte beskrivelse vurderer
Energistyrelsen i samarbejde med andre relevante myndigheder, om projektet er modent nok til, at
tilladelsesprocessen kan saettes i gang. Senest tre maneder efter modtagelsen af projektanmeldelsen skal
Energistyrelsen skriftligt enten anerkende eller give afslag pa anmeldelsen. Afslag kan gives, hvis projektet
vurderes ikke at veere modent nok til at pabegynde tilladelsesprocessens farste stadie, proceduren fgr
indgivelse af ansggningen. Energistyrelsen skal begrunde et eventuelt afslag pa en anmeldelse.

Hvis projektet vurderes at veere tilstraekkeligt modent, kvitterer Energistyrelsen for anmeldelsen.

Proceduren fgr indgivelse af ansggningen

Energistyrelsen fastlaeagger sammen med gvrige relevante myndigheder omfanget af dokumentation og
detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal indgives som en del af ansggningen, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra a. Det afklares f.eks., om projektet er MKV-pligtigt, om det
kreever udarbejdelse af kommuneplantillaeg og/eller lokalplan, og om projektet er omfattet af
risikobekendtggrelsen.

Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med projektiveerksaetteren og de relevante myndigheder en
detaljeret tidsplan for tilladelsesprocessen, jf. infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6, litra b. Senest 6
maneder efter anmeldelsen skal dokumentationskrav og den detaljerede tidsplan veere fastlagt og sendt til
projektiveerksaetter.

Inden for en vejledende periode pa tre maneder efter kvittering for anmeldelsen sender projektivaerksaetter et
koncept for offentlighedens deltagelse til godkendelse i Energistyrelsen, jf. infrastrukturforordningens artikel
9, stk. 3, og bilag 6. Inden for tre maneder efter modtagelse af konceptet skal Energistyrelsen enten anmode
om andringer til konceptet eller godkende konceptet.

Nar konceptet er godkendt gennemfares fgrste offentlighedsfase, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk.
4, og bilag 6, pkt. 3 og 5. Senest pa dette tidspunkt opretter projektivaerksaetter en hjemmeside om projektet,
som opdateres jeevnligt, jf. infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 7, og bilag 6, pkt. 6. Der udarbejdes en
informationsfolder om projektet, og der indkaldes skriftligt til informationsm@de om projektet.

Som udgangspunkt gennemfgres 1. offentlighedsfase saledes, at hgringen efter TEN-E forordningen og
idehgringen (indkaldelse af ideer og forslag/1. offentlighedsfase) efter miljgvurderingslovens § 35
gennemfgres samlet.

Hvis projektet er MKV-pligtigt, udarbejder miljgvurderingsmyndigheden (Miljgstyrelsen eller kommunen) efter
1. offentlighedsfase et afgraensningsnotat om afgraensning af miljgkonsekvensvurderingens indhold.

Pa baggrund af afgraensningsnotatet udarbejder projektiveerksaetteren udkast til miljpkonsekvensvurdering.
Samtidig hermed udarbejdes gvrigt ansggningsmateriale, herunder ansggning om miljggodkendelse,
anmeldelse af risikovirksomhed og intern beredskabsplan.

Kommunen skal endvidere udarbejde forslag til kommuneplantillaeg og lokalplan, hvis dette er relevant for
projektet. Forslag til plangrundlaget og evt. miljgvurdering heraf kan udarbejdes og behandles sidelgbende
med miljskonsekvensvurderingsprocessen. Planprocessen igangsaettes dog ofte inden 1. offentlighedsfase.

Forslag til miljskonsekvensvurdering sendes til miljgvurderingsmyndigheden, som efter gennemgang af
rapporten sender den i hgring som en del af 2. offentlighedsfase sammen med udkast til miljggodkendelse.
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Hvis det skennes hensigtsmaessigt sendes kommuneplantillaeg, lokalplan og evt. miljgvurdering heraf i
hgring samtidig som en del af 2. offentlighedsfase.

Overgang til den lovpligtige tilladelsesproces

Ansggning om overgang til den lovpligtige tilladelsesproces indsendes til Energistyrelsen. Ansggning om de
enkelte relevante afggrelsen kan enten sendes direkte til fagmyndigheden eller gennem Energistyrelsen. Nar
Energistyrelsen modtager ansggningen, hgrer Energistyrelsen de relevante myndigheder, om sagen er
tilstraekkeligt oplyst til, at myndigheden kan behandle sagen med henblik pa udstedelse af de relevante
tilladelser. Energistyrelsen anmoder om supplerende oplysninger pa de relevante myndigheders vegne, hvis
det er ngdvendigt. Derefter accepterer Energistyrelsen ansggningen hurtigst muligt og senest tre maneder
efter, at sagen er fuldt oplyst. Sagen overgar herefter til den lovpligtige tilladelsesproces, jf.
infrastrukturforordningens artikel 10, stk. 6.

Den lovpligtige tilladelsesproces skal afsluttes senest 1'% ar efter Energistyrelsens accept af ansggningen.
Energistyrelsen udarbejder rimelige tidsfrister for de enkelte afggrelser i samarbejde med relevante
myndigheder.

Se ogsa kapitel 2 om tilladelsesprocessen for PCl-projekter generelt.

10.3 Relevant lovgivning
e Miljgvurderingsloven (lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. marts 2023)
e Planloven (lovbekendtggrelse nr. 1157 af 1. juli 2020)
e Miljgbeskyttelsesloven (lovbekendtggrelse nr. 5 af 3. januar 2023)
e Godkendelsesbekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 1083 af 9. august 2023)
¢ Risikobekendtggrelsen (bekendtggrelse nr. 372 af 25. april 2016)
e Beredskabsloven (lovbekendtggrelse nr. 314 af 3. april 2017)
e Gassikkerhedsloven (lov nr. 61 af 30. januar 2018)
e Elforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 984 af 12. maj 2021)
e Vandforsyningsloven (lovbekendtggrelse nr. 602 af 10. maj 2022).

10.4 Kontaktoplysninger pa myndigheder og vigtige bergrte interesseparter
e Miljgstyrelsen,
e Arbejdstilsynet,
o Sikkerhedsstyrelsen,
e Beredskabsstyrelsen,
e Energinet,
e Plan- og Landdistriktsstyrelsen,
e Trafikstyrelsen,
e Relevant kommune
e Det kommunale redningsberedskab
e Politiet
e Den lokale netvirksomhed.
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