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Høje-Taastrup Kommune

50.000 indbyggere

35.000 jobs

78 km² 

20 km vest for København

Tre togstationer

To byudviklingsområder

En ghetto

= rimelig gennemsnitlig



Kommunal bygnigsportfølje

10 skoler
40 daginstitutioner
5 plejecentre
2 svømmehaller
2 biblioteker
… …

200 ejendomme
Små 300.000 m2

= rimelig gennemsnitlig



Projektramme

Projektet udvikler og afprøver 
et energiledelsesværktøj i tre 
udvalgte kommunale 
ejendomme, som er 
skalerbart til den samlede 
bygningsmasse. 

I forlængelse heraf 
udarbejdes en business case, 
som afdækker barrierer og 
illustrerer mulighederne ved 
en implementering af 
databaseret energiledelse i 
den samlede bygningsmasse. 

20 måneder

Små 600.000 kr. tilskud



Succes?

Ja!

1. Energibesparelser

2. CO2-reduktion

3. Tilskud bevilliget

Men giver det 

værdi?



Projektets
FaserTest

Udvikling

Data

Behov



Hvem skal se data?

Hvilken data skal de se?

Hvordan skal de se det?

Behov

CO2

$$$

Overblik

Min skole

Driftsansvarlige

Ledelse / Økonomi

Teknisk service

Klimaafdeling

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2JiNTljNjEtZWQ2YS00NzQzLTlmMjgtMmExM2MyYzRkNTQxIiwidCI6Ijg4MzVmMjllLWUwMjctNGQ5NS05ODg2LTE5MmVlZThmYzFiOCIsImMiOjl9


• Fjernvarme

• El

• Vand 

• Økonomi

• BBR, vejr m.m.

• Indeklima

• Dårlig afkøling

Data

22°

Temperatur

1000ppm

CO2



Brugervenligt interface 

Tilpasset visualisering 

Hurtig distribution af data

Effektiv fejlopklaring

Udvikling



Datavask

Nedlukning

Nøglemedarbejdere

Test

Fuld implementering

Enkelte test



Barrierer

• Forankring i driften

• Lang tid før data setup er validt

• Ejerskab over data og platform

Muligheder

• Besparelse (energi, CO2, økonomi)

• Frigør driften

• Skaber enhed - silonedbrydning

Business case



1. Energibesparelser

2. CO2-reduktion

3. Tilskud bevilliget

Men giver det 

værdi?

Ja!
4. Behovsafklaring

5. Dataerfaring

6. Forankring

7. Beslutningsgrundlag 

Succes?

Ja!



Hvad nu?

Energiledelse
Politisk 
prioritering

Projekt erfaring

Administrativ 
forankring

Energimedarbejder



Tak for jeres tid

Morten Høg, Høje-Taastrup Kommune

4359 1274 / mortenhoe@htk.dk 

Gode råd fra en rimelig 
gennemsnitlig kommune

• Forventningsafstem internt

• Afklar kompetenceniveau

• Sæt ekstra tid af til data

• Start med en skalerbar case


