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Baggrund 

Følgende politiske og administrative beslutninger med tilhørende bagvedliggende 
analyser ligger til grund for planen for Hesselø Havvindmøllepark:  

Politisk beslut-
ning/analyse 

Indhold i beslutningen/analysen 

Energiaftale af 29. 
juni 2018 

Forligskredsparterne besluttede, at der i 2021 udbydes en 
ny havvindmøllepark på minimum 800 MW. Hvis teknisk 
og økonomisk muligt bygges der større parker.  

Finscreening 2020 
(COWI) af maj 2020 

Finscreening 2020 er opdatering ift. Finscreening 2018 af 
udvalgte områder i danske farvande til opstilling af hav-
vind, herunder fordi området ”Hesselø” er lidt mindre og 
anderledes placeret end det område, der blev screenet i 
2018. Finscreeningen bekræfter, at det er muligt – prak-
tisk og ift. natur-, miljø-, plan- og økonomiske forhold – at 
etablere en havvindmøllepark på 1.000 MW med en spe-
cifik placering i de udvalgte områder i screeningen. 

Klimaaftale for 
energi og industri 
mv. af 22.  juni 
2020 
 

Aftalekredsen besluttede, at park 2 fra Energiaftale 2018 
skal etableres ved Hesselø. Ligeledes besluttede aftale-
kredsen, at parken skal fremrykkes og stå færdig i 2027, 
og at parken ved Hesselø skal tage udgangspunkt i prin-
cipperne fra Energiaftale 2018, som fastslår, at havvind 
fremadrettet så vidt muligt skal være markedsdrevet uden 
offentlig støtte. 

Kontor/afdeling 
Center for grøn strøm - Hav-
vind 
 
Dato 
26-06-2024 
 
J nr. 2022-22540 
 

/RLA, ANMJ 
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Politisk beslut-
ning/analyse 

Indhold i beslutningen/analysen 

Beslutning i klimaaf-
talekredsen 
 

Aftalekredsen bag Klimaaftale 2020 besluttede, at park 2 
fra Energiaftale 2018 placeres i Hesselø Bugt og får nav-
net Hesselø Havvindmøllepark.  
Koncessionsvinder bygger havvindmølleparken, transfor-
merstation(er) og ilandføringskabler til nettilslutningspunk-
tet på land. Tilladt størrelsesspænd for parken er på 800-
1.200 MW, hvoraf op til 1.000 MW kan leveres til nettet, 
mens de ekstra op til 200 MW kan anvendes til ”overplan-
ting”.  
Samtidig blev det besluttet, at mulighederne for at tilknytte 
PtX- eller batterianlæg til havvindmølleparken på land el-
ler til havs søges forbedret, herunder ved at Energinet 
som en del af forundersøgelserne går i dialog med den/de 
relevante kommuner om at reservere arealer til batterier 
eller PtX-anlæg på land, uden at der er taget politisk be-
slutning om tilknytning af batterier eller PtX-anlæg eller 
konkret placering heraf. 
 

Administrativ beslut-
ning om at vælge 
Gilbjerg Hoved som 
ilandføringspunkt af 
23. oktober 2020 

Energistyrelsen besluttede, at ilandføringspunktet for Hes-

selø Havvindmøllepark bliver ved Gilbjerg Hoved. Energi-

net har analyseret to alternative løsninger til ilandføring af 

strømmen fra Hesselø Havvindmøllepark: den ene ved 

Kyndby (igennem Isefjord) og den anden ved Gilbjerg Ho-

ved vest for Gilleleje Havn. For begge løsninger er nettil-

slutningspunktet ved Hovegård højspændingsstation. 

Energistyrelsen vurderede, at ilandføring ved Gilbjerg Ho-

ved samlet set er den bedste løsning. Dette skyldes pri-

mært, at Energinet vurderede, at denne løsning medfører 

væsentlige økonomiske fordele, samtidig med at den tek-

niske løsning og hensynet til natur og miljø er mindst lige 

så godt som i alternativet.  

Beslutning i klimaaf-
talekredsen om at 
sætte udbuddet for 
Hesselø Havvind-
møllepark på pause 
den 25. juni 2021 

Udbudsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark blev sat 

på pause, da Energinets foreløbige resultater af forunder-

søgelserne viste blød bund i de øverste mange meter un-

der havbunden i store dele af området, hvilket potentielt 

kan ændre ved forudsætningerne for parken. I pausen 

skulle data analyseres nærmere, og konsekvenserne af 

den bløde bund vurderes.  
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Politisk beslut-
ning/analyse 

Indhold i beslutningen/analysen 

Finscreening 2022 
(COWI) af maj 2022 

Energistyrelsen har i 2022 foretaget en finscreening af et 

antal havområder med henblik på fremtidige udbud af 

havvindmølleparker. Finscreeningen fra 2020 blev i den 

forbindelse opdateret for området ved Hesselø samt an-

dre alternative placeringer. 
Klimaaftale om grøn 
strøm og varme 
2022 af 25. juni 
2022 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative 

Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet 
og Kristendemokraterne har med Klimaaftale om grøn 

strøm og varme 2022 af 25. juni 2022 besluttet, at Hes-

selø Havvindmøllepark omplaceres i et område syd for 

det oprindelige Hesselø-område med henblik på realise-

ring i 2029. 
Administrativ beslut-
ning om at øge 
maksimal kapacitet 
for nettilslutnings-
punkt til 1.200 MW 
af 2. maj 2023 

Energistyrelsen og Energinet besluttede at øge den mak-

simale kapacitet, som nettilslutningspunktet kan modtage, 

fra 1.000 MW til 1.200 MW.  

Tillægsaftale om 
udbudsrammer for 6 
GW havvind og 
Energiø Bornholm 
af 30. maj 2023 

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) 

og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konserva-

tive Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk 

Folkeparti og Alternativet har indgået en aftale, der fast-

lægger rammerne for udbygning af 9 GW havvind (herun-

der Hesselø Havvindmøllepark), der potentielt kan øges til 

14 GW eller mere, hvis koncessionsvinderne udnytter den 

frihed, der indgår i aftalen, til at opføre mest muligt kapa-

citet på arealerne. Tillægsaftalen indfører bl.a. et krav om 

positiv påvirkning af havmiljøet og biodiversiteten. Kravet 

gælder én havvindmøllepark i Nordsøen I og én havvind-

møllepark i indre danske farvande. 
Beslutning i klimaaf-
talekredsen om at 
rykke datoen for 
færdigetableringen 
af Hesselø Havvind-
møllepark til udgan-
gen af 2030 (17. 
april 2024) 

Aftalekredsen bag Klimaaftale om grøn strøm og varme 

2022 af 25. juni 2022 besluttede, at datoen for hvornår 

Hesselø Havvindmøllepark skulle være færdigetableret 

skulle rykkes med et år, dvs. til udgangen af 2030.  
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Lovophæng 

I henhold til Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser, BEK nr. 
1366 af 28. september 2022, § 3, stk. 1, nr. 4 har Energistyrelsen fået delegeret 
klima- energi- og forsyningsministerens kompetence til at udpege og reservere om-
råder til havvindmølleparker, igangsætte forundersøgelser og udbyde statslige ud-
bud af havvindmølleparker, jf. § 22-23 i Bekendtgørelse af lov om fremme af vedva-
rende energi, LBK nr. 1791 af 2. september 2021 med senere ændringer (herefter 
VE-loven). I praksis består Energistyrelsens planlægning i udmøntningen af en 
række politiske beslutninger, som tilsammen udgør en samlet plan. 

 
Plan for Hesselø Havvindmøllepark 

Planen for Hesselø Havvindmøllepark omfatter både anlæg på havet og på land:  

Anlæg på havet:  

- Havvindmøller (800-1.200 MW)  
- Et net af søkabler mellem møllerne 
- Offshore transformerplatform(e) 
- 2-3 ilandføringskabler  

Anlæggene på havet placeres inden for planområdet. Se koordinater i appendiks 1.  

Anlæg på land:  

- Tekniske anlæg og kabler på land, herunder et nettilslutningspunkt, der kan 
modtage 1.200 MW. 

 
Proces for miljøvurderingen af planen 

Der er for Hesselø Havvindmøllepark besluttet en proces for miljøvurderingen, som 
er beskrevet og meddelt Energinet i Pålæg om gennemførelse af forundersøgelser 
og om etablering af nettilslutningspunkt for Hesselø Havvindmøllepark af 30. juni 
2022. 

Af pålægget fremgår, at Energinet blandt andet skal gennemføre en miljøvurdering 
(SMV) af planen for Hesselø Havvindmøllepark, jf. § 8 i lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1, herefter benævnt miljøvur-
deringsloven, og udarbejde en miljørapport herom, jf. § 12 i miljøvurderingsloven.  

Miljøvurderingsloven indeholder imidlertid ikke formelle krav til en plans udform-
ning.  

 
 

 

  

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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Appendiks 1: Koordinater til planområdet for Hesselø Havvindmøllepark 

Koordinater til planområde for havvindmøllepark 

Object_ID Easting Northing Projektion Navn 

1 664325,6168 6256983,254 ETRS89/UTM32 Hesselø H 

2 680399,7054 6247230,09 ETRS89/UTM32 Hesselø H 

3 667355,6876 6245356,889 ETRS89/UTM32 Hesselø H 

4 661230,7251 6241793,292 ETRS89/UTM32 Hesselø H 

5 655522,5856 6241583,463 ETRS89/UTM32 Hesselø H 

6 657554,3045 6245583,877 ETRS89/UTM32 Hesselø H 

7 658472 6247391 ETRS89/UTM32 Hesselø H 

8 664325,6168 6256983,254 ETRS89/UTM32 Hesselø H 
 

Koordinater til planområde for ilandføringskabler 

Object_ID Easting Northing Projektion Navn 
1 677086,61 6246738,24 ETRS89/UTM32 Korridor 
2 678627,08 6246956,91 ETRS89/UTM32 Korridor 
3 680103,78 6246037,65 ETRS89/UTM32 Korridor 
4 685569,42 6242732,64 ETRS89/UTM32 Korridor 
5 685654,76 6242667,57 ETRS89/UTM32 Korridor 
6 686511,48 6241855,08 ETRS89/UTM32 Korridor 
7 688116,5 6240332,94 ETRS89/UTM32 Korridor 
8 703534,38 6225711,12 ETRS89/UTM32 Korridor 
9 703624,16 6225596,88 ETRS89/UTM32 Korridor 
10 703663,57 6225509,67 ETRS89/UTM32 Korridor 
11 703781,09 6225163,31 ETRS89/UTM32 Korridor 
12 702845,95 6224819,53 ETRS89/UTM32 Korridor 
13 702756,83 6225070,33 ETRS89/UTM32 Korridor 
14 694729,78 6232689,81 ETRS89/UTM32 Korridor 
15 694428,4 6232403,96 ETRS89/UTM32 Korridor 
16 691982,56 6234724,78 ETRS89/UTM32 Korridor 
17 692273,32 6235019,44 ETRS89/UTM32 Korridor 
18 687344,78 6239686,64 ETRS89/UTM32 Korridor 
19 687341,71 6239689,59 ETRS89/UTM32 Korridor 
20 687330,34 6239700,49 ETRS89/UTM32 Korridor 
21 685005,79 6241904,84 ETRS89/UTM32 Korridor 
22 679577,56 6245187,3 ETRS89/UTM32 Korridor 

     

     

     

     

     

 


