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Her indsættes en uddybet tidsplan for projektet. Tidsplanen skal som minimum indeholde projektperiodens start- og slutdato, plan for de overordnede arbejder til indhentning af endelig godkendelse ved kommunen, kontraktindgåelse med varmekunder, tilbudsindhentning, anlægsfase og opnåelse af minimumstilslutning.

Bemærk! Tidsplanen skal demonstrere, at projektets forventede gennemførselstid er maks. 5 år fra modtagelsen af tilsagnet. Start- og slutdato skal stemme overens med start- og slutdato i ansøgningsskemaet.

	Delmål 
	Beskriv for hvert delmål, hvilke aktiviteter der er nødvendige for at opnå delmålet. Vurdér og begrund tidsforbruget og i hvilket omfang aktiviteterne kan gennemføres sideløbende med andre. 

	Startdato: Estimeret dato for modtagelse af tilsagn 
	

	Endelig godkendelse af projektet ved kommunen
	


	Tilbudsindhentning for anlægsarbejder
	


	Kontraktindgåelse med varmekunder
	


	Etablering af fjernvarmenet
	


	Slutdato: Opnåelse af minimumstilslutning

	


	[Indsæt yderligere relevante delmål eller redigér ovenstående delmål, så de passer til det konkrete projekt]
	


	Indsæt samlet tidsplan og beskriv de største risici for tidsplanens gennemførlighed
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