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[bookmark: _GoBack]EUDP-sekretariatet, Energistyrelsen
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg
Sendes til EUDP-sekretariatet senest 31. juli for seneste 12 måneder (1/7-30/6).
Ved indsendelse af nærværende årsrapport, bekræfter den projektansvarlige virksomhed rigtigheden af de angivne oplysninger.
Projektidentifikation
	Projekttitel: 
	Journalnummer: 

	Projektledende virksomhed/institution: 
Projektleder: 

	Projektets startdato (dd-mm-åååå):  
Projektets slutdato (dd-mm-åååå):  
Afrapporteringsperiode: Fra 01-07-2019 – 30-06-2020
Projektets totale varighed i mdr.: 
Antal mdr. tilbage af projektperioden: 

	Kort sammenfatning af projektets formål (jf. ansøgningen): 




Projektgennemførsel
	 Aktiviteter
Lav en kortfattet beskrivelse af de aktiviteter som er blevet udført i afrapporteringsperioden opdelt på arbejdspakker.
WP1:
WP2:
WP3:
(indsæt selv flere)

	 Milestones (delmål)
Markér status for milestones i projektets Gantt-diagram og vedlæg det som bilag.
(Grøn = opnået, rød = forsinket)
Vedlæg dokumentation for eventuelle leverancer som bilag.
Redegør kort for forsinkelser og ændringer, hvordan dette håndteres og hvorvidt forsinkelsen påvirker projektets formål og gennemførsel: 


	 Resultater
Beskriv kort hvilke resultater som er opnået i projektperioden i de forskellige arbejdspakker: 


	 Afvigelser fra projektplanen
Angiv hvilke typer ændringer projektet har fået godkendt (gældende for hele projektperioden): 
☐ Ændring af indhold i arbejdspakke (aktiviteter, milepæle)
☐ Udsættelse af milepæl eller slutdato 
☐ Budget ændring 
☐ Ændringer i projektorganisationen
☐ Ny projektleder 
☐ Andet (beskriv): 




Projektets ressourceforbrug
	Budget
Angiv hvor stor en andel af totalbudgettet, som er forbrugt (forbrug fra projektets startdato til udgangen af pågældende afrapporteringsperiode): 


	Timer
Angiv hvor stor en andel af det totale antal timer afsat i projektet, som er forbrugt (forbrug fra projektets startdato til udgangen af pågældende afrapporteringsperiode):


	Vurderes det, at projektet kan gennemføres som planlagt inden for den resterende tid og det resterende budget?
☐ Ja (forklar):

☐ Nej (forklar årsagen samt hvilke tiltag der er igangsat for at sikre projektets gennemførsel):




Kommercialisering
	Aktualitet for kommercialisering
Har markedspotentialet ændret sig? 
☐ Nej, potentialet er uændret
☐ Ja, potentialet er større end først antaget
☐ Ja, potentialet er mindre en først antaget
Hvis ja, beskriv ændringen og hvordan det påvirker projektet: 

Har konkurrencesituationen ændret sig?
☐ Nej, konkurrencen er uændret
☐ Ja, konkurrencen er større end først antaget
☐ Ja, konkurrencen er mindre en først antaget
Hvis ja, beskriv ændringen og hvordan det påvirker projektet: 

Hvor mange år går der fra projektets afslutning, før I forventer at introducere løsningen til markedet, f.eks. ved at markedsføre et nyt produkt eller implementere teknologien i jeres produktionsprocesser? 
Angiv antal år til omsætning på nationalt marked: Antal år
Angiv antal år til omsætning på internationalt marked: Antal år





Markedsmæssig og teknologisk risikovurdering
Markedsmæssige risici
	Identificer 1-3 væsentlige markedsmæssige risici som kan påvirke projektets færdiggørelse og målsætninger
 
 
 

	Beskriv de markedsmæssige risicis konsekvenser for projektet
1) 
2)  
3) 

	Hvordan planlægges det at håndtere de markedsmæssige risici?
1) 
2)  
3) 



Teknologiske risici
	Identificer 1-3 væsentlige teknologiske risici som kan påvirke projektets færdiggørelse og målsætninger
1.  
 
 

	Beskriv de teknologiske risicis konsekvenser for projektet
1) 
2)  
3) 

	Hvordan planlægges det at håndtere de teknologiske risici?
1) 
2)  
3) 


Øvrige oplysninger
	Angiv øvrige relevante oplysninger som har relevans for projektets fremdrift
F.eks. om samarbejdet med projektpartnere, ændringer i personalebesætning, projektorganisationen, ressourceallokering, patentsager, konkurs, manglende myndighedstilladelser, klagesager. 



Sammenfatning
	Lav en kort sammenfatning af projektforløbet
Lav en kort sammenfatning af projektforløbet på basis af oplysningerne fra afsnit 1-5 (projektgennemførsel, ressourceforbrug, kommercialisering, risikovurdering og øvrige oplysninger): 
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