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1 Einleitung

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung des Antrags zur Baugenehmigung flr zwei
parallele Unterwasserpipelines mit einem Durchmesser von 48 Zoll zur Durchleitung von
rund 55 Mia. m® Erdgas pro Jahr, das System ,Nord Stream Pipeline 2 (NSP2) auf dem
danischen Festlandsockel in der Ausschlie3lichen Wirtschaftszone (AWZ). Der Antrag
wurde am 10. August 2018 den dénischen Behdrden tUbergeben.

In Finnland, Schweden und Deutschland soll die geplante NSP2-Trasse parallel zum
bestehenden System ,Nord Stream Pipeline“ (NSP) verlaufen. In Danemark verlauft sie
gemal des vorliegenden Antrags nordlich und westlich von Bornholm (NW-Trasse). Wie
schon die Nord Stream AG stellt auch die Nord Stream 2 AG hohe Anspriiche an Bereiche
wie Technik, Umwelt, Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Firmenpolitik und 6ffentliche
Aufklarungsarbeit. Die NSP-Uberwachungsprogramme zur Umwelt- und
Sozialvertraglichkeit haben gezeigt, dass unvorhergesehene Umweltfolgen ausgeblieben
sind, und sie haben bestatigt, dass alle baubezogenen Auswirkungen minimal, ortlich
begrenzt und Uberwiegend von kurzer Dauer waren.

Die NW-Trasse ist die zweitbeste mogliche Trassenfuihrung fir die NSP2 in dénischen
Gewassern. Es wird auf den am 3. April 2017 bei der dénischen Energiebehdrde (DEA)
eingereichten Antrag der Nord Stream 2 AG auf Baugenehmigung fir die NSP2
einschlieBlich der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) und der Espoo-Dokumentation
verwiesen. Im Antrag vom 3. April 2017 verlauft die bevorzugte Trassenfuihrung der NSP2
in danischen Gewassern auf dem déanischen Festlandsockel in der AWZ und in dénischen
Hoheitsgewassern sowie parallel zu den bestehenden NSP-Pipelines (NSP2-
Ausgangstrasse). Die NW-Trasse wurde als sinnvolle Alternative zur NSP2-Ausgangstrasse
eingestuft. Der Vergleich der beiden Streckenfihrungen ergibt, dass in Bezug auf
Okologische und soziotkonomische Aspekte die Ausgangstrasse nach wie vor die
bevorzugte Variante ware.

Bei der Einreichung dieses Baugenehmigungsantrags wurden Trassenfilhrung und
Gestaltung der NSP2 auf der Grundlage mehrerer 2017 und 2018 in Danemark
durchgefuihrter Untersuchungen entworfen. Fur 2019 werden nur geringfuigige Anderungen
erwartet, die auf eine konstruktive Verbesserung abzielen.

Derzeit sind Genehmigungen in Schweden, Deutschland und Finnland erteilt worden, und
eine von zwei erforderlichen Genehmigungen liegt auch aus Russland vor. Die
Bauvorbereitungsarbeiten haben an den Kiisten bereits im zweiten Quartal 2018 begonnen.
Das Pipelinesystem soll bis Ende 2019 fertiggestellt sein und fir die Gasdurchleitung bereit
stehen.

1.1 Antragsteller, Anteilseigner und Betreiber

Die Nord Stream 2 AG ist eine Projektgesellschaft fiir Planung, Bau und spateren Betrieb
der NSP2. Das Unternehmen hat seinen Sitz im schweizerischen Zug und ist im Besitz der
Public Joint Stock Company (PJSC) Gazprom. Die funf europaischen Energieunternehmen
ENGIE, OMV, Shell, Uniper und Wintershall haben sich verpflichtet, 50 % der Gesamtkosten
des Projekts langfristig zu tragen. Das finanzielle Engagement der européischen
Unternehmen zeigt die strategische Bedeutung des Projekts Nord Stream 2 fir den
europaischen Gasmarkt und tragt zur Wettbewerbsfahigkeit sowie zur mittel- und
langfristigen Energiesicherung bei, insbesondere vor dem Hintergrund eines erwarteten
Ruckgangs der europdaischen Gasproduktion.

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark
Nordwesttrasse
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1.2 Rechtshinweise

Der Antrag wird gemal § 4 Abs. 1 des Gesetzes Uber den Festlandsockel und bestimmte
Rohrleitungsanlagen in den Hoheitsgewéassern sowie 8§ 2 Abs. 1, vgl. 8 1 der Verordnung
Uiber Rohrleitungsanlagen, beim DEA eingereicht.

Eine Genehmigung zum Pipelinebau furr die Durchleitung von Gas, Ol und anderen
Chemikalien mit der Kapazitat der NSP2 kann nur auf der Grundlage einer UVP erteilt
werden. Eine entsprechende UVP fir die geplante NSP2-Trasse (NW-Trasse) wurde
deshalb angefertigt und dem Antrag beigeflgt.

1.3 Anschrift
Nord Stream 2 AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Schweiz

Samira Kiefer Andersson, Genehmigungsleiterin DK
+41 79 874 31 48, samira.andersson@nord-stream2.com

1.4 Aufbau des Antrags

Der bei der danischen Energiebehoérde eingereichte Antrag enthalt die folgenden Angaben:

e Hintergrundinformationen, Uberblick iiber das Projekt, Umweltaspekte,
Sicherheitshinweise, Gestaltungskriterien - Entwurf und Verlegung sowie
AuRRerbetriebnahme.

e Genaue Angaben sind in zwei Anhangen enthalten, die alle wesentlichen dkologischen
und technischen Fragen behandeln.

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark
Nordwesttrasse
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2 Projektbeschreibung

2.1 Pipelinetrasse
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Abbildung 2-1 Geplante NSP2-Trasse im danischen Teil der Ostsee.

Im danischen Abschnitt verlauft die geplante NSP2-Trasse (NW-Trasse) ausschlief3lich in
der AWZ ndrdlich und westlich von Bornholm, siehe Abbildung 2-1. Nordéstlich von
Bornholm kreuzt die geplante NSP2-Trasse die NSP-Rohrleitungen und fuhrt westlich von
Bornholm weiter, bis sie nahe der deutschen AWZ wieder auf die bestehenden NSP-
Rohrleitungen trifft. Die Lange der geplanten NSP2-Trasse in danischen Gewassern
betragt ca. 174 km.

Die beiden NSP2-Rohrleitungen (A und B) verlaufen parallel zueinander. Der Antrag umfasst
zwei Pipelinekorridore von jeweils +/-150 m auf beiden Seiten der Trasse.

2.2 Zeitplan

In danischen Gewassern soll die Verlegungsphase fir die beiden Pipelines insgesamt etwa
125 Tage dauern. Abbildung 2-2 zeigt einen Uberblick tber den geplanten Bauablauf.

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark
Nordwesttrasse
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2019 2020

Nord Stream 2 - Bauarbeiten im dénischen Sektor Q1 Q2 { Q3 Q4 Q1

Korrigierende MaRnahmen vor dem Verlegen* _—

Verlegung der Rohrleitungen ]

Korrigierende MaRnahmen nach dem Verlegen? ]

Rohrleitung A

Beginn des Vorbetriebs und Gaseinleitung?® A

Korrigierende MaRnahmen vor dem Verlegen® —

Verlegung der Rohrleitungen =

Korrigierende MaRnahmen nach dem Verlegen? R

Rohrleitung B

Beginn des Vorbetriebs und Gaseinleitung?® A

1 Der Leistungsumfang besteht aus Gesteinsablagerungen an einzelnen Stellen (z. B. als Vorbereitung auf die Querung der ,,Nord Stream“-Pipelines) gemiR den
ausfiihrlichen Planfeststellungen.

2 Der Leistungsumfang besteht aus Gesteinsablagerungen und/oder Grabenbau nach der Verlegung an einzelnen Stellen (z. B. um die Hohlrdume zwischen einer
Rohrleitung und dem Meeresboden nach dem Verlegen auszugleichen) gemaR den ausfiihrlichen Planfeststellungen.

3 Lautdem ,Trockenen” Vorbetriebsplan sind keine korrigierenden MaRnahmen in dénischen Gew&ssern im Zusammenhang mit den Vorbetriebsarbeiten geplant mit
Ausnahme der Verfolgung von Molchen und Innenpriifgerdten durch Uberwasserschiffe.

Abbildung 2-2 Bauzeitplan, Danische AWZ.

3 Im Projektgebiet vorliegende Bedingungen

Alle fur den Bau und Betrieb der NSP2s notwendigen Arbeiten werden im Projektgebiet
unter Berucksichtigung der vorliegenden Bedingungen durchgefiihrt. Auf diese Weise wird
die maritime Umwelt berticksichtigt und so weit wie moglich vor negativen Folgen bewahrt.
Ebenso sind alle bestehenden und geplanten Interessen im Projektgebiet beriicksichtigt.

Gemal dieser Betrachtung sind die beiden wichtigsten Problempunkte entlang der Trasse
der Schiffsverkehr und die Durchquerung des Natura-2000-Gebietes. Weitere Einzelheiten
dazu sind in der Nichttechnischen Zusammenfassung enthalten.

4 Sicherheitsbetrachtung

4.1 Risikobeurteilungsansatz und Methodik

Fur die beiden Hauptprojektphasen Bau und Betrieb wurden Risikobeurteilungen
durchgefuhrt. Diese Einschatzungen stiitzten sich auf:

e eine Beurteilung potenzieller Risiken fiir Offentlichkeit und Umwelt in der Bauphase
gemall DNV-RP-H101 und den Richtlinien der Internationalen Seeschifffahrts-
Organisation zu Risikomanagement und der formalen Sicherheitsabschatzung im
See- und Unterwasserbetrieb, durchgeftihrt von Global Maritime;

e eine Beurteilung des Betriebsrisikos in Bezug auf Todesfalle, Umweltschaden,
wirtschaftliche Verluste und Rufschadigung gemafl DNV-OS-F101 zur
Pipelinestabilitat und DNV-RP-F107 zu potenziellen Umweltgefahrdungen in der
Betriebsphase, durchgefiihrt vom Ingenieurbtro Saipem S.p.A.

e Detaillierte Maritime Bewertung der Trassenfihrung der NW-Pipelines in der
danischen AWZ - Maritime Gefahrdungsanalyse gemaf dem Formellen IMO-
Sicherheitsbericht erstellt von SSPA (Maritime Solution Partner).

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark
Nordwesttrasse
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4.2 Gefahrdungen wéhrend der Bauphase

Die Ergebnisse der quantitativen Bewertung von Umweltgeféahrdungen fir die Bauphase
der gesamten NSP2-Trasse zeigen, dass im Zusammenhang mit Schiffskollisionen und
daraus folgender Olverschmutzung keinerlei hochgefahrlichen Ereignisse und nur drei
Ereignisse mit mittlerem Gefahrdungspotenzial eintreten kbnnen. Der angenommene
relative Anstieg der jahrlichen Olverschmutzungsrate aufgrund des NSP2-Projekts wird auf
weniger als 0,1 %o geschatzt, und das wird als ein sehr geringer Anstieg angesehen. Der
durch Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau von NSP2 verursachte Verkehr wird nur in
einem begrenzten Zeitraum auftreten und Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen
(wie die Einrichtung von Sicherheitszonen rund um die Bauschiffe und Benachrichtigung
der Seeleute) sollen die Gefahr von Olaustritten weiter verringern.

Die Schlussfolgerung lautet, dass der Bau von NSP2 nur geringe Auswirkungen auf die
derzeitige Haufigkeit von Schiffskollisionen haben und nur eine geringfiigige Zunahme der
Unfallrate aufgrund des Baus von NSP2 zu erwarten sein wird. Die Gesamtgefahrdungen
fur Todesfalle Dritter durch Schiffskollisionen im danischen Raum wahrend der Bauphase
von NSP2 liegen im von DnV weitestgehend akzeptierten Bereich.

4.3 Gefahrdungen wahrend der Betriebsphase

Folgende Stoérungsursachen, die die Stabilitéat der NSP2 gefahrden kénnen, kénnen durch
die Anwendung der entsprechenden DNV-GL-Normen bei der Auslegung der Pipeline
angemessen bertcksichtigt werden: natlrliche Gefahren durch Strémungen und Wellen,
freie Pipelineabschnitte, externe Beeintrachtigung der Fischerei sowie Betriebstemperatur
und Druckverhdltnisse. Umweltgefahrdungen wahrend der Betriebsphase kdnnen sich aus
Schaden an der Pipeline und der Gefahr von Gasaustritt und —entziindung aufgrund von
Unfallen mit Ostseeschiffen ergeben.

Alle Risiken wurden gemaR den DNV-GL-Normen als vernachlassigbar, gering oder im
akzeptablen Rahmen bewertet.

5 Auslegungskriterien und Rohrleitungsplanung

NSP2 wird gemal der internationalen Offshore-Norm fur Unterwasser-Pipeline-Systeme
DNV OS-F101 Ausgabestand Oktober 2013 nebst den dazugehérigen Empfehlungen von
DNV und anderen Normen entwickelt, gebaut und betrieben. Darliber hinaus hat die Nord
Stream 2 AG DNV-GL als unabhangigen Sachverstandigen beauftragt, dem die Prifung
obliegt, ob das von Russland nach Deutschland fihrende Rohrleitungssystem gemalf
geltender technischer, qualitativer und sicherheitstechnischer Anforderungen geplant,
gefertigt, verlegt und in Betrieb genommen wurde.

5.1 Verwaltungssysteme

Die Nord Stream 2 AG hat sich den Grundsétzen des Qualitdtsmanagements gemal ISO
9001:2015 verpflichtet. Das Arbeitsschutz-, Umwelt- und
Sozialvertraglichkeitsmanagement der Nord Stream 2 AG (umgesetzt durch ein AUS-
Manuskript auf Grundlage der internationalen Normen ISO 45001:2018 und 1SO 14001)
legt die Anspriiche in Bezug auf Arbeitsschutz, Umweltschutz und Sozialvertraglichkeit
fest, die von NSP2-Mitarbeitern und Auftragnehmern gefordert werden. Das AUS-
Management ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Das Betriebspersonal bendtigt

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark
Nordwesttrasse
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Schulung, Erfahrung und Kompetenz zur weitmdglichen Verringerung von AUS-

Gefahrdungen.

5.2 Planung von Pipeline-Projekten

Die wesentlichen Daten der NSP2 sind in der folgenden Tabelle aufgefthrt.

Tabelle 5-1 Betriebsbedingungen und technische Daten der NSP2s.

Durchlaufmenge

55 Mia. m3/Jahr (27,5 Mia. m3/Jahr/Pipeline)

Gas

Trockenes, siiBes Erdgas

Auslegungsdruck pro Segment

Kilometerpunkt (KP) 0 — ca. KP 300: 220 bar
Ca. KP 300 — ca. KP 675: 200 bar
KP 675 — ca. KP 1250: 177,5 bar (Ddnemark)

Bautemperatur

40 °C (max.)/-10 °C (min.) bei den Offshore-Abschnitten

Innendurchmesser Pipeline

1,153 mm

Wandstarken der Pipeline

41,0 mm, 34,6 mm, 30,9 mm und 26,8 mm
(je nach Druckbereich, 26,8 mm in Ddnemark)

Dicke des Schnallenschutzes

34,6 mm

Leitungsrohr- und
Schnallenschutzmaterial

C/Mn-Stahl

Interne Strémungsbeschichtung

Lésemittelarmes Epoxid, mittlere Rauigkeit Rz <= 3 pm,
Mindestdicke 90 um

AuRere Korrosionsbeschichtung

Dreischichtiges Polyethylen (3LPE) mit einer Mindestdicke von 4,2
mm

CWC-Dicke und —Dichte

60 mm bis 110 mm, 2.250 kg/m?3 bis 3.200 kg/m?3

Korrosionsschutzanoden

Anoden auf Zinkbasis in salzarmem Wasser; Aluminiumanoden in
anderen Abschnitten (in Danemark werden voraussichtlich nur
Aluminiumanoden verwendet).

6 Verlegung von Offshore-Pipelines

6.1 Projektlogistik

Der Bau der NSP2 erfordert an Land Einrichtungen wie Rohrummantelungsanlagen und
Zwischenlager, die zu Land- und Wassertransporten fihren. Auf dem danischen

Staatsgebiet sind keine Anlagen und Landtransporte geplant. Wasser-Rohrbelieferung und
Materialzufuhr (z. B. Steine) sind die vorrangigen logistischen Arbeiten in déanischen
Gewassern. Das Logistikkonzept sieht derzeit vor, dass alle dort zu verlegenden Pipelines
aus deutscher Produktion stammen und im deutschen Hafen Mukran betoniert werden.

6.2 Trassen- und Technikvermessung

Im Rahmen der Entwurfsphase (2017-2018) wurden eine Reihe von Gutachten angefertigt
(u. a. geophysikalische, geotechnische, Munitions- und Kulturgtterschutzstudien). Deren
Zielsetzung bestand im Erfassen aller zur Ermittlung des optimalen Trassenverlaufs

erforderlichen Daten, der Lokalisierung und Kartografierung potenzieller Hindernisse (wie

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark

Nordwesttrasse
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Munitionsiiberreste, geologische Merkmale, Kulturerbegebiete oder Umwelteinfliisse) und
der Bestimmung von Kreuzungspunkten mit der bestehenden Infrastruktur.

6.3 Verlegungsverfahren, Fahrzeuge und Ausriistung

6.3.1 Verlegung der Rohrleitungen

Die Pipelineverlegung erfolgt mit Verlegeschiffen nach herkommlichem S-Lay-Verfahren.
Die einzelnen Rohrstlicke und -verbindungen werden Uber Versorgungsschiffe an das
Verlegeschiff Ubergeben, wo sie zu einer durchgehenden Pipeline zusammengebaut und
auf den Meeresboden abgesenkt werden. Es wird erwartet, dass ein nichtstationares Schiff
im danischen Trassenabschnitt flr die Pipeline eingesetzt wird.

6.3.2 KorrekturmalRnahmen am Meeresboden

Die Hochseeverlegung der Pipelines erfordert in einigen Bereichen eine zusatzliche
Stabilisierung und/oder einen Schutz gegen hydrodynamische Belastungen. Zur
Uberquerung der NSP und zur Stabilisierung im Schifffahrtsweg sowie stidwestlich von
Bornholm Uber dem Gebiet der Rgnne Banke ist eine Abstitzung mit Felsgestein
erforderlich. Im Schifffahrtsweg sowie vor und nach der Durchquerung des Rgnne-Banke-
Gebietes ist mit Grabenziehung nach der Verlegung zu rechnen.

7 Querung der Infrastruktur

Die geplante Trasse NSP2 quert mehrere Strom- und Kommunikationskabel sowie die
NSP. Fir jede Kabel- und Rohrleitungsquerung werden eigene Querungskonzepte
entwickelt. Ublicherweise kommen bei Kabelquerungen Betonmatratzen zum Einsatz, bei
Rohrleitungsquerungen dagegen Gesteinsabstiitzungen.

Querungsentwirfe werden mit den Kabel- und Rohrleitungseigentiimern abgesprochen,
wobei Einzelheiten in die Querungsvereinbarungen aufgenommen werden. Dieser Ansatz
hatte sich bereits bei den NSP-Kabelquerungen erfolgreich gezeigt.

8 Vorbetrieb und Inbetriebnahme

Der Vorbetrieb dient dem Nachweis der mechanischen Stabilitat der Rohrleitungen und
gewabhrleistet die Bereitschaft fur einen sicheren Betrieb mit Erdgas. Der Vorbetrieb
beinhaltet keine Arbeiten in Danemark.

Die Inbetriebnahme umfasst alle Arbeiten nach dem Vorbetrieb und bis zum Beginn der
Erdgasdurchleitung einschlie3lich der Befullung der Pipelines mit Erdgas. In danischen
Gewassern finden keine Inbetriebnahmearbeiten statt.

9 Betrieb

Die Nord Stream 2 AG wird Eigentiimer und Betreiber des Pipelinesystems sein. Das
System ist fur eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren ausgelegt. Ein
Betriebskonzept und entsprechende Sicherheitssysteme werden entwickelt, die den
sicheren Betrieb der Pipelines gewahrleisten sollen. Dazu gehéren Uberdruckschutz,
Uberwachung und Vorkehrungen gegen eventuelle Gasaustrittsstellen und

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark
Nordwesttrasse
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Materialermidungsschutz. Der geplante Betriebsablauf ahnelt derzeit stark dem von der
NSP bekannten.

10 AuRerbetriebnahme

Die AuRRerbetriebnahmeverfahren werden vor dem Ende der Nutzungsdauer der NSP2
nach danischen Rechtsvorschriften und im Einvernehmen mit den zustandigen Behorden

entwickelt.

Antrag zur Baugenehmigung, Zusammenfassung, Danemark
Nordwesttrasse
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