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1. INTRODUKTION 

1.1 Om Baltic Pipe-projektet 
Baltic Pipe-projektet, som genomförs som ett samarbeta mellan GAZ-SYSTEM och Energinet, 
syftar till att bidra med tillgång till norsk gas för Danmark, Polen och andra länder i området.  
 
Baltic Pipe är ett strategiskt gasinfrastrukturprojekt, med målet att skapa en ny 
naturgasförsörjningskorridor på den europeiska marknaden. Projektet möjliggör import av norsk 
och dansk naturgas till Polen och av naturgas och flytande naturgas (LNG) från Polen till 
Danmark. Huvudsyftet med Baltic Pipe-projektet är att ytterligare stärka utbudsdiversifiering, 
marknadsintegration, priskonvergens och säkerhet för upplag i framför allt Polen och Danmark 
och i andra hand i Sverige, Central- och Östeuropa samt Baltikum. 
 

 

Figur 1-1 Översikt över Baltic Pipe-projektet 

Figur 1-1 ovan är en schematisk representation av de fem nyckelkomponenterna i Baltic Pipe-
projektet, nämligen: 
1. Rörledning till havs i Nordsjön: En rörledning till havs mellan det norska gassystemet i 

Nordsjön och det danska gasöverföringssystemet. 
2. Utökning i Danmark: Utbyggnad av det danska överföringssystemet från väst till öst, 

inklusive en havssektion i Lilla Bält. 
3. Kompressorstation i Danmark: En ny kompressorstation i östra delen av Själland 
4. Rörledning till havs i Östersjön: Det projekt som beskrivs häri.  
5. Utökning i Polen: Utbyggnad av det polska gasöverföringssystemet. 

Energinet utvecklar den danska delen av projektet, vilket består av anläggningar till havs i 
Nordsjön, Lilla Bält och på land i Danmark (nyckelkomponenterna 1,2 och 3). GAZ-SYSTEM 
utvecklar rörledningen i Östersjön och utbyggnaden av det Polska gasöverföringssystemet 
(nyckelkomponenterna 4 och 5). 
 
Eftersom att nyckelkomponenterna, som utvecklas av både GAZ-SYSTEM och Energinet, 
innefattar rörledningar inom danska territorialvatten, kommer både GAZ-SYSTEM och Energinet 
att leverera separata ansökningar för deras respektive delar i projektet enligt avsnitt 3(a) i den 
danska kontinentalsockellagen.  
 
Föreliggande dokument avser anläggandet av rörledningen till havs i Östersjön, det vill säga 
komponent 4 i listan ovan och i Figur 1-1. 
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1.2 Rättslig grund 
Detta dokument utgör ansökan om tillstånd för anläggandet av Baltic Pipe rörledning till havs 
avseende den del som sträcker sig från den danska kusten till den polska. Ansökan gäller den del 
av sträckningen som går genom danskt territorialvatten (TW) och danska exklusiva ekonomiska 
zonen (EEZ), samt det omtvistade området mellan Danmark och Polen. 
 
Ansökan avser en korridorsbredd på 250 meter och har upprättats enligt följande danska 
lagstiftning:  
 
Konsolideringslag nr. 1189 från 2018-09-21 om kontinentalsockeln och vissa anläggningar av 
rörledningar i territorialvatten.  
 
Verkställande order nr. 1520 från 2017-12-15 om vissa anläggningar av rörledningar i 
territorialvatten och på kontinentalsockeln. 
 
Konsolideringslag nr. 1225 från 2018-10-25 om miljökonsekvensbedömning av planer och 
program och specifika projekt. 

1.3 Sökande, ägare och operatör  
Sökande är GAZ-SYSTEM S.A. 

I Polen är GAZ-SYSTEM S.A. ensam ägare till gasöverföringsnätet genom vilket 
gasöverföringstjänster tillhandahålls. GAZ-SYSTEM S.A. är ett aktiebolag med 100% eget 
aktieinnehav.  

Bolaget engagerar sig i överföringsverksamheten på grund av koncession för 
gasöverföringstjänster. Den 30 juni 2004 beviljade ordföranden för Energimyndighetskontoret ett 
tillstånd till GAZ-SYSTEM för överföring av gasformiga bränslen under perioden 2004–2014, och 
den 23 augusti 2010 förlängdes bolagets tillstånd för gasöverföring till och med den 31 december 
2030. 

Energinet är ett oberoende offentligt företag som ägs av det danska klimat- och 
energidepartementet. Energinet driver och utvecklar överföringssystemet för el och naturgas i 
Danmark.   
 
Energinet och GAZ-SYSTEM har ingått ett byggavtal, där de har delat ansvaret för 
nyckelkomponenterna i Baltic Pipe. Enligt byggavtalet kommer Energinet att anlägga, äga och 
driva den norska fältskarven, utbyggnaden av det danska överföringsnätet och 
kompressorstationen, medan GAZ-SYSTEM kommer att anlägga, äga och driva 
sammankopplingen till havs mellan polsk kust och dansk kust på ön Själland, samt utbyggnaden 
av det polska överföringsnätet. Detaljer om fördelningen av ägandet och driften finns här: 
https://www.baltic-pipe.eu/the-project/. 
 
Energinet kommer att äga och ansvara för anläggandet och driften av projektets komponenter på 
land i Danmark och komponenterna till havs i Nordsjön och Lilla Bält.  
 
GAZ-SYSTEM S.A. kommer att äga och ansvara för anläggandet och driften av rörledningen till 
havs mellan Danmark och Polen samt utbyggnaden av det polska gasöverföringsnätet. 

1.4 Sökandes kontaktuppgifter 
Wojciech Śpiewak – Baltic Pipe Project Director, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A., 
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, +48 22 220 18 00, fax: +48 22 220 16 06. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baltic-pipe.eu%2Fthe-project%2F&data=02%7C01%7CMETW%40ramboll.dk%7C4cdba59b1dc643001a5308d67649d826%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C636826456864675471&sdata=lRBEkqZ%2F%2B2xMxCGmrgt1%2F6L0c9XQ5MCV7RSCFqVnpXs%3D&reserved=0
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2. ÖVERSIKT AV RÖRLEDNINGSSYSTEMET 

2.1 Tidsplan för planering/design, anläggning och drift  
Följande tidslinje förväntas med avseende på den danska delen av projektet (vilken kan komma 
att ändras medan detaljplaneringen fortskrider): 
  
Förberedelse av landföringsplats:  Q4 2020; 
Tunnelborrning:   Q1 – Q3 2021; 
Arbeten på havsbotten (före, efter utläggning): Q3 2020 – Q2 2022; 
Installation av rörledning: Q3 2021 – Q2 2022; 
Avtestning och kontroll före idrifttagning: Q2 2022; 
Återställning av landföringsplats: Q3 2022 (efter Avtestning och kontroll före 

idrifttagning). 

2.2 Planerad rörledningssträckning 
Den planerade Baltic Pipe rörledningen visas som en heldragen svart linje i Figur 2-1. 
Rörledningen passerar genom Danmarks, Sveriges och Polens exklusiva ekonomiska zoner (EEZ), 
och genom Danmarks och Polens territorialvatten (TW).  
 

 

Figur 2-1 Rörledningssträckning 

Valet av den föredragna sträckningen mellan de bestämda landföringsplatserna har baserats på 
undersökningar av ett flertal alternativa sträckningar. En detaljerad beskrivning och bedömning 
av de olika sträckningarna genom Danmark beskrivs i projektets miljökonsekvensbedömning 
(MKB). 
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2.3 Designkriterier för rörledningen 
Utvalda design- och driftsdata för rörledningen listas i Tabell 2-1.  

Tabell 2-1 Utvalda design- och driftsdata för rörledningen 

Data Enhet Värde 

Rörstorlek tum 36 

Rörledningens längd km 273,913 

Rörmaterialsbeteckning - DNVGL SAWL 450 DF 

Rörlednings-ID mm 872,8 

Rörledningsskarv längd m 12,2 

Min. konstruktionstemperatur 0C -2,7 

Max. konstruktionstemperatur 0C 50 

Driftstemperatur 0C TBC 

Gasflödeshastighet Nm3/d 27,4 x 106  

Konstruktionstryck  barg 120 @ MSL 

Hydrotesttryck barg 138.6 @ MSL 
Max. driftstryck                            Landföring DK 
                                                  Landföring PL barg 117 

84 
Min. driftstryck                             Landföring DK 
                                                  Landföring PL barg 46 

46 

Min. innehållsdensitet kg/m3 42,2 

 

3. RISKBEDÖMNING 

3.1 Riskbedömningsmetod 
Designen av Baltic Pipe-projektet har genomförts med principen att minska risken till en nivå 
som är så låg som rimligt genomförbar (ALARP). De Riskbedömningskriterier (RAC) som 
fastställts för Baltic Pipe-rörledningen till havs är i linje med branschens bästa praxis baserat på 
tidigare erfarenheter från stora projekt gällande rörledningar till havs, vilket har dokumenterats i 
”Design Safety Philosophy” för projektet.  

3.2 Risker under anläggningsfasen 
Som en del av den detaljerade utformningen av rörledningssystemet har Konstruktionsanalyser 
(CRA) utarbetats. Under anläggningen av Baltic Pipe-rörledningen kommer det att finnas en ökad 
fartygstrafik i projektområdet på grund av närvaron av arbetsfartyg. Huvuddelen av ökningen 
beror på arbetsfartyg som rör sig längs rörledningen för rörläggning och arbeten på havsbotten, 
samt rörtransportfartyg som levererar rörlängder från en eller flera landbaser.  
 
Risken för större oljeutsläpp under anläggningsfasen avser risken för att tredjepartsfartyg 
kolliderar med ett av de arbetsfartyg som deltar i anläggningsarbetet. Utöver detta finns risk för 
ett mindre oljeutsläpp vid t.ex. bunkring. Sannolikheten för oljeutsläpp har visat sig vara mycket 
låg på grund av att projektet inte introducerar någon nya olja till området förutom bunkerolja 
ombord på fartygen. 
 
Risken för tredjepartspersonal har beräknats med samma fartygstrafikdata som används för 
beräkningarna av oljeutsläppsfrekvensen. Risken för tredjepartspersonal ligger långt under 
acceptanskriterierna, dvs i ALARP-zonen, där risker måste sänkas till en nivå som är så låg som 
rimligt genomförbart. 
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3.3 Risker under driftsfasen 
Under driftsfasen, är faror och risker relaterade till eventuella läckage av gas vid skada på 
rörledningssystemets integritet. En Kvantitativ Riskbedömning (QRA) har utförts i enlighet med 
DNV, 2010 och DNV GL, 2017.  
 
Risker under driftsfasen relaterar huvudsakligen till interaktion från ankare (nödförankring och 
oavsiktligt släpade ankare), sjunkande fartyg, grundstötningar och nedsläppta föremål. 
Rörledningen har utformats på ett sätt så att dessa risker har minskats till en nivå som är ALARP. 
Vilket har gjorts genom utformningen av själva rörledningen och genom att skydda rörledningen 
ytterligare där det behövs. De kritiska zoner där ytterligare skydd behövs är relaterat till där 
rörledningen korsar sjöfartsleder. Risken för gasläckage och den efterföljande påverkan det har 
på människor och natur är, med ovan nämnda skyddsåtgärder, långt under tillämplig RAC. 

4. KONSTRUKTION AV RÖRLEDNING 

4.1 Konstruktion av landföring 
Landföringsplatsen i Danmark ligger söder om Faxe Ladeplads i Faxe Bugt. Landföringen är 
belägen vid ett jordbruksfält med 15–17 meter höjdskillnad längs stranden. Foton av 
landföringsområdet visas i Figur 4-1. Rörledningen kommer att konstrueras med tunnelborrning 
genom klippväggen för att undvika utgrävning av den. 
 

 

Figur 4-1 Dansk landföringsplats, vy från söder och från stranden. 

4.2 Anläggning till havs 

4.2.1 Rörläggning 
Rörledningens installation sker med ett fartyg för s-formad rörläggning, ett typiskt 
tillvägagångssätt presenteras i Figur 4-2. 
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Figur 4-2 Ett typiskt tillvägagångssätt för installation med ett fartyg för s-formad rörläggning. 

 
Ombord på rörläggningsfartyget svetsas de belagda fogarna på rörledningarna, vilka lämnar 
fartyget via riktningsinstrumentet, varifrån det följer en S-kurva för att landa nere på 
havsbotten. Rörledningssektioner med en längd om 12,2 meter styck kommer att tillhandahållas 
från land av ett rörtransportfartyg. 

4.2.2 Arbeten på havsbotten och korsning av existerande infrastruktur 
Arbeten på havsbotten planeras på vissa delar av rörledningen för att säkerställa stabilitet och för 
att skydda rörledningens integritet. Arbeten på havsbotten kommer att innefatta grävning vid 
landföring (se Figur 4-3), dikning och/eller stenläggning för att skydda rörledningen där 
sjöfartsleder korsas och för att säkerställa stabilitet vid utsatta områden, samt installation av 
betongmattor för att skydda existerande rörledningar och kablar. 

 

Figur 4-3 Typisk grävmaskin/mudderverk för dikning på grunt vatten. 

Betongmattor och stenläggning kommer att användas för skydd där rörledningen korsar Nord 
Stream-rörledningar (de existerande och de planerade). Där rörledningen korsar existerande 
kablar kommer separation att tillhandahållas med betongmattor. Hur korsningarna utformas 
kommer att formellt överenskommas med de enskilda ägarna av berörda rörledningar och kablar. 
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4.2.3 Avtestning och kontroll före idrifttagning samt idrifttagning 
Innan rörledningen sätts i drift kommer avtestning och kontroll före idrifttagning (hydrotestning) 
att genomföras för att bekräfta rörledningens integritet. Hydrotestning innebär att rörledningen 
fylls med vatten (som behandlats med syreavskiljare men inte biocid) från Faxe Bugt och 
trycktestas, vartefter det behandlade och trycksatta vattnet återförs Faxe Bugt.   
 
Efter avtestning och kontroll före idrifttagning kommer rörledningen att fyllas med torr luft. För 
att förhindra en blandning av luft och torr gas omedelbart före injektionen, fylls rörledningen med 
kväve (en inert gas) som fungerar som en buffert mellan luften och gasen. När tillräcklig 
separation har gjorts av kväve införs naturgasen från ena änden (dansk kompressorstation). I 
motsatt ände kommer luften och kvävet att släppas ut genom en luftdämpare eller flare tills  
innehåll/spår av gas detekteras (polsk mottagande terminal). 

4.2.4 Drift 
Förväntad livstid på rörledningen är 50 år. Under den perioden kommer kontinuerlig övervakning 
av gasöverföringen samt planerade och icke planerade kontroller och arbeten relaterade till 
underhållet att utföras. 
 
Under rörledningens drift kommer tekniska arbeten att genomföras med avsikt att säkerställa 
ledningens integritet, i synnerhet för att upprätthålla korrekt tryck och en säker infrastruktur.  
 

5. HMS-SYSTEM 

5.1.1 Projektets HMS-system 
Projektet har använt sig av OHSAS 18001/ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö och ISO 
14001 Miljöledningssystem som bas för hanteringen av yrkesrelaterad hälsa, miljö och säkerhet. 
 

Projektets HMS-plan fastställer projektets nödvändiga HMS-relaterade processer och aktiviteter, 
vilka omfattar samtliga faser, från designaktiviteter, anskaffning, tillverkning, konstruktion till 
installation och idrifttagande. 

 
I tillägg till denna plan kommer underleverantörernas HMS-planer, vilka i detalj ska visa hur 
underleverantörerna ska uppfylla de krav som anges i detta dokument och de som utförligt 
beskrivs i deras respektive kontrakt. Underleverantörerna kommer att vara tvungna att upprätta 
sina egna HMS-planer innan någon arbetsplatsverksamhet påbörjas.  
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